



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนรับมืออุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ อุตุนิโร อุทิศ  
 รหัสโครงการ... : 07000000-3520 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563  
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 29,200 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 26,560 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ / โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ อุตุนิโร อุทิศ  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสุคนธ์ พุทธิประเสริฐ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ๒๕๖๐, ๒๕๖๑, ๒๕๖๒, ๒๕๖๓, ๒๕๖๔

**1.3 หลักการและเหตุผล**

อุบัติภัยหมู่ (Mass Casualty Incidence, MCI) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากจนต้องระดมกำลังจากบุคลากรให้ความช่วยเหลือจากทุกแผนกในโรงพยาบาล โดยอาจจำเป็นต้องส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอื่นทั้งในและนอกจังหวัด การดูแลผู้ป่วยที่ประสบภัยพิบัติหรืออุบัติภัยหมู่จำเป็นต้องมีมาตรฐานความรู้ในการประเมินสถานการณ์ รายงานข้อมูลและทำการตอบสนองต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยควรมีแผนปฏิบัติที่มีมาตรฐานเพื่อลดความสับสนและความซ้ำซ้อนของการตอบสนองต่อเหตุการณ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ อุตุนิโร อุทิศ เป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งชุมชนอันมีโอกาสก่อให้เกิดภัยพิบัติหรืออุบัติภัยหมู่ได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ อุตุนิโร อุทิศ จึงมีความจำเป็นต้องทบทวนปรับปรุงแผนรับมืออุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ อุตุนิโร อุทิศ ขึ้นใหม่ให้เป็นปัจจุบันทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับภัยที่อาจเกิดขึ้นในปัจจุบันและศักยภาพของโรงพยาบาล โดยอาศัยองค์ความรู้จากแผนรับสาธารณสุขด้านการแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตลอดจนแนวทางการรับมือภัยพิบัติของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและองค์ความรู้จากมาตรฐานเอกสารการฝึกอบรม Basic Disaster Support ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้นำหลักการสำคัญมาปรับใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและปริมาณภารกิจของโรงพยาบาล และใช้ชื่อว่า ?แผนรับมืออุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ อุตุนิโร อุทิศ? ในการนี้ โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ อุตุนิโร อุทิศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการจัดโครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนรับมืออุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ อุตุนิโร อุทิศ เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้เป็นแนวทางเดียวกัน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้แก่บุคลากรในเรื่องภัยพิบัติประเภทต่างๆ และแผนรับมืออุบัติภัยหมู่ของโรงพยาบาลหลวงพ่อดำ อุตุนิโร อุทิศ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกซ้อมให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. เพื่อพัฒนาและประสานเครือข่ายระบบการรับเหตุการณ์อุบัติภัยหมู่ของโรงพยาบาลหลวงพ่อดำ อุตุนิโร อุทิศ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ อุตุนิโร อุทิศ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนรับมืออุบัติภัยหมู่ โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ อุตุนิโร อุทิศ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 129 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 115 คน ดังนี้

- 1)ข้าราชการกรุงเทพมหานครประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักโภชนาการ นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสุขาภิบาล นักทรัพยากรบุคคล นักเวชนิทัศน์ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ โภชนากร ผู้ช่วยทันตแพทย์ และนายช่างเทคนิค จำนวน 70 คน
- 2)บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานสถานที่ พนักงานเปล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช่างไฟฟ้า) จำนวน 40 คน
- 3)บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหลวงพ่อดำ อุตุนิโร อุทิศ ตำแหน่งลูกจ้างโครงการ ลูกจ้างประกันสังคม จำนวน 5 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 14 คน ดังนี้
  - 1)เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 12 คน
  - 2)วิทยากร จำนวน 2 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล  
 เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจระบบโครงสร้างและสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาล





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	<p>เพื่อวางแผนเขียนโครงการและแนวทางการอบรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลการสำรวจระบบโครงสร้างและสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาล</p> <p>เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการกำหนดรูปแบบการจัดโครงการฯ ดังกล่าว</p> <p>และเวียนแจ้งหนังสือขอรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรม</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 9/12/2562 : 1. ประสานวิทยากรและจัดทำหนังสือเชิญ</p> <p>2. ดำเนินการจัดทำโครงการ คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บรักษาเงิน</p> <p>คำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรเข้ารับการอบรม รายชื่อบุคคลภายนอกเข้ารับการอบรม และส่งให้ฝ่ายวิชาการฯ</p> <p>ตรวจความถูกต้องเพื่อนำเสนอผู้บริหารต่อไป</p> <p>3. กำหนดจัดอบรม ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการส่งโครงการ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บรักษาเงิน และคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร บุคคลภายนอก เข้ารับการอบรมตามโครงการ</p> <p>เพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารสำนักงานการแพทย์ และกรุงเทพมหานคร</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 5/2/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการฯ ดังกล่าวจากผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท0602.4/306 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 อยู่ในระหว่างขออนุมัติให้ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร และบุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินิโรรุ อุตติ เข้ารวมโครงการดังกล่าวจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2/3/2563 : ได้รับอนุมัติคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร และบุคคลภายนอกเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว</p> <p>เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กท0401/155 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม</p> <p>มีกำหนดการเดิม 25 กุมภาพันธ์ 2563 แต่เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดการเนื่องจากในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>ทางโรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องรับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค</p> <p>ผู้บริหารสำนักงานการแพทย์จึงได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรม เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด</p> <p>กท0602.4/778 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 3/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการฯ ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดได้</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)</p> <p>มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง ซึ่งการแพร่ระบาดนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวดเร็ว</p> <p>และไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงของการระบาดในช่วงการจัดงานได้อย่างแน่นอน</p> <p>ประกอบกับทางโรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหนังสือของสำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการ</p> <p>-กรุงเทพมหานครที่ได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและดำเนินการตามหนังสือ ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10</p> <p>มีนาคม 2563 เรื่อง ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>(COVID - 19) จะปลอดภัย โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินิโรรุ อุตติ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์ดังกล่าว</p> <p>จึงขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีการกำหนด</p> <p>และได้รับอนุมัติให้เลื่อนกำหนดการจัดโครงการฯ อย่างไม่มีกำหนดจากผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่</p> <p>กท0602.4/1548 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 4/6/2563 : ชะลอโครงการ โดยได้รับอนุมัติเลื่อนการจัดโครงการดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีการกำหนดจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19)</p> <p>จะปลอดภัย จากผู้บริหารสำนักงานการแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท0602.4/1548 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 10/07/2563 : 1. อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดโครงการฯ ดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ลดลง และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11) ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้ผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ตามข้อ 2</p> <p>สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของทางราชการ (2.3) โรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม</p> <p>ศูนย์ประชุมศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ หรือสถานที่อื่น ๆ เพื่อการจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดการนิทรรศการ</p> <p>การจัดแสดงสินค้า การจัดเลี้ยง งานพิธี การแสดง นาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ</p> <p>ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติให้ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เป็นช่วงที่ 4 ต่อเนื่องจากการผ่อนคลายที่ดำเนินการมาก่อนแล้วเป็นลำดับ</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ทั้งนี้ ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด (ตามหนังสือที่ กท0608/2393 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563)  
2. กำหนดจัดอบรมตามโครงการอบรมและซ้อมแผนรับมืออุบัติภัยหมู่ โรงพยาบาลหลวงพ่отิวัดคีรี ชูติณโร อุทิศ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเมตตารธรรม และ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลหลวงพ่отิวัดคีรี ชูติณโร อุทิศ กลุ่มเป้าหมายเดิม โดยใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายเดิม

รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 06/08/2563 : 1. ได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563

2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานการอบรมตามโครงการดังกล่าว จัดทำเอกสาร เพื่อนำเสนอผู้บริหาร  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 08/09/2563 : ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวตามกำหนดการ และส่งรายงานผลการดำเนินงานนำเรียนผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท0608/3055 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ผลการดำเนินงานดังนี้

1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 93.64 (จากการลงทะเบียนในใบลงชื่อเข้ารับการอบรมตามโครงการ จำนวน 110 คน ผู้เข้ารับการอบรมฯ ตามโครงการจริง จำนวน 103 คน)
  2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 91.81
  3. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการซ้อมแผนรับมืออุบัติภัยหมู่ ร้อยละ 100
  4. สามารถจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยซ้อมแผนในสถานการณ์เสมือนจริงได้ จำนวน 1 ครั้ง
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 26,560 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

