



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

รหัสโครงการ... : 07000000-3521

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 14,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 14,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ / โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ภูเก็ต / ภูเก็ตโรดทีค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุทิน ดอนชะเอม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ฝ่ายดูแลระบบงานอนามัย 8574 ยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโดยรอบของโรงพยาบาลที่เป็นชุมชนเมืองซึ่งกำลังขยายตัวใหญ่ขึ้นและมีความแออัดคับคั่ง รวมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอทำให้ลดอัตราการตาย ส่งผลให้มีผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งนโยบายการประกันสุขภาพทำให้โรงพยาบาลมีผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นและมีผู้ป่วยหลากหลายประเภทมาใช้บริการมากขึ้น มีผู้ป่วยจำนวนมากที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ทำให้ผู้ป่วยต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้นทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงขึ้นและสามารถแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่ผู้ป่วยรายอื่น ๆ ที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ ส่งผลให้เสียเวลาในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและเสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

และโรงพยาบาลต้องเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องได้ง่าย ขณะเดียวกันพบปัญหาจากการปฏิบัติงานของบุคลากรในหลาย ๆ

ส่วนของโรงพยาบาลที่ละเลยการปฏิบัติตามมาตรฐานและการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ประกอบกับโรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)

เป็นที่เรียบร้อยแล้วและจำเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง □ จากกรณีวิเคราะห์ปัญหาด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลในด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรในการวิเคราะห์และบริหารจัดการติดเชื้อที่พบว่ามีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น

ยากต่อการเฝ้าระวังในการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้ป่วยรายอื่น ๆ ส่งผลต่อการรักษา ไข้เวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลนาน เกิดค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาส่งเสริมเพิ่มเติมความรู้ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่เป็นแกนนำด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาล

เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันการวินิจฉัยโรคและการแยกผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ให้สามารถนำความรู้กลับมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เรื่องโรคติดเชื้อและการป้องกันแพร่กระจายเชื้อและการบริหารจัดการผู้ป่วยติดเชื้อได้ถูกวิธีและปลอดภัย
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในหน่วยงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3. เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่กระจายและลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ภูเก็ต โรดทีค ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ

จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 48 คน ดังนี้

1)ข้าราชการกรุงเทพมหานครประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เกษัสกร

นักวิชาการสุขภาพ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 48 คน

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 12 คน ดังนี้

1)เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 9 คน

2)วิทยากร จำนวน 3 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างโครงการ และกำหนดการอบรม | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างโครงการ กำหนดการอบรม และประสานวิทยากรให้ความรู้ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขึ้นตอนจัดทำร่างโครงการ กำหนดการอบรม | | |
| | ประสานวิทยากรให้ความรู้และขอรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรม | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|-----------------|--|
| รายงานครั้งที่5 | <p>:: 8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรม และจัดทำหนังสือเชิญวิทยากร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการส่งโครงการ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการรับ-ส่ง และเก็บรักษาเงิน และคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว</p> <p>เพื่อนำเสนอผู้บริหารสำนักงานการแพทย์และกรุงเทพมหานคร</p> |
| รายงานครั้งที่6 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2/3/2563 : 1.ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้บริหารที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท0602.4/504 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563</p> <p>2. ได้รับอนุมัติคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท0602/1515 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 มีกำหนดจัดอบรมในวันที่ 12 มีนาคม 2563</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม</p> |
| รายงานครั้งที่7 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 3/4/2563 : 1.ดำเนินการจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 12 มีนาคม 2563</p> <p>2. ผลการดำเนินการจัดโครงการ ดังนี้</p> <p>2.1 มีบุคลากรเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร ร้อยละ 98.33</p> <p>2.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ การลดการเกิดเชื้อจุลชีพดื้อยาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100</p> <p>2.3 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล ร้อยละ 0.45</p> <p>2.4 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 99.40</p> <p>3. รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว ตามรูปแบบ สพพ.2-59 นำเรียนผู้บริหารฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท0608/1008 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 14,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

