



รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างโครงการ และประสานวิทยากร และเวียนแจ้งขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดหลักสูตรการอบรม และจัดทำหนังสือเชิญวิทยากร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 2/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างโครงการ และคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม มีกำหนดการจัดอบรมภายในเดือนมิถุนายน 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 3/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูลการอบรม จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม และวางแผนการจัดโครงการ และประสานวิทยากรที่จะให้ความรู้ (เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID - 19) หากสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่มีความปลอดภัย การจัดโครงการอาจจะต้องมีการเลื่อนกำหนดการออกไปอย่างไร้กำหนด)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 5/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ ได้รับแจ้งจากฝ่ายการพยาบาลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ตามหนังสือที่ ผก.40/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563</p> <p>ว่าขอยกเลิกโครงการโครงการอบรมการพัฒนาทักษะการนิเทศทางการพยาบาลในรูปแบบการโค้ช</p> <p>เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)มีการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างซึ่งการแพร่ระบาดนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวดเร็ว และไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงของการระบาดในช่วงการจัดงานได้อย่างแน่นอน</p> <p>และโรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหนังสือของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและดำเนินการตามหนังสือ ที่ กท0200/ป.69/2563ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง ให้เลื่อนการฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)จะปลอดภัย</p> <p>โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการป้องกัน</p> <p>ลดความเสี่ยงและเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ประกอบกับโรงพยาบาลจะต้องดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวและบุคลากรของโรงพยาบาลมีหน้าที่ให้บริการดูแลตรวจคัดกรองผู้ป่วย จึงมีความจำเป็นต้องขอยกเลิกโครงการอบรมการพัฒนาทักษะการนิเทศทางการพยาบาลในรูปแบบการโค้ช</p> <p>นำเรียนผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท0608/1524 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

