



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง

รหัสโครงการ... : 07000000-3530

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 21,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลลาดกระบัง กทม. / โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ทัศนีย์ พวงแหก โทร 023269995 ต่อ 222

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเป็นสาเหตุที่นำมาสู่การเสียชีวิตซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุและเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่มีความสำคัญโดยมีอุบัติการณ์ของการเกิดแตกต่างกัน โดยทั่วไปอัตราการรอดชีวิตและสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ของผู้ป่วยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1-10 พบว่าอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ทักษะของช่วยเหลือนรวมทั้งความพร้อมของทีม และอุปกรณ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ ดังนั้นความท้าทายคือทำอย่างไรให้มีการช่วยฟื้นคืนชีพที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในทุกกรณี เพื่อให้มีหลักการช่วยฟื้นคืนชีพแนวทางเดียวกันท่ามกลางความจำกัดของทรัพยากร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ให้แก่ข้าราชการระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ รูปแบบการอบรมเป็นแบบไป-กลับ จำนวน 2 รุ่น เวลา 08.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. กำหนดการประชุมคณะกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง 2. อยู่ระหว่างดำเนินการร่างโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. กำหนดประชุมคณะกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 พ.ย. 62 เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง 2. อยู่ระหว่างร่างโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและอยู่ระหว่างร่างโครงการฯ ร่างคำสั่งคณะกรรมการฯ ร่างคำสั่งผู้เข้าฯ ส่งให้ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างร่างโครงการฯ ร่างคำสั่งคณะกรรมการฯ ร่างคำสั่งผู้เข้าฯ ส่งให้ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างร่างโครงการฯ ร่างคำสั่งคณะกรรมการฯ ร่างคำสั่งผู้เข้าฯ ส่งให้ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร่างโครงการฯ ร่างคำสั่งคณะกรรมการฯ ร่างคำสั่งผู้เข้าฯ ส่งให้ฝ่ายวิชาการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค จึงมีความจำเป็นในการเลื่อนการจัดโครงการออกไปก่อน และรอการพิจารณาและประเมินสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคเป็นระยะๆ โดยนำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อหาแนวทางในการพิจารณาดำเนินการต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 19/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในปัจจุบันพบการระบาดไปในหลายประเทศทั่วโลก และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายของโรคในวงกว้างรวมถึงกรุงเทพมหานคร และมีหนังสือจากสำนักเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสักรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (COVID-2019) แจ้งให้หน่วยงานเลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-2019) จะปลอดภัย ดังนั้น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563
มีมติให้ยกเลิกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล พ.ศ.2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

