



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล

รหัสโครงการ... : 07000000-3531

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 103,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลลาดกระบัง กทม. / โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุปราณี อิ่มไพบุลย์ โทร 0 2326 9995 ต่อ 243

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 หมวด8

การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน ข้อ 30 ประกอบกับโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครมีเนื้อที่ประมาณ 5,600

ตารางเมตรและด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ทำให้อาคารต่างๆชิดติดกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยในโรงพยาบาล

และเพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดโครงการอบรมนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
2. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
3. เพื่อให้บุคลากรมีความระมัดระวังและไม่ประมาทเลินเล่อ
4. เพื่อให้การป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
5. เพื่อให้การป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
6. เพื่อให้บุคลากรได้มีจิตสำนึกในการช่วยเหลือผู้อื่น
7. เพื่อให้บุคลากรมีความร่วมมือ มีการประสานงานที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ให้แก่ ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน - ข้าราชการ - ข้าราชการพิเศษ

และบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จำนวน 305 คน และบุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาล จำนวน 79

คน รวม 384 คน รูปแบบโครงการเป็นแบบไป-กลับ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกอำนวยการ

และลานหน้าตึกอำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนประมาณ 193 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน 23 คน วิทยากร 5 คน

รวมทั้งสิ้น 221 คน

รุ่นที่ 2 วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนประมาณ 191 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน 23 คน วิทยากร 5 คน

รวมทั้งสิ้น 219 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. วางแผนการจัดทำโครงการ 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานอัคคีภัยโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. วางแผนการจัดทำโครงการ 2. ประสานงานวิทยากรจากสถานีดับเพลิงลาดกระบัง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ประชุมคณะทำงานอัคคีภัยโรงพยาบาลฯ ครั้งที่1/62 เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 62 มีมติให้ดำเนินการจัดโครงการฯ ในวันที่ 1 -2 เมษายน 2563 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน		
	2. ประสานวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมจัดทำหนังสือขอรับการสนับสนุนวิทยากร		
	3. จัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฯ		
	4. รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อจัดทำคำสั่งฯ		
	5. ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ในการดับเพลิง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินการโครงการฯ ดังนี้

1. รุ่นที่ 1 จากเดิม วันที่ 1 เมษายน 2563 เปลี่ยนเป็นวันที่ 29 เมษายน 2563

2. รุ่นที่ 2 จากเดิม วันที่ 2 เมษายน 2563 เปลี่ยนเป็นวันที่ 30 เมษายน 2563

รายงานครั้งที่5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมรายชื่อผู้รับการอบรมเพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้าอบรมฯ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ และจัดทำโครงการฯ ส่งฝ่ายวิชาการฯ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งและอนุมัติโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการฝึกอบรมโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะปลอดภัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 29/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค จึงมีความจำเป็นในการเลื่อนการจัดโครงการออกไปก่อน และรอการพิจารณาและประเมินสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคเป็นระยะๆ โดยนำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อหาแนวทางในการพิจารณาดำเนินการต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 19/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก... สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

ในปัจจุบันพบการระบาดไปในหลายประเทศทั่วโลก และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายของโรคในวงกว้างรวมถึงกรุงเทพมหานคร และมีหนังสือจากสำนักเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสักรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา2019 (COVID-2019) แจ้งให้หน่วยงานเลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา

ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-2019) จะปลอดภัย ดังนั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563

มีมติให้ยกเลิกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล พ.ศ.2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

