



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4

รหัสโครงการ... : 07000000-3543

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 74,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ / โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอัญญา พุทธิปลันธน โทรศัพท 8811

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) เริ่มต้นด้วย

มาตรฐานง่าย ๆ แต่แนวคิดของระบบค่อย ๆ เปลี่ยนไปตามแนวคิดการพัฒนาคุณภาพของโลก มีเป้าหมายส่งเสริมให้เกิดคุณภาพ

ความปลอดภัยและผลลัพธ์สุขภาพที่ดี ดังนั้นการนำมาตรฐานมาใช้จำเป็นต้องเข้าใจเป้าหมายของมาตรฐาน

เข้าใจแนวคิดเชิงระบบที่มองทุกอย่างเชื่อมต่อกันเป็นองค์รวม สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้มีการปรับปรุงมาตรฐาน

โดยประกาศใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๔ ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป คุณภาพและความปลอดภัย

เป็นสิ่งที่สังคมคาดหวังต่อระบบบริการสุขภาพในทุกประเทศ แม้จะมีความพยายามในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังพบเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

ความไม่พึงพอใจ ความขัดแย้ง ความเสี่ยงและความสูญเสียต่าง ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

จำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงและยกระดับการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลและบริการสุขภาพที่ได้ผลและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์

ดังนั้น โรงพยาบาลราชพิพัฒน์จึงได้จัดทำโครงการอบรมมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๔

ขึ้นเพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

การวิเคราะห์มาตรฐานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๔

2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ

2.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจแนวทางในการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดโครงการมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๔ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 121 คน ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ดังนี้

1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน และ ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ

นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด เกสซิคกร นักเทคนิคการแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสุขาภิบาล นักจัดการงานทั่วไป

นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นักโภชนาการ นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บรรณารักษ์ นักเวชنيทัศน์ เจ้าหน้าที่งานธุรการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ นายช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี โภชนาการ ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่งานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่งานเภสัชกรรม

เจ้าหน้าที่งานเวชสถิติ เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข พยาบาลเทคนิค เจ้าหน้าที่งานรังสีการแพทย์ จำนวน 80 คน

2) บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานแปล

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานทั่วไป จำนวน 10 คน

3) บุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จำนวน 10 คน

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 21 คน ดังนี้

1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน

2) วิทยากร จำนวน 1 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชื่อ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ (ต่อ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ (ต่อ) จัดตั้งคณะกรรมการของกรดำเนินการดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>:: 15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดทำหนังสือเวียนขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล (9 ม.ค. 62)</p> <p>- จัดทำหนังสือเชิญวิทยากรจากสถาบันพัฒนาและรับรองสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (13 ม.ค. 63)</p> <p>- วางแผนจัดการอบรมและประสานงานกับวิทยากร (13 ม.ค. 63)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติดำเนินการ</p> <p>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคำสั่งผู้เข้าอบรม</p> <p>- การตรวจร่าง โครงการ เสนอผู้บริหารโรงพยาบาล เพื่อขออนุมัติ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เลื่อนโครงการจัดอบรม เนื่องจาก สพบ.ส่งเรื่องคืน</p> <p>ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563</p> <p>เรื่องของสำเนาสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีข้อสั่งการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ</p> <p>จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย</p> <p>- จัดส่งหนังสือ ที่ กท 0611/3076 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอลื่อนการจัดอบรมโครงการ ?มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4? แห่งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เลื่อนโครงการจัดอบรม เนื่องจาก สพบ.ส่งเรื่องคืน</p> <p>ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563</p> <p>เรื่องของสำเนาสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีข้อสั่งการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ</p> <p>จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย</p> <p>- จัดส่งหนังสือ ที่ กท 0611/3076 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอลื่อนการจัดอบรมโครงการ ?มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4? แห่งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 20/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...- เลื่อนโครงการจัดอบรม เนื่องจาก สพบ.ส่งเรื่องคืน</p> <p>ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563</p> <p>เรื่องของสำเนาสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีข้อสั่งการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ</p> <p>จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย</p> <p>- จัดส่งหนังสือ ที่ กท 0611/3076 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอลื่อนการจัดอบรมโครงการ ?มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4? แห่งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 18/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง ดังนั้นจึงขอยกเลิกการจัดโครงการมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 และขอยกเลิกการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่น</p> <p>ค่าใช้จ่ายในโครงการมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

