



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร

รหัสโครงการ... : 07000000-3560

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 17,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลคลองสามวา / โรงพยาบาลคลองสามวา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวภัทรพร สุทธิพันธ์ โทร.02-150-1300 ต่อ 127

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

จากเหตุการณ์การเกิดอัคคีภัยตามสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เศรษฐกิจและสังคม การเกิดอัคคีภัยสามารถเกิดขึ้นได้ทุก ๆ แห่ง รวมทั้งในโรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้คนมาใช้บริการจำนวนมาก ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ชอลโรงพยาบาล ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เมื่อเกิดอัคคีภัยจะก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน อาคารสถานที่และด้านสิ่งแวดล้อม

ดังนั้นทางโรงพยาบาลคลองสามวา จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคาร เพื่อให้บุคลากรภายในโรงพยาบาล เกิดทักษะและความชำนาญ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุสามารถปฏิบัติงานป้องกันอัคคีภัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวจึงควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคารสำหรับบุคลากรภายในโรงพยาบาล คลองสามวาขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์การดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ในขณะเกิดอัคคีภัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลคลองสามวา มีความเข้าใจและจัดทำแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยในภาพรวมของโรงพยาบาล
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลคลองสามวาได้มีความรู้และความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งทราบหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในกรณีเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในโรงพยาบาล รู้จักการป้องกันและระงับเหตุจนเกิดทักษะและความชำนาญ ตลอดจนการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงในขั้นต้นอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อลดความสูญเสีย และป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในโรงพยาบาลคลองสามวา
4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความคุ้นเคยกับลักษณะโครงสร้างอาคารและระบบแจ้งเหตุ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงและหนีไฟ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 46 คน

ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 36 คน ดังนี้

1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน ถึง ระดับผู้อำนวยการต้น ผู้รับการอบรมเป็นข้าราชการสังกัดโรงพยาบาลคลองสามวา ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 20 คน
2. บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 คน
- ผู้เกี่ยวข้องจำนวน 10 คน
 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 5 คน
 2. วิทยากร จำนวน 5 คน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมีอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยึด

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 2019-10-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล และจัดหาวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการให้ทาง สำนักการแพทย์เพื่อขออนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 25/2/2563 : ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ดำเนินตารางการอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ดำเนินการจัดตารางการอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลคลองสามวาจึงขอยกเลิกการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร ตามที่สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือเวียนแจ้ง เรื่อง ขอส่งสำเนาสรุปการประชุมหารือ เรื่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ฯ ตามข้อสั่งการ ข้อที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมนา ศึกษาดูงาน ในประเทศ และต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา จะปลอดภัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

