



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่สำหรับหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

รหัสโครงการ... : 07000000-3562

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พญ.สาวตรี สุวิกรม โทร. 02-289-7359

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้เริ่มดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐

โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของการบริการที่จัดขึ้นสำหรับการให้ความรู้พ่อแม่ และครอบครัว ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ถึงหลังคลอด ตลอดจนการเลี้ยงดูเด็ก และการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัว อย่างมีความสุข เพื่อมุ่งหวังให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการสมวัยทั้งร่างกาย และอารมณ์

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้มีการดำเนินการตามมาตรฐานโรงเรียนพ่อแม่อย่างต่อเนื่องมาตลอด โดยมี ?เด็ก? เป็นศูนย์กลาง

โรงเรียนพ่อแม่สำหรับหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น เป็นหนึ่งในกิจกรรมของการบริการที่จัดขึ้นสำหรับการให้ความรู้ พ่อแม่และครอบครัว ของหญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ถึงหลังคลอด ตลอดจนการเลี้ยงดูเด็ก และการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวอย่างมีความสุข

เพื่อมุ่งหวังให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการสมวัยทั้งร่างกาย และอารมณ์

ดังนั้น โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จึงได้จัดทำกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ สามี บุคคลในครอบครัว และเด็ก

ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพนอกเหนือจากพันธุกรรมที่ได้รับจากพ่อแม่ จะส่งผลให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติสืบต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้วัยรุ่นอายุ 10 ? 19 ปี ที่ตั้งครรภ์ต่อการได้รับการส่งต่อเข้ารับบริการฝากครรภ์ในอายุครรภ์ที่ไม่เกิน 12 สัปดาห์

2. เพื่อให้วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี ที่ตั้งครรภ์มาฝากครรภ์อย่างน้อย 3 ครั้ง ไตรมาสละอย่างน้อย 1 ครั้ง

3. เพื่อให้วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี ที่ตั้งครรภ์และมาฝากครรภ์ ได้รับการคัดกรองอย่างมีคุณภาพตามระบบ ANC

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 40 ของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ต่อการได้รับการฝากครรภ์และคลอดอย่างมีคุณภาพ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาพทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ต่อการได้รับการฝากครรภ์และคลอดอย่างมีคุณภาพ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่สำหรับหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น สำหรับการให้ความรู้ พ่อแม่และครอบครัว ของหญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ถึงหลังคลอด ตลอดจนการเลี้ยงดูเด็ก และการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวอย่างมีความสุข เพื่อมุ่งหวังให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการสมวัยทั้งร่างกาย และอารมณ์ ณ คลินิกฝากครรภ์ (ANC) ชั้น 3 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่สำหรับหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น สำหรับการให้ความรู้ พ่อแม่และครอบครัว ของหญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ถึงหลังคลอด ตลอดจนการเลี้ยงดูเด็ก และการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวอย่างมีความสุข เพื่อมุ่งหวังให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการสมวัยทั้งร่างกาย และอารมณ์ ณ คลินิกฝากครรภ์ (ANC) ชั้น 3 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่สำหรับหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น สำหรับการให้ความรู้ พ่อแม่และครอบครัวของหญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ถึงหลังคลอด ตลอดจนการเลี้ยงดูเด็ก และการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวอย่างมีความสุข เพื่อมุ่งหวังให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการสมวัยทั้งร่างกาย และอารมณ์ ณ คลินิกฝากครรภ์ (ANC) ชั้น 3 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 4	:: 8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้	วัยรุ่นตั้งครรภ์อายุ 10 - 19 ปี ที่ตั้งครรภ์ต่อการเข้ารับบริการฝากครรภ์และการคลอดอย่างมีคุณภาพ จำนวน 35 คน วัยรุ่นอายุ 10 ? 19 ปี ที่มารับบริการคลอดบุตรทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (เก็บข้อมูลจากห้องคลอด) จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 50.725	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่สำหรับหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น สำหรับการให้ความรู้ พ่อแม่และครอบครัวของหญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ถึงหลังคลอด ตลอดจนการเลี้ยงดูเด็ก				





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- และการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวอย่างมีความสุข เพื่อมุ่งหวังให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการสมวัยทั้งร่างกาย และอารมณ์ ณ คลินิกฝากครรภ์ (ANC) ชั้น 3 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี เพื่อเก็บรวบรวมสถิติในไตรมาสที่ 2/2563 อย่างต่อเนื่อง
- รายงานครั้งที่ 6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่สำหรับหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น สำหรับการให้ความรู้  
 พ่อแม่และครอบครัวของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ถึงหลังคลอด ตลอดจนการเลี้ยงดูเด็ก  
 และการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวอย่างมีความสุข เพื่อมุ่งหวังให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการสมวัยทั้งร่างกาย และอารมณ์ ณ คลินิกฝากครรภ์ (ANC) ชั้น 3 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี เพื่อเก็บรวบรวมสถิติในไตรมาสที่ 2/2563 อย่างต่อเนื่อง
- รายงานครั้งที่ 7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 15/4/2563 : ไตรมาสที่ 2  
 วัยรุ่นตั้งครรภ์อายุ 10 - 19 ปี ที่ตั้งครรภ์ต่อได้เข้ารับบริการฝากครรภ์และการคลอดอย่างมีคุณภาพ จำนวน 18 คน วัยรุ่นอายุ 10 ? 19 ปี  
 ที่มารับบริการคลอดบุตรทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (เก็บข้อมูลจากห้องคลอด) จำนวน 66 คน  
 คิดเป็นร้อยละ 27.272  
 รวม 2 ไตรมาส  
 วัยรุ่นตั้งครรภ์อายุ 10 - 19 ปี ที่ตั้งครรภ์ต่อได้เข้ารับบริการฝากครรภ์และการคลอดอย่างมีคุณภาพ จำนวน 53 คน วัยรุ่นอายุ 10 ? 19 ปี  
 ที่มารับบริการคลอดบุตรทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (เก็บข้อมูลจากห้องคลอด) จำนวน 135 คน  
 คิดเป็นร้อยละ 39.259
- รายงานครั้งที่ 8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเพื่อรายงานไตรมาส3  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9 :: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเพื่อรายงานไตรมาส3  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 10 :: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนไตรมาสที่ 3  
 วัยรุ่นตั้งครรภ์อายุ 10 - 19 ปี ที่ตั้งครรภ์ต่อได้เข้ารับบริการฝากครรภ์และการคลอดอย่างมีคุณภาพ จำนวน 7 คน  
 วัยรุ่นอายุ 10 ? 19 ปี ที่มารับบริการคลอดบุตรทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (เก็บข้อมูลจากห้องคลอด) จำนวน 42 คน  
 คิดเป็นร้อยละ 16.667  
 รวม 3 ไตรมาส  
 วัยรุ่นตั้งครรภ์อายุ 10 - 19 ปี ที่ตั้งครรภ์ต่อได้เข้ารับบริการฝากครรภ์และการคลอดอย่างมีคุณภาพ จำนวน 60 คน วัยรุ่นอายุ 10 ? 19 ปี  
 ที่มารับบริการคลอดบุตรทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (เก็บข้อมูลจากห้องคลอด) จำนวน 177 คน  
 คิดเป็นร้อยละ 33.90
- รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรวบรวมสถิติเพื่อรายงานไตรมาส4  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 12 :: 21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

