



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง

รหัสโครงการ... : 07000000-3565

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานแพทย์ / โรงพยาบาลตากสิน / โรงพยาบาลตากสิน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โทร.1246

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

โปรดระบุ

องค์การอนามัยโลกจะกำหนดวัคซีนไข้วัดใหญ่ในแต่ละปีที่มีสายพันธุ์แตกต่างกันไป ตามแต่การคาดการณ์ในปีนั้นๆ เนื่องจากสายพันธุ์ไวรัสไข้วัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงถือเป็นเรื่องปกติ จึงนับเป็นไข้วัดใหญ่ตามฤดูกาล และส่งผลให้ประสิทธิภาพของการป้องกันโรคไข้วัดใหญ่ในแต่ละช่วงอาจลดลงตามสายพันธุ์ไวรัสเหล่านั้นๆ คืออาจพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น แต่ก็พบว่าความรุนแรงของโรคไม่ได้มากขึ้น หากประชาชนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้

โรคไข้วัดใหญ่ การติดต่อเกิดขึ้นง่ายสามารถแพร่จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง ทางการหายใจเอาเชื้อไวรัสที่ฟุ้งกระจายในอากาศจากการไอจามรดกัน หรือการสัมผัสผิวย่อยของน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วย จากการสัมผัสมือ ผ้าเช็ดหน้า หรือสิ่งของต่างๆที่ปนเปื้อนผิวย่อยของน้ำมูกน้ำลาย เป็นต้น โรคไข้วัดใหญ่จะมีความรุนแรงกว่าไข้วัดธรรมดาและหากเกิดภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญคือปอดบวม ก็อาจทำให้เสียชีวิตได้

ปัจจุบันการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่ ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะประหยัดค่าใช้จ่าย ให้ความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูง แม้ว่าจะสามารถป้องกันรักษาโรคได้เพียงร้อยละ 20 - 30 แต่ก็ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น ทำให้ไม่เจ็บป่วยบ่อย และความรุนแรงของโรคก็ลดน้อยลง โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็งที่กำลังให้เคมีบำบัด เบาหวาน ธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือผู้ติดเชื้อเอชไอวี หญิงมีครรภ์ที่อายุครรภ์ < 4 เดือนขึ้นไป ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เด็กอายุ < 4 เดือนถึง 2 ปี ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม และผู้ที่จะต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่พบการระบาดของโรค เป็นต้น

เพื่อช่วยลดความรุนแรงของโรคและลดโอกาสเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล

โรงพยาบาลตากสิน เล็งเห็นความสำคัญในข้อนี้

จึงได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันไข้วัดใหญ่ตามฤดูกาลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยจัดสรรวัคซีนฯ

ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก และกระจายการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

โปรดระบุ

- 1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับภูมิคุ้มกันจากไข้วัดใหญ่ตามฤดูกาล
- 2 ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและลดความรุนแรงของโรคในกลุ่มเป้าหมาย
- 3 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมารับการฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่ฯ ได้ทันตามกำหนดเวลา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โปรดระบุ

ให้บริการฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่แก่กลุ่มเป้าหมาย และรณรงค์เสริมสร้างความรู้เรื่องโรคไข้วัดใหญ่ ตามฤดูกาล ณ โรงพยาบาลตากสิน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เป็นอันตรายในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของการให้บริการวัคซีนไข้วัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการดำเนินการ โดยมีการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่แก่ผู้ป่วยดังนี้ คลินิกผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 ราย และ คลินิกสมรรถภาพปอด จำนวน 15 ราย
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.สำรวจจำนวน ประเภท หน่วยงาน ของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงและจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่ 2.สำรวจประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1.กลุ่มเป้าหมายตาม 7 กลุ่มโรค คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็งที่กำลังได้รับยาเคมีบำบัด เบาหวาน ธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ) 2.บุคคลที่มีอายุ 60 - 65 ปี 3.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 4.หญิงตั้งครรภ์อายุ 4 เดือนขึ้นไป 5.ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัมขึ้นไป 6.ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 7.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจจำนวนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปจำนวนบุคลากรที่ยินยอมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2563 และรายงานยอดสรุปแก่คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรับการสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่จาก สปสช. กทม. ซึ่งจะจัดสรรในเดือน พฤษภาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการและรอรับการสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่จาก สปสช. กทม. ซึ่งจะจัดสรรในเดือน พฤษภาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค อยู่ระหว่างออกแบบสอบถามความยินยอมการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2563 (ให้บุคลากรตอบ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 เมษายน 2563) เพื่อเตรียมขอสนับสนุนวัคซีนต่อไป และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากสปสช. สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อยู่ระหว่างขั้นตอนดังนี้ 1. ประสานงาน สปสช. เรื่องจำนวนวัคซีนฯ ที่ได้รับการจัดสรร 2. ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน จัดสรรวัคซีน มอบหมายงานผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ รณรงค์เผยแพร่การฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย 4. ประสานงานทีมที่เกี่ยวข้องในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเตรียมให้บริการฉีดวัคซีน 5. รณรงค์ก่อนและระหว่างการฉีดวัคซีน 6. ดำเนินการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 นี้ ได้รับวัคซีนจาก สปสช. ครั้งที่ 1 จำนวน 1,000 ราย ดำเนินการฉีดวัคซีนฯให้กับกลุ่มเป้าหมาย ในวันที่ 13 - 24 มกราคม 2563 ได้ครบ 1,000 ราย ครั้งที่ 1 นี้ กลุ่มเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ครบ ร้อยละ 100 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในส่วนของวัคซีนที่ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ จากการสรุปจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จากการสำรวจพบว่าบุคลากรทางการแพทย์ ยินยอมฉีดวัคซีน จำนวน 1,416 คน และมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อมอบหมายหน้าที่ในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้บุคลากรทางการแพทย์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 22/06/2563 : อยู่ระหว่าง...ขั้นตอน 1. จากการสรุปจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จากการสำรวจพบว่าบุคลากรทางการแพทย์ ยินยอมฉีดวัคซีน จำนวน 1,416 คน และมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อมอบหมายหน้าที่ในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้บุคลากรทางการแพทย์ และดำเนินการฉีดวัคซีนในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ไปแล้ว 1,152 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.35 2. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะฉีดจะต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าไปยัง สปสช. ก่อน เมื่อ สปสช.ตรวจสอบประวัติเรียบร้อย จะแจ้งนัดการฉีดฯ และจัดส่งยาให้กับโรงพยาบาลตามรายชื่อที่ผ่านการตรวจสอบ โดยโรงพยาบาลตากสิน งานผู้ป่วยนอกอนามัยชุมชน ดำเนินการฉีดวัคซีนฯให้ผู้ป่วยตามนัด สรุปรวมการดำเนินงาน ในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนฯ จำนวน 3,249 คน มารับการฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 1,518 คน คิดเป็นร้อยละ 46.72 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 24/07/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 1,290 ราย และอยู่ระหว่างฉีดวัคซีนให้ประชาชนเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 26/08/2563 : ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 1,290 ราย เสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ระหว่างฉีดวัคซีนให้ประชาชนเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยข้อมูลผู้ป่วยลงทะเบียนกับ สปสช. จำนวน 3,583 ราย ดำเนินการฉีดไปแล้ว จำนวน 3,210 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 16/09/2563 : ดำเนินการฉีดวัคซีนในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ไปแล้ว 1,290 ราย และ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 3,583 คน มารับการฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 3,301 คน คิดเป็นร้อยละ 94.21 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

