



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์

รหัสโครงการ... : 07000000-3570

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 120,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) / ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายทศไนย ลิ้มเจียมรังษี 0 2220 7592

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยสำนักการแพทย์ มีหน้าที่พัฒนาการบริการให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและรวดเร็ว แต่เนื่องด้วยในปัจจุบันระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครยังมีจำนวนเครือข่ายในระบบปฏิบัติการไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบกับปัญหาการจราจรที่หนาแน่นทำให้การเข้าถึงผู้เจ็บป่วยในบางครั้งกระทำได้ล่าช้า ผู้เจ็บป่วยได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นช้ากว่าปกติ การพัฒนาบุคลากรนับว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพบริการรวมทั้งเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพของบริการให้ดียิ่งขึ้น

หากมีการพัฒนาให้อาสาสมัครมีความรู้ในการปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน

และประสานงานการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้ถูกต้องเหมาะสม

นอกจากจะช่วยให้ผู้เจ็บป่วยและผู้บาดเจ็บได้รับความช่วยเหลือที่ถูกต้องได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้ว

และยังลดอัตราการเสียชีวิตหรือเกิดภาวะทุพพลภาพซึ่งอาจตามมาในภายหลังได้

ในการนี้ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จึงเห็นสมควรจัดการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency medical Responder) โดยมีเป้าหมายในการจัดอบรมให้แก่ อาสาสมัครสังกัดเครือข่ายที่ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายในด้านคุณภาพและการบริการ

ให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับโอกาสความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์สังกัดเครือข่าย

ที่ปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน แก่ผู้เจ็บป่วย ณ จุดเกิดเหตุ

2. เพื่อให้บุคลากรที่เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมปฏิบัติการรถพยาบาลฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดโครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency medical Responder) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 113 คน ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน ดังนี้

บุคคลภายนอกตามเป้าหมายโครงการ ซึ่งปฏิบัติงานในเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จำนวน 60 คน

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 53 คน ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 6 คน/รุ่น

2. วิทยากร จำนวน 47 คน/รุ่น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรเพื่อจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 2019-11-25 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลหลักสูตรเพื่อจัดทำร่างรายละเอียดโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฯ

ไปยังมูลนิธิเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการฯ งบประมาณ และอนุมัติคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนออนุมัติบุคคลผู้เข้าร่วมโครงการต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	:: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการและอนุมัติคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว กำหนดจัดอบรมในวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์เอราวัณ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...โครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้งดการจัดการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 16/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 14/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดโครงการฯ ใหม่ ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563 อยู่ระหว่างแจ้งยืนยันรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมไปยังหน่วยงานเครือข่ายฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/07/2563 : กำหนดจัดโครงการในวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 และ 3 ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 13/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 83,402 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

