



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 07000000-3572

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,550 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) / ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายทศไนย ลิ้มเจียมรังษี 0 2220 7592

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้มีประกาศ เรื่องเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์ฉุกเฉินตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด พ.ศ. 2554 กำหนดให้รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เข้าร่วมปฏิบัติการฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ต้องจดทะเบียน ตรวจสอบสภาพ และต่อใบอนุญาตประจำปีของกรมการขนส่งทางบก รวมถึงต้องผ่านการตรวจรับรองจากหน่วยงานตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด โดยในส่วนของเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้กำหนดให้สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานในการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเข้าทำการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เข้าร่วมปฏิบัติการในระบบฯ ทั้ง 2 ระดับ คือ รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง และระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการเบื้องต้น และรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการระดับต้น ตามแนวทางการตรวจประเมินที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด และได้ดำเนินการตรวจรับรองฯ มาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในทุกปีนั้น

ในการนี้ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จึงได้จัดทำโครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 ขึ้น โดยดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการกำกับ ติดตาม และรับรองคุณภาพของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์แก่ผู้รับบริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ได้รับการบริการที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการประเมินมาตรฐานและรับรองคุณภาพรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ขึ้นทะเบียนในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
  2. เพื่อเป็นการควบคุม กำกับ และติดตามดูแลคุณภาพของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
- ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งร่วมเป็นเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด อย่างครอบคลุม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดให้มีการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินของเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการฯ แบ่งออกเป็น 3 ทีมๆ ละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน โดยแต่ละทีม ประกอบด้วยผู้แทนจากโรงพยาบาลเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 คน และศูนย์เอราวัณ 1 คน ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยแพทย์กู้ชีพ หรือกู้ชีพของหน่วยงาน หรือนักวิชาการสาธารณสุข ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับรองคุณภาพรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ดังนี้

1. ตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จำนวน 61 หน่วย และศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) 1 หน่วย ประมาณ 160 คัน
- 2. ตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ประเภทรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 หน่วย และศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) 1 หน่วย ประมาณ 80 คัน เจ้าหน้าที่ประจำรถ คันละ 2 คน รวม 160 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย แขกผู้มีเกียรติ จำนวน 42 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 210 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยึด

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพื่อจัดเตรียมเขียนโครงการ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพื่อจัดทำร่างรายละเอียดโครงการ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจจำนวนรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ต้องดำเนินการเข้าตรวจรับรองเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการฯ และกำหนดแผนการตรวจในปีงบประมาณ พ.ศ.2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดโครงการฯ และกำหนดแผนการตรวจในปีงบประมาณ พ.ศ.2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดโครงการฯ และกำหนดแผนการตรวจในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ช่วงเดือน ก.ค. - ส.ค. 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนออนุมัติโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการฯ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 กำหนดตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี 2563 2 ครั้ง ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์เอราวัณ สำนักรแพทย์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการฯ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 กำหนดตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี 2563 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดำเนินการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ขอขึ้นทะเบียนใหม่ จำนวน 2 คัน และครั้งที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์เอราวัณ สำนักรแพทย์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบฯ (เฉพาะรถที่ขอขึ้นทะเบียนใหม่) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์เอราวัณ สำนักรแพทย์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 11/09/2563 : ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 2,550 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

