



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกทม.อาสา ฝ่าวิกฤต ช่วยชีวิตด้วย CPR & AED

รหัสโครงการ... : 07000000-3574

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 659,520 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 260,600 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) / ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายทัศนัย ลิ้มเจียมรังษี 0 2220 7592

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

จากข้อมูลสถิติเกี่ยวกับสถานการณ์โรคหัวใจในประเทศไทยพบว่าโรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประเทศไทย และมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากความชุกของประชากรที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจเพิ่มมากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2555 ? 2560 ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23.4 เป็นร้อยละ 31.82 ต่อประชากร 100,000 คน โดยในปี 2560 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด 20,746 คน หรือเสียชีวิตประมาณชั่วโมงละ 2 คน โดยในกรุงเทพมหานครมีสถิติผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด จำนวน 2,591 คน คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด ร้อยละ 46.38 ต่อประชากร 100,000 คน หรือมีอัตราการเสียชีวิต ประมาณ 7.1 คนต่อวัน ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการเสียชีวิตที่สูงเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ป่วยโรคหัวใจเหล่านี้ได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยการปั๊มหัวใจด้วยวิธีการกดหน้าอก (Cardiopulmonary resuscitation : CPR) ซึ่งเป็นกรนวดหัวใจเพื่อให้มีการไหลเวียนของเลือดให้สามารถนำออกซิเจนไปเลี้ยงสมองและหัวใจได้ และใช้เครื่องช่วยกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือเออีดี (Automated External Defibrillator : AED) เพื่อหยุดรูปแบบการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติโดยกระแสไฟฟ้า และปรับรูปแบบการเต้นของหัวใจให้กลับมาเต้นใหม่ในจังหวะที่ถูกต้อง จะส่งผลให้ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินมีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มสูงขึ้นได้ ซึ่งในปัจจุบันประเทศต่างๆ ได้มีการณรงค์ให้ความรู้ และฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องช่วยกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ให้กับประชาชนที่อาจพบเจอผู้ป่วยหมดสติ เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชนให้สามารถทำการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้ในประเทศไทยยังมีการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องดังกล่าวไม่แพร่หลายนักประชาชนส่วนใหญ่จึงยังไม่มีความรู้ และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ ตลอดจนการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติดังกล่าวเท่าใดนัก

ในกรณีนี้ สำนักการแพทย์ โดยศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จึงประสานความร่วมมือกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ กทม.อาสา ฝ่าวิกฤต ช่วยชีวิตด้วย CPR & AED ขึ้น ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ให้นักเรียนมีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถประสานแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือทางการแพทย์จากหน่วยปฏิบัติการในระบบฯ ได้ โดยในระหว่างที่รอหน่วยปฏิบัติการฯ สามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ป่วยฉุกเฉินที่พบได้อย่างทันทีและถูกต้อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่อาจพบเจอมีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มสูงขึ้นได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้และเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา ซึ่งเป็นประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้สามารถทำการช่วยฟื้นคืนชีพ และใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่อาจพบเจอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ในด้านการประสานแจ้งเหตุ ให้นักเรียนสามารถขอความช่วยเหลือทางการแพทย์จากหน่วยปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ดำเนินการจัดโครงการ กทม.อาสา ฝ่าวิกฤต ช่วยชีวิตด้วย CPR & AED ในปีงบประมาณ 2563 รูปแบบของโครงการเป็นแบบไป ? กลับ จำนวน 142 รุ่นๆ ละครั้งวัน ประกอบด้วย
- กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 13,333 คน ดังนี้
- บุคคลภายนอกตามเป้าหมายโครงการ ซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 109 โรงเรียน
  - ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 22 คน ดังนี้
  - 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 12 คน/รุ่น
  - 2. วิทยากร จำนวน 10 คน/รุ่น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชื่

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณเรียบร้อยแล้ว





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	<p>อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อเข้าให้ความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษา ทั้ง 109 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 6 พ.ย. 62 - 5 ส.ค. 63</p>		
รายงานครั้งที่2	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท</p> <p>:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดโครงการฯ ให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งจัดอบรมตั้งแต่เดือน พ.ย. 62 - ส.ค. 63 ณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษา โดยจัดอบรมไปแล้วจำนวน 19 โรงเรียน จาก 109 โรงเรียน</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมให้ครบตามจำนวน</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท</p> <p>:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการฝึกอบรมฯ ในเดือน พ.ย. - ธ.ค. ไปแล้วจำนวน 29 โรงเรียน จากทั้งหมด 109 โรงเรียน</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 82,150 บาท</p> <p>:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฝึกอบรมฯ ในเดือน พ.ย.2562 - ม.ค.2563 ไปแล้วจำนวน 44 โรงเรียน จากทั้งหมด 109 โรงเรียน</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p> <p>:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฝึกอบรมฯ ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือน (พ.ย.2562 - ก.พ.2563) ไปแล้วจำนวน 55 โรงเรียน จากทั้งหมด 109 โรงเรียน โดยจะเริ่มดำเนินการในช่วงที่ 2 (ระหว่างเดือน มิ.ย. - ส.ค. 2563) อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 62,460 บาท</p> <p>:: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฝึกอบรมฯ ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือน (พ.ย.2562 - ก.พ.2563) ไปแล้วจำนวน 55 โรงเรียน จากทั้งหมด 109 โรงเรียน โดยจะเริ่มดำเนินการในช่วงที่ 2 (ระหว่างเดือน มิ.ย. - ส.ค. 2563)</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 115,990 บาท</p> <p>:: 17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฝึกอบรมฯ ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือน (พ.ย.2562 - ก.พ.2563) ไปแล้วจำนวน 55 โรงเรียน จากทั้งหมด 109 โรงเรียน โดยจะเริ่มดำเนินการในช่วงเปิดภาคการศึกษา (ระหว่างเดือน มิ.ย. - ส.ค. 2563) จำนวน 54 โรงเรียน</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>:: 9/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกิจกรรมโครงการเป็นการรวมกลุ่มของนักเรียนเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจึงขอยุติโครงการในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ในเดือน มิ.ย. - ส.ค. 2563</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

