



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาาระบบส่งต่อระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุข

รหัสโครงการ... : 07000000-3580

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานแพทย์ / สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ / สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณวิภา นันตะรัตน์ โทร 3247

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีความหลากหลาย และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ระบบการดูแลสุขภาพประชาชนเพื่อให้เหมาะสมกับทรัพยากรทางสาธารณสุขที่จำกัด

ทำให้การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขของประชาชนที่มีความต้องการในการรักษาที่มีศักยภาพสูงเป็นไปได้ลำบาก

ดังนั้นการพัฒนาาระบบการส่งต่อระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ถือได้ว่าเป็นด่านหน้าของการเข้าถึงการรักษาพยาบาลไปสู่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพที่สูงกว่า

จะทำให้ผู้มารับบริการได้รับบริการที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที

การทำความเข้าใจระบบ และการดำเนินการประสานงานระหว่างหน่วยงานของทั้งสองฝ่ายจะถูกติดตาม

เพื่อให้การดูแลสุขภาพผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องทั้งการเข้ารับบริการสาธารณสุขและกลับออกมาสู่สังคม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลกับศูนย์บริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจ

2. เพื่อให้ให้เกิดระบบส่งต่อกลับออกจากโรงพยาบาล ไปดูแลต่อเนื่องในชุมชนและศูนย์บริการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้ป่วยที่อยู่ในขอบเขตการดูแลจากศูนย์บริการสาธารณสุขได้รับการดูแลรักษาและส่งตัวเพื่อการรักษาต่อที่โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครได้

สำเร็จมากกว่า ร้อยละ 95

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลกับศูนย์บริการสาธารณสุข

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเขียนกิจกรรมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สพบ. จัดทำหนังสือแจ้งประธานคณะกรรมการทั้ง 5 ด้าน ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ

เพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ

(ตามที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาและประสานเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และระบบส่งต่อของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562) พร้อมทั้งส่งผลการประชุมให้ สพบ.

เพื่อรวบรวมและนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินงานระบบส่งต่อ

สพบ. ส่งหนังสือแจ้งประธานคณะกรรมการทั้ง 5 ด้าน ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ

ตามที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาและประสานเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และระบบส่งต่อของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 พร้อมทั้งส่งผลการประชุมให้ สพบ. ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เพื่อรวบรวมและนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอข้อมูลผลการดำเนินงานของปี 2562 และผลการดำเนินงานของปี 2563

จากคณะกรรมการพัฒนาและประสานเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และระบบส่งต่อของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ประชุมครั้งต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอข้อมูลผลการดำเนินงานของปี 2562 และผลการดำเนินงานของปี 2563

จากคณะกรรมการพัฒนาและประสานเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และระบบส่งต่อของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ประชุมครั้งต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอข้อมูลผลการดำเนินงานของปี 2562 และผลการดำเนินงานของปี 2563 จากคณะกรรมการพัฒนาและประสานเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และระบบส่งต่อของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ประชุมครั้งต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอข้อมูลผลการดำเนินงานของปี 2562 และผลการดำเนินงานของปี 2563 จากคณะกรรมการพัฒนาและประสานเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และระบบส่งต่อของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ประชุมครั้งต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างปรับคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาและประสานเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และระบบส่งต่อของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยจะใช้คำสั่งเดียวกันกับคำสั่งคณะกรรมการ Service plans</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างปรับคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาและประสานเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และระบบส่งต่อของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยจะใช้คำสั่งเดียวกันกับคำสั่งคณะกรรมการ Service plans</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานการรับ-ส่งต่อ ผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานการรับ-ส่งต่อ ผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 21/9/2563 : รวบรวมผลการดำเนินงานการรับ-ส่งต่อ ผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

