



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวินโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข

รหัสโครงการ... : 07000000-3592

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานแพทย์ / โรงพยาบาลกลาง / กลุ่มบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานอายุรกรรม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจตุรดา ทองใบ โทร 02-220-8000 ต่อ 11260

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันวินโรคกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งมาจากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น โรคเอดส์ โรคเบาหวานและโรคเรื้อรังอื่นๆ ซึ่งในการควบคุมวินโรคนั้นมีเป้าหมายที่สำคัญ คือการลดอัตราป่วย อัตราตาย และป้องกันวินโรคด้วยยา โดยการส่งเสริมให้ผู้ป่วยเข้าถึงการค้นหาค่าการวินิจฉัย และการรักษาที่มีมาตรฐาน เป็นหลักการดำเนินงานที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ สำนักงานแพทย์ได้มีการดำเนินงานในด้านการป้องกันและควบคุมวินโรคอย่างจริงจัง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานด้านวินโรคระดับสำนักงานและระดับโรงพยาบาล มีการจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการนิเทศงาน ตรวจสอบติดตามและประเมินการดำเนินงานด้านวินโรค

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยวินโรคให้ได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ
2. เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยวินโรคให้หาย
3. เพื่อการตรวจวินิจฉัย และรักษาวินโรคให้รวดเร็ว
4. เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวินโรค
5. มีระบบการรายงานข้อมูลการรักษาผู้ป่วยวินโรค

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้อัตราการหายของผู้ป่วยวินโรครายใหม่และกลับมาเป็นซ้ำมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เกิดระบาดไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 อัตราความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวินโรครายใหม่

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวินโรคของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุข ทุก ๆ 3 เดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 29/11/2562 : เดือน พ.ย. 62 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวินโรคของ โรงพยาบาลในสังกัด กทม.

สังกัดสำนักงานแพทย์ วันที่ 20 พ.ย. 62 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานวินโรคทางวิชาการประจำปี 2562

และเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคลินิกวินโรคคุณภาพ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- รับการตรวจเยี่ยมจาก สถาบันป้องกันโรคเขตเมือง เข้าติดตามผลการดำเนินงานคลินิกวินโรค โรงพยาบาลกลาง

- ประชุมทีมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคลินิกวินโรคคุณภาพ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- พัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการขาดนัด โดยโทรแจ้งผู้ป่วยก่อนถึงวันนัด

- จัดทำรายงาน Cohort รอบที่ 1/2563

- สอดแทรกความรู้เรื่อง PM 2.5 และ Corona Virus แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิกวินโรค

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงพยาบาลกลางวางแผนการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงาน วินโรคสากล ในวันที่ 26 มีนาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำ Cohort รอบที่ 2/2563</li> <li>- สอดแทรกความรู้เรื่อง Covid-19 และสอนการล้างมือ แก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่คลินิกวัณโรค</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดบอร์ดนิทรรศการในวัน วันโรคสาคล 24/3/63</li> <li>- จัดทำรายงาน Cohort 2/2563</li> <li>- สอดแทรกให้ความรู้วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง และ ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้กับผู้รับบริการ</li> <li>- ติดตามผู้ป่วย สอบถามการมา Follow up (F/U) ตามนัด เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อป้องกันการขาดยา</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
รายงานครั้งที่ 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามผู้ป่วย สอบถามการมารับยาตามนัด เนื่องจากสถานการณ์ covid - 19 เพื่อป้องกันการขาดยา</li> <li>- จัดส่งยา / ประสานงานให้ผู้ป่วยรับยาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ในกรณีผู้ป่วยไม่สามารถเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครได้</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
รายงานครั้งที่ 9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามผู้ป่วย สอบถามการรับยาตามนัด และประสานงานเครือข่ายในกรณีผู้ป่วยอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถกลับมารับยาได้ เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อป้องกันการขาดยา</li> <li>- สอดแทรกความรู้เรื่อง Covid-19, การใส่ mask และการล้างมือ ให้กับผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่คลินิกวัณโรค</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
รายงานครั้งที่ 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงาน Cohort 3/2563</li> <li>- ติดตามผู้ป่วยสอบถามการรับยาตามนัดและประสานงานเครือข่าย ผ่านระบบ Refer เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงสถานการณ์ covid -19</li> <li>- เน้นย้ำผู้ป่วยในเรื่องการใส่ mask, การล้างมือ, การเว้นระยะห่าง, และอาการที่ต้องเฝ้าระวัง</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
รายงานครั้งที่ 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามผู้ป่วยสอบถามการมารับยาตามนัด และประสานงานเครือข่าย ผ่านระบบ Refer เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- รับการประเมินคลินิกวัณโรคคุณภาพ (Quality TB Clinic) ของโรงพยาบาลในสังกัด กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563</li> <li>- จัดทำ DOT และทำ Contact Investigation ให้ผู้ป่วยวัณโรคที่มีเสมหะพบเชื้อทุกราย</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/09/2563 :</p>
รายงานครั้งที่ 12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามผู้ป่วย สอบถามการมารับยาตามนัด และประสานงานเครือข่าย ผ่านระบบ Refer เพื่อให้ผู้ป่วยรับยาอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- ประสานทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค และผู้ป่วยวัณโรคไร้บ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- ทำ DOT, VDO DOT และทำ Contest Investigation ให้ผู้ป่วยที่มีเสมหะพบเชื้อทุกราย</li> <li>- รายงานความก้าวหน้า และติดตามผู้ป่วยวัณโรค ผ่านโปรแกรม NTIP</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์	
รหัสโครงการ... : 07000000-3592	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลกลาง / กลุ่มบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานอายุรกรรม	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางฐิติรา ทองใบ ไทโร 02-220-8000 ต่อ 11260	ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ในปัจจุบันวัณโรคกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งมาจากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น โรคเอดส์ โรคเบาหวานและโรคเรื้อรังอื่นๆ ซึ่งในการควบคุมวัณโรคนั้นมีเป้าหมายที่สำคัญ คือการลดอัตราการป่วย อัตราตาย และป้องกันวัณโรคดื้อยา โดยการส่งเสริมให้ผู้ป่วยเข้าถึงการค้นหายา การวินิจฉัย และการรักษาที่มีมาตรฐาน เป็นหลักการดำเนินงานที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้

สำนักการแพทย์ได้มีการดำเนินงานในด้านการป้องกันและควบคุมวัณโรคอย่างจริงจัง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานด้านวัณโรคระดับสำนัก และระดับโรงพยาบาล มีการจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการนิเทศงาน ตรวจสอบติดตามและประเมินการดำเนินงานด้านวัณโรค





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้ได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ
2. เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้หาย
3. เพื่อการตรวจวินิจฉัย และรักษาวัณโรคให้รวดเร็ว
4. เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค
5. มีระบบการรายงานข้อมูลการรักษาผู้ป่วยวัณโรค

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้อัตราการหายของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับมาเป็นซ้ำมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 อัตราความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานแพทย์ ทุก ๆ 3 เดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : เดือน พ.ย. 62 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของ โรงพยาบาลในสังกัด กทม.

สังกัดสำนักงานแพทย์ วันที่ 20 พ.ย. 62 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานวัณโรคทางวิชาการประจำปี 2562

และเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคลินิกวัณโรคคุณภาพ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- รับการตรวจเยี่ยมจาก สถาบันป้องกันโรคเขตเมือง เข้าติดตามผลการ

ดำเนินงานคลินิกวัณโรค โรงพยาบาลกลาง

- ประชุมทีมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคลินิกวัณโรคคุณภาพ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- พัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการขาดนัด โดยโทรแจ้งผู้ป่วยก่อนถึงวันนัด

- จัดทำรายงาน Cohort รอบที่ 1/2563

- สอดแทรกความรู้เรื่อง PM 2.5 และ Corona Virus แก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่คลินิกวัณโรค

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงพยาบาลกลางวางแผนการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงาน วัณโรคสากล ในวันที่ 26 มีนาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- จัดทำ Cohort รอบที่ 2/2563

- สอดแทรกความรู้เรื่อง Covid-19 และสอนการล้างมือ แก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่คลินิกวัณโรค

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- จัดบอร์ดนิทรรศการในวัน วัณโรคสากล 24/3/63

- จัดทำรายงาน Cohort 2/2563

- สอดแทรกให้ความรู้วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง และ ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้กับผู้รับบริการ

- ติดตามผู้ป่วย สอบถามการมา Follow up (F/U) ตามนัด เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อป้องกันการขาดยา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ติดตามผู้ป่วย สอบถามการมารับยาตามนัด เนื่องจากสถานการณ์ covid - 19 เพื่อป้องกันขาดยา

- จัดส่งยา / ประสานงานให้ผู้ป่วยรับยาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ติดตามผู้ป่วย สอบถามการรับยาตามนัด และประสานงานเครือข่ายในกรณีผู้ป่วยอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถกลับมารับยาได้

เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อป้องกันการขาดยา



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่10
- สอดแทรกความรู้เรื่อง Covid-19, การใส่ mask และการล้างมือ ให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิกวัณโรค
  - :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
  - :: 16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
  - รายงาน Cohort 3/2563
  - ติดตามผู้ป่วยสอบถามการรับยาตามนัดและประสานงานเครือข่าย ผ่านระบบ Refer เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงสถานการณ์ covid -19
  - เน้นย้ำผู้ป่วยในเรื่องการใส่ mask, การล้างมือ, การเว้นระยะห่าง, และอาการที่ต้องเฝ้าระวัง
  - :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11
- :: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
  - ติดตามผู้ป่วยสอบถามการมารับยาตามนัด และประสานงานเครือข่าย ผ่านระบบ Refer เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างต่อเนื่อง
  - รับการประเมินคลินิกวัณโรคคุณภาพ (Quality TB Clinic) ของโรงพยาบาลในสังกัด กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563
  - จัดทำ DOT และทำ Contact Investigation ให้ผู้ป่วยวัณโรคที่มีเสมหะพบเชื้อทุกราย
  - :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12
- :: 17/09/2563 :
  - ติดตามผู้ป่วย สอบถามการมารับยาตามนัด และประสานงานเครือข่าย ผ่านระบบ Refer เพื่อให้ผู้ป่วยรับยาอย่างต่อเนื่อง
  - ประสานทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค และผู้ป่วยวัณโรคไร้บ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างต่อเนื่อง
  - ทำ DOT, VDO DOT และทำ Contest Investigation ให้ผู้ป่วยที่มีเสมหะพบเชื้อทุกราย
  - รายงานความก้าวหน้า และติดตามผู้ป่วยวัณโรค ผ่านโปรแกรม NTIP
  - :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

