



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนากระบวนการพื้นฐานข้อมูลของสำนักงานการแพทย์

รหัสโครงการ... : 07000000-3601

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการแพทย์ / สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ / สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววิภา นันตะรัตน์ โทร 3250

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลของสำนักงานการแพทย์ยังจัดเก็บไม่เป็นระบบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูล database โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล

ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานการแพทย์และเกิดผลประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานการแพทย์และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานการแพทย์ทุกแห่งมีการจัดข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอหนังสือจากสยป.เพื่อพิจารณาฐานข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัดเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาของหน่วยงาน		
	และสำนักงานการแพทย์ได้จัดทำแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานการแพทย์เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเสนอหนังสือส่งเอกสารการทบทวนสถานะข้อมูลและจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล ตามที่ สยป.		
	กำหนด โดยให้ส่ง สยป. ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งเอกสารการทบทวนสถานะข้อมูลและแผนพัฒนาฐานข้อมูล ตามที่ สยป. กำหนด ให้ สยป. แล้วเมื่อ 28		
	กุมภาพันธ์ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งเอกสารการทบทวนสถานะข้อมูลและแผนพัฒนาฐานข้อมูล ตามที่ สยป. กำหนด ให้ สยป. แล้วเมื่อ 28		
	กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ระหว่างสยปตรวจสอบข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สนพ.ส่งเอกสารการทบทวนสถานะข้อมูลและแผนพัฒนาฐานข้อมูล ตามที่ สยป. กำหนด ให้ สยป. แล้วเมื่อ		
	28 กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ระหว่างรอ สยป.แจ้งผลการพิจารณาแผน และแจ้งแนวทางการดำเนินงานต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการส่งเอกสารแจ้งผลการดำเนินการนำเข้าข้อมูลประกอบตัวชี้วัดตามตัวชี้วัด 4.1 ให้ สยป. เมื่อวันที่		
	25 พ.ค.63 เพื่อให้ สยป. พิจารณาข้อมูลประกอบของ สนพ.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/06/2563 : สำนักงานการแพทย์ได้นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสยป.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สนพ.ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง สยป.		
	พิจารณาตรวจสอบการบันทึกข้อมูล		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง สยป.			: เป็นไปตามเป้าหมาย
พิจารณาตรวจสอบการบันทึกข้อมูล			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13 :: 23/9/2563 : สนพ.ดำเนินการบันทึกข้อมูล (เดือน ก.ย.63) ในระบบฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง สยป.			
พิจารณาตรวจสอบการบันทึกข้อมูล			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

