



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเปิดให้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ขนาด 100 เตียง

รหัสโครงการ... : 07000000-3602

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 76,826,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 4,932,075 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลบางขุนเทียน / โรงพยาบาลบางขุนเทียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.02-405-0902 ต่อ 127 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

โปรดระบุ

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เป็นสถานพยาบาลของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน ผู้รับบริการมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากขึ้นทุกปี ประกอบกับสัญญาการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยบริษัทอีเอ็มซี จำกัด มหาชน จะแล้วเสร็จในเดือนภายในปี 2562 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนสามารถเปิดให้บริการทางการแพทย์ขนาด 100 เตียง เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ ปริณพทล และบริเวณใกล้เคียงได้มากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

โปรดระบุ

1. เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปรวมถึงประชาชนผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยที่มารับบริการได้รับการบริการครบวงจรในด้านการรักษาพยาบาล
2. เพื่อสามารถรองรับจำนวนผู้มารับบริการที่เข้ารับการรักษาพยาบาลและพักรักษาในโรงพยาบาลได้มากขึ้น
3. เพื่อตอบสนองความต้องการ และอำนวยความสะดวกด้านบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ปริณพทล และบริเวณใกล้เคียง
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการในด้านการรักษาพยาบาลและสาธารณสุข

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เป็นการขยายการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนขนาด 100 เตียง ภายในปีงบประมาณ 2563 - 2564

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงและระดับตติยภูมิระดับสูง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติอัตรากำลัง และเตรียมการจัดซื้อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดการจัดซื้อครุภัณฑ์และอัตรากำลัง รอการพิจารณาของ ก.ก. ในวันที่ 19 ธ.ค.62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 2019-12-27 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อัตรากำลังได้ผ่านการพิจารณาของ ก.ก. เรียบร้อยแล้ว สำหรับในส่วนของครุภัณฑ์อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เรื่องอัตรากำลังอยู่ระหว่างรอการประเมินค่างาน และครุภัณฑ์กำลังเร่งรัดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2563 แต่ทั้งนี้ก็มีครุภัณฑ์บางรายการที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อและขอเงินงวดแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เรื่องอัตรากำลังได้ผ่านการพิจารณาจาก อ.ก.ก.ข้าราชการสามัญ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับในส่วนของครุภัณฑ์ จัดทำ TOR โกศลแล้วทุกรายการ เริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 335,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 2,296,890 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อครุภัณฑ์ในปี 2563 ทั้งหมด 101 รายการ กรุงเทพมหานครได้ตั้งงบประมาณ 7 รายการ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

คงเหลืองบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ 94 รายการ ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด 77 รายการ

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,581,985 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ทั้งหมด 101 รายการ กรุงเทพมหานครได้จัดงบประมาณ 7 รายการ เข้างบประมาณบัญชี
 ครั้งที่ 2 จำนวน 7 รายการ คงเหลือครุภัณฑ์ที่ดำเนินการทั้งหมด 89 รายการ

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 3,438,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการก่องหนี่ครุภัณฑ์

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 718,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 29/09/2563 :

1. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนดำเนินการเปิดให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาลผู้สูงอายุขนาดจำนวน 30 เตียง (ในเดือนพฤศจิกายนจะเปิดให้บริการเพิ่มอีก 30 เตียง รวมเป็นทั้งหมด 60 เตียง) มีจำนวนผู้ป่วยที่ได้เข้าพักรักษาตัวในหอผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. ? 16 ก.ย. 2563 จำนวน 51 ราย
2. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในระดับดี (ตั้งแต่ 7 คะแนนขึ้นไป)ประจำปีงบประมาณ 2563 เท่ากับ ร้อยละ 92.02
3. ดำเนินการครุภัณฑ์ทั้งหมด 87 รายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

