



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการยกระดับด้านการอำนวยความสะดวกและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 07000000-3606

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,257,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,257,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) / ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนภัสนน ไวกิฬา 0 2220 7594

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ประชาชนที่เกิดการเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินขึ้นนอกสถานพยาบาลจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างรีบด่วนจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์ การที่ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินสามารถเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือและได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วจะช่วยลดการเสียชีวิตและทุพพลภาพ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มที่ความช่วยเหลือ ยังคงประสบปัญหาล่าช้ากว่าเป้าหมายกำหนด จากกรอบแนวคิดการบูรณาการระบบบริหารจัดการ สิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเพิ่มคุณค่าแก่ผู้รับบริการ โดยผู้ปฏิบัติต้องมีความปลอดภัย (Safety) เพิ่มคุณภาพ (Quality) ให้กับงาน และสามารถสร้างความเชื่อมั่นเป็นที่น่าเชื่อถือ (Reliability) สำหรับผู้รับบริการและประชาชน ระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ คือ มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินกำหนดไว้ และมีกระบวนการในการทำงานที่จะดำรงความเชื่อมั่น นำเชื่อถือของประชาชนได้ การบริหารจัดการ จึงต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินไปพร้อมๆกัน

ซึ่งเป็นที่มาของแนวคิดในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ประสานงานและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความพร้อมในการให้บริการ และคำแนะนำในการช่วยเหลือแก่ผู้เจ็บป่วยของชุดปฏิบัติการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการและเป็นการคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและสมรรถนะที่กฎหมายกำหนด โดยยกระดับศักยภาพของศูนย์รับแจ้งเหตุให้มีศักยภาพในการสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน

ให้การปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยในภาวะวิกฤตของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายใต้หน้าที่ และคำสั่งการ อีกทั้งการบริหารจัดการเหตุสาธารณภัย ภัยพิบัติที่มีความซับซ้อนยุ่งยาก ตลอดจนการสนับสนุนชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร ให้เกิดประสิทธิภาพด้านการรักษาภัยขึ้น ด้วยการให้คำแนะนำแก่ชุดปฏิบัติการในขณะให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยในภาวะวิกฤตให้ถึงการรักษาจากแพทย์เร็วที่สุดและรอดพ้นจากอันตราย นอกจากนี้จะเป็นวิธีการที่จะเพิ่มคุณค่าและศักยภาพของการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

ยังส่งผลให้การปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลือ ณ ที่เกิดเหตุอย่างถูกต้อง เหมาะสมได้อย่างทันท่วงที และรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินของศูนย์เอราวัณให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์ประสานงานและสั่งการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร □□□□□□□□3.
3. เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทางการแพทย์ในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินของสำนักการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือสัลแพทย์หรือสาขาอื่นที่ได้รับประกาศนียบัตรเป็นแพทย์อำนวยความสะดวกปฏิบัติการฉุกเฉิน ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกทางการแพทย์ ณ ศูนย์เอราวัณ ตามมาตรฐานศูนย์ประสานงานและสั่งการได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
2. จัดให้มีแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินออกปฏิบัติหน้าที่กับชุดปฏิบัติการของศูนย์เอราวัณที่ออกสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่เกิดเหตุสาธารณภัย
3. มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินเข้าร่วมการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ Conference ทางทางแก้ไขที่ดีที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินและการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัด ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และศูนย์เอราวัณมาประจำศูนย์เอราวัณรับผิดชอบในการปฏิบัติงานควบคุมกำกับ อำนาจการและสั่งการ การให้บริการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินตามโครงการฯ ทั้งวันราชการปกติ วันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัด ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และศูนย์เอราวัณมาประจำศูนย์เอราวัณรับผิดชอบในการปฏิบัติงานควบคุมกำกับ อำนาจการและสั่งการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 573,650 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

