



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการขยายศักยภาพระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเป็น Smart digital hospitalโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับสูงและศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ขนาด 100 เตียง*

รหัสโครงการ... : 07000000-3611

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 26,172,621 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลบางขุนเทียน / ฝ่ายการพยาบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวดาว แดงดี

ผู้ประสานงาน สยป : กยล สยป. โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้รับบริการที่ดินบริเวณแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ขนาด ๓๔ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา ซึ่งผู้บริจาคที่ดินดังกล่าวได้แสดงความจำนงเพื่อให้กรุงเทพมหานครใช้ก่อสร้างโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครโดยสำนักการแพทย์ จึงได้จัดทำโครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนโดยมีเป้าหมายจัดตั้งโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตบางขุนเทียนและเขตใกล้เคียง และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการบริการทางการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค การบำบัดรักษาเฉพาะด้าน การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายที่ดี เป็นสถาบันฝึกอบรมทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ พัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุให้สามารถดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อขยายการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทำให้ได้รับงบประมาณกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการโครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน จำนวนเงิน 2,990,968,082.80 บาท และได้โอนงบประมาณดังกล่าวให้สำนักการโยธาเป็นหน่วยงานดำเนินการ

ระยะเวลาแรกเปิดให้บริการประชาชนแบบผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉินในอาคารผู้ป่วยนอกชั่วคราว พื้นที่ให้บริการในอาคาร 864 ตารางเมตร ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2555 ตลอดเวลา 6 ปี จัดบริการประชาชนในอาคารผู้ป่วยนอกชั่วคราวที่ตั้งอยู่ด้านหน้า

คู่ขนานไปกับภารกิจก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลที่โอบล้อมอาคารที่ให้บริการ จัดบริการมุ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ มีการคัดกรองกลุ่มอาการ ในผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมป้องกันและรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จัดโครงการ กทม.ใส่ใจวัย 80 โดยจะดูแลผู้สูงอายุ 80 ขึ้นไปเป็นอันดับแรกจัดเป็นช่องทางด่วน จัดโครงการ กทม.ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง ดำเนินการแบบไตรภาคีร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และสำนักงานเขต เพื่อดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยลงเยี่ยมบ้านและบูรณาการดูแลทั้งด้านกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและสร้างโอกาสในการแสดงศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ เกิดคุณค่าแก่สังคม มีผลงานจนเป็นที่ยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ทำให้เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกปี

เห็นได้จากสถิติผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 22,280 ราย ในปี 2559 35,743 ราย ในปี 2560 57,754 ราย ในปี 2561 และ 77,590 รายในปี 2562 โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ พบสัดส่วนผู้รับบริการอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก ร้อยละ 39.23 ในปี 2559 ร้อยละ 39.97 ในปี 2560 ร้อยละ 31.23 ในปี 2561 และ ร้อยละ 46.71 ในปี 2562 บุคลากรมีจำนวนจำกัดตั้งแต่เริ่มเปิดโรงพยาบาล ข้าราชการ 26 อัตรา และลูกจ้าง 18 อัตรา จำเป็นต้องบริหารจัดการให้สามารถจัดบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจ้างบุคลากรชั่วคราว 34 ราย และบุคคลภายนอก 3 ราย ช่วยปฏิบัติราชการ การจ้างบริษัทเอกชนร่วมดำเนินการด้านการรักษาความสะอาด การรักษาความปลอดภัย และการดำเนินการตรวจชั้นสูงทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

อาคารหลักของโรงพยาบาล เป้าหมาย จัดตั้งเป็นศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุขนาด 100 เตียง และจัดตั้งโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 200 เตียง ก่อสร้างโดยบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด ๖ อาคาร ดังนี้

- ๑) อาคารโรงพยาบาลและศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (5 ชั้น) พื้นที่ใช้สอย ๗๑,๙๔๔ ตารางเมตร
- ๒) อาคารหอพักผู้ป่วย (7 ชั้น) พื้นที่ใช้สอย ๑๗,๓๕๖ ตารางเมตร
- ๓) อาคารสถานพักฟื้นผู้สูงอายุ พื้นที่ใช้สอย ๒,๕๔๕ ตารางเมตร
- ๔) อาคารหอพักบุคลากรและอาคารบริการงานระบบ (7 ชั้น) พื้นที่ใช้สอย ๙,๙๕๖ ตารางเมตร
- ๕) อาคารสถานที่ซ่อมบำรุง พื้นที่ใช้สอย ๑,๑๖๑ ตารางเมตร
- ๖) หอพระ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้มีระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
2. เพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนงานที่จะเปิดให้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนขนาด 100 เตียง
3. เพื่อตอบสนองความต้องการ และอำนวยความสะดวกด้านบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และบริเวณใกล้เคียง
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการในด้านการพยาบาลและสาธารณสุข

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนมีระบบสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ มีระบบสารสนเทศสำหรับใช้ปฏิบัติการและการสื่อสาร มีระบบสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

โดยมุ่งหวังให้การบริการมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กรุงเทพมหานคร ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงและระดับตติยภูมิระดับสูง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและรอใบเสนอราคาผู้เกี่ยวข้องประกอบโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมใบเสนอราคาพร้อมคู่มือประกอบโครงการเพื่อนำเสนอผู้บริหาร สนพ.			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งเรื่องไปยังรองปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณาอีกครั้ง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งเรื่องไปยังรองปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณาอีกครั้ง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกรรมการพิจารณาร่าง TOR			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/09/2563 : สรุป TOR เตรียมประกาศร่าง TOR			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

