



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชน

รหัสโครงการ... : 07000000-3622

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 135,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลสิรินธร / โรงพยาบาลสิรินธร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอินทรา อุทัยพัฒนานนท์/นางสาวจิราภรณ์ แพร่ต่วน โทร.0232669011 ต่อ 8903; กยล. สยป โทร.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทุก ๆ ด้านในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจะเห็นว่าทุกประเทศต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติต่าง ๆ ทั้งแผ่นดินไหว พายุถล่ม ภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วม ฯลฯ โดยเฉพาะทวีปเอเชีย ที่เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ มากมาย ทำให้ทุกประเทศมีการตื่นตัวและเฝ้าระวังมากขึ้น นอกจากภัยธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นแล้วการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างกว้างขวางทำให้อุบัติเหตุ อุบัติภัย และสาธารณภัย มีแนวโน้มสูงขึ้นอีกด้วย และผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งมักจะรุนแรง มีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากต้องการการรักษาที่เร่งด่วน ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่สามารถให้การรักษาที่สะดวกและรวดเร็วได้ตามระบบปกติ ต้องมีการระดมกำลังบุคลากรทุกหน่วยงานพร้อมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้การแก่ผู้บาดเจ็บได้ทันเวลา เพื่อลดภาวะความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

□□โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ เป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในเขตที่มีการคมนาคมหนาแน่น ทั้งทางบกและทางอากาศ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ดังนั้นโรงพยาบาลจึงต้องมีการเตรียมพร้อมสำหรับอุบัติเหตุ และสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยที่ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลต้องมีการเตรียม ความพร้อมทั้งในสถานการณ์ปกติและเมื่อเกิดเหตุเร่งด่วน สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องเตรียมให้พร้อม นอกจากเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ คือความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสิรินธร จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมซ่อมแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชนขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงาน มีการจัดเตรียมแผนร่วมกัน และปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันเมื่อเกิดเหตุอุบัติเหตุและสาธารณภัยขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาลทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเตรียมบุคลากรทุกแผนกให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ประสบภัย และช่วยลดการสูญเสียงบประมาณของประเทศในการจัดการผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่าง ๆ อีกด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลสิรินธรสำหรับรับสาธารณภัยและอุบัติเหตุกลุ่มชน
- 2. เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้พร้อมรับสาธารณภัยและอุบัติเหตุกลุ่มชนเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น
- 3. เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาลมีการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4. เพื่อหาแนวทางในการป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการรับผู้บาดเจ็บจากสาธารณภัยและอุบัติเหตุกลุ่มชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดโครงการฝึกอบรมซ่อมแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 312 คน ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน ดังนี้

- 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ? ข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ? ข้าราชการพิเศษ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 300 คน

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 12 คน ดังนี้

- 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ □จำนวน 7 คน
- 2) วิทยากร□จำนวน 5 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างการเขียนโครงการและรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : อยู่ระหว่างการเขียนโครงการและทำคำสั่งโรงพยาบาล			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างเวียนหนังสือไปยังฝ่าย/กลุ่มงานต่างๆเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/02/2564 : จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ และประสานกับวิทยากร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้ต้องจัดประชุมเพื่อทำกำหนดการใหม่</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตาม เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 26/04/2564 : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ระบาดระลอกใหม่ โดยพบผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการเป็นจำนวนมากและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้จัดต้องเลื่อนการจัดโครงการออกไปก่อน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตาม เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานทบทวนความจำเป็นในการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ภายในประเทศไทยมีการระบาดอย่างรวดเร็ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตาม เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 24/06/2564 :</p> <p>ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ ได้รับอนุมัติจัดโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ภายในประเทศไทยมีการระบาดอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางโรงพยาบาลสิรินธรได้พิจารณาทบทวนความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดโครงการดังกล่าวฯ เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อ นั้น</p> <p>ในการนี้ ทางโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ จึงขอแจ้งยกเลิกโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนรับมือภัยกลุ่มชน ดังเอกสารแนบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

