



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

รหัสโครงการ... : 07000000-3625

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 67,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลศิริราช / โรงพยาบาลศิริราช

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอินทรา อุทัยพัฒนานนท์/นางสาวจิราภรณ์ แพร่ต่วน โทร.0232669011 ต่อ 8903; กยศ. สยป โทร.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแบบครบวงจรด้วยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service : EMS)

เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ประสบภัยรอดชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้น จำเป็นที่ผู้ให้ความช่วยเหลือต้องมีความรู้

ความสามารถในการประเมินและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้ประสบภัยอย่างถูกหลักวิธีทางการแพทย์

ตลอดจนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลปลายทางอย่างรวดเร็วและปลอดภัย

นอกจากนี้ผู้ให้ความช่วยเหลือยังต้องมีการคัดกรองประเมินอาการป่วยและการบาดเจ็บ เพื่อให้การดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม

ดังนั้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ต้องให้ความช่วยเหลือทั้งก่อนนำส่งโรงพยาบาล (Pre - hospital care) และในโรงพยาบาล

จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

เพื่อสามารถให้การดูแลผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บตามแนวทางการปฏิบัติในการช่วยชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลศิริราช จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุ โดยจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และเนื่องจากจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมีน้อย

แต่ปริมาณผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บที่ต้องการความช่วยเหลือมีเพิ่มขึ้นจึงจำเป็นต้องที่บุคลากรทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลต้องมีความรู้

และความสามารถในการประเมิน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย

โรงพยาบาลศิริราช ได้มีนโยบายพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสุขภาพในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

และผู้บาดเจ็บให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรโรงพยาบาลในการให้ความช่วยเหลือ

และแก้ไขปัญหาภาวะฉุกเฉินของชีวิตของผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถประเมินสภาพ ให้ความช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 292 คน ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 240 คน ดังนี้

- 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ? ข้าราชการ และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ
ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักรังสีการแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่งานเภสัชกรรม
เจ้าหน้าที่งานเวชสถิติ เจ้าหน้าที่งานรังสีการแพทย์ จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 35 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 140 คน
- 2) บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 25 คน

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 52 คน ดังนี้

- 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 32 คน รุ่นละ 8 คน จำนวน 4 รุ่น
- 2) วิทยากร จำนวน 20 คน รุ่นละ 5 คน จำนวน 4 รุ่น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้ความสอดคล้องและทันสมัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างการหารือเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยมากขึ้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินงานให้รัดกุมและทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างการเขียนโครงการ แผนการดำเนินงานเพื่อให้รัดกุมและทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างเสนอโครงการและรอการอนุมัติใหม่ เนื่องจากเลื่อนการจัดโครงการจากสถานการณ์ Covid-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดวันจัดโครงการ แก้ไขโครงการและรอการอนุมัติใหม่ เนื่องจากเลื่อนการจัดโครงการจากสถานการณ์ Covid-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 26/04/2564 : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ระบาดระลอกใหม่ โดยพบผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการเป็นจำนวนมากและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้จัดต้องเลื่อนการจัดโครงการออกไปก่อน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ภายในประเทศไทยมีการระบาดอย่างรวดเร็ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 24/06/2564 :</p> <p>ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ ได้รับอนุมัติจัดโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ภายในประเทศไทยมีการระบาดอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางโรงพยาบาลสิรินธรได้พิจารณาทบทวนความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อ นั้น</p> <p>ในการนี้ ทางโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ จึงขอแจ้งยกเลิกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ดังเอกสารแนบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

