



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 07000000-3628

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 606,929 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 223,654 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) / ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายทศไนย ลิ้มเจียมรังษี 0 2220 7592

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. 1457

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้มีประกาศเรื่องเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2554 ซึ่งกำหนดให้รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่เข้าร่วมปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินต้องผ่านการจดทะเบียน ตรวจสอบสภาพ และต่อใบอนุญาตประจำปของกรมการขนส่งทางบก รวมถึงต้องผ่านการตรวจรับรองจากหน่วยงานตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด โดยในส่วนของเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้กำหนดให้สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานในการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพหน่วยบริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานและความพร้อมของอุปกรณ์ ให้แก่รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เข้าร่วมปฏิบัติการในระบบฯ ทั้ง 2 ระดับ คือ รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (ALS) และระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ประเภทรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการระดับต้น (BLS) และประเภทรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการเบื้องต้น (FR) เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทาง

การตรวจประเมินที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด

ในกรณีนี้ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

จึงได้กำหนดจัดโครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ขึ้น

เพื่อเป็นการตรวจรับรองคุณภาพของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และคงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ผู้รับบริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ให้ได้รับการบริการที่ปลอดภัยด้วยรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อเป็นการประเมินมาตรฐานและรับรองคุณภาพรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ขึ้นทะเบียนในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

2.2 เพื่อเป็นการควบคุม กำกับ และติดตามดูแลคุณภาพของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ซึ่งร่วมเป็นเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด อย่างครอบคลุม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการจัดโครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

โดยตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนในระบบฯ ดังนี้

3.1 ตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (ALS) ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จำนวน 53 หน่วย

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จำนวน 1 หน่วย ประมาณ 160 คัน

และรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีความประสงค์ขึ้นทะเบียนใหม่ในระบบฯ จำนวน 30 คัน รวมทั้งสิ้น จำนวน 190 คัน

3.2 ตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ประเภทรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (BLS) ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 หน่วย และศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จำนวน 1

หน่วย ประมาณ 80 คัน และรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีความประสงค์ขึ้นทะเบียนใหม่ในระบบฯ จำนวน 30 คัน รวมทั้งสิ้น จำนวน 110 คัน

3.3 ตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานประเภทรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการเบื้องต้น (FR)

ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 หน่วยประมาณ 800 คัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยึด

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เสนอขออนุมัติโครงการ และอนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาลสำนักการแพทย์

โดยกำหนดการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ในเดือน พฤศจิกายน 2563







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ข้อมูลเดือน มิถุนายน 2564 สรุปรวมรถบริการฯ ทั้งสิ้น 845 คัน ดังนี้

1. รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 154 คัน
2. ระดับพื้นฐาน (BLS) ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 66 คัน
3. ระดับเบื้องต้น (FR) ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 625 คัน

รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เดือน มิถุนายน 2564 และครั้งที่ 3 เดือน กันยายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 17/08/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการ และงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่

ข้อมูลเดือน กรกฎาคม 2564 สรุปรวมรถบริการฯ ทั้งสิ้น 845 คัน ดังนี้

1. รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 154 คัน
2. ระดับพื้นฐาน (BLS) ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 66 คัน
3. ระดับเบื้องต้น (FR) ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 625 คัน

รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เดือน มิถุนายน 2564 และครั้งที่ 3 เดือน กันยายน 2564

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

เป็นจำนวนทั้งสิ้น 223,654.20 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 223,654 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 15/09/2564 : 17/08/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการ และงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้ง

3 ระดับ ได้แก่

ข้อมูลเดือน สิงหาคม 2564 สรุปรวมรถบริการฯ ทั้งสิ้น 845 คัน ดังนี้

1. รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 154 คัน
2. ระดับพื้นฐาน (BLS) ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 66 คัน
3. ระดับเบื้องต้น (FR) ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 625 คัน

รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เดือน มิถุนายน 2564 และครั้งที่ 3 เดือน กันยายน 2564

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

เป็นจำนวนทั้งสิ้น 223,654.20 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

