



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่

รหัสโครงการ... : 07000000-3632

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2021-05-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 20,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-05-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ / โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : แพทย์หญิงธัญญา ปิติยะกุลธร 0-2444-0163 ต่อ 8861

ผู้ประสานงาน สยป : กยล สยป โทร.1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานครมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จึงมีผู้มารับบริการที่เป็นผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะของโรคที่ซับซ้อนรุนแรงจนถึงขั้นวิกฤตจำนวนเพิ่มมากขึ้น การช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่จึงเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการช่วยเหลือในภาวะวิกฤตการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นบุคลากรทางการแพทย์ต้องมีความรู้และทักษะ จึงจะสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ผู้ป่วยปลอดภัยช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยลงได้ โดยสถิติในปี 2560 มีจำนวนผู้ป่วยช่วยฟื้นคืนชีพได้ จำนวน 123 ราย และในปี 2561 มีจำนวนผู้ป่วยช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 114 ราย

การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาประกอบกับบุคลากรการแพทย์ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์มีการปรับเปลี่ยนบ่อย ๆ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ที่จบใหม่ ทุกปี ทำให้เกิดภาวะขาดความรู้และทักษะ ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์สามารถปฏิบัติเหตุการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรจัดให้มีการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับบุคลากรใหม่ รวมทั้งฟื้นฟูความรู้และทักษะให้กับบุคลากรเก่าให้มีความรู้ที่ทันสมัยและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการราชการของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่กับบุคลากรของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพตาม Guideline ที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี และลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนและอัตราการเสียชีวิต

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นพยาบาลและบุคลากรทางสาธารณสุขใหม่ ได้รับความรู้เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ที่ทันสมัย และสามารถนำไปปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ได้อย่างถูกต้องไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
- 2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดทักษะหรือความชำนาญในการปฏิบัติ
- 2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูงได้

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดโครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 68 คน ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน ดังนี้

- 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน - ข้าราชการ และ ระดับปฏิบัติการชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ จำนวน 30 คน
  - 2) บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานแปล พนักงานช่วยเหลือ-คนไข้ พนักงานทั่วไปจำนวน 20 คน
- ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 18 คน ดังนี้
- 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน
  - 2) วิทยากร จำนวน 8 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ (ต่อ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ (ต่อ) เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการของงานดำเนินการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/01/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	<p>ที่กำลังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสที่จะเกิดแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง คณะกรรมการการช่วยฟื้นคืนชีพในจึงขอชะลอการอบรมการจัดโครงการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ประจำปี 2564 โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/02/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสที่จะเกิดแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง คณะกรรมการการช่วยฟื้นคืนชีพในจึงขอชะลอการอบรมการจัดโครงการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ประจำปี 2564 โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/03/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสที่จะเกิดแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง คณะกรรมการการช่วยฟื้นคืนชีพในจึงขอชะลอการอบรมการจัดโครงการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ประจำปี 2564 โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (ต่อ)</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/04/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ผู้รับผิดชอบโครงการได้สังเกตเห็นผลกระทบในการจัดโครงการอาจเกิดความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง จึงขอยกเลิกการจัดโครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

