



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุข

รหัสโครงการ... : 07000000-3644

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 324,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานแพทย์ / โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ / โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณอัญญา พุทธิปลินธ์ โทร 0-2444-0163 ต่อ 8811

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ของสำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร กำหนดให้โรงพยาบาลในสังกัดที่ผ่านมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

(HA) ขึ้น จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ต้องมีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้เพื่อให้คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลและปฏิบัติงานของโรงพยาบาลได้ร่วมกันสร้างระบบงานที่มีคุณภาพ

เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์กรในการดำเนินงานอันจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล

และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล

ปัจจุบันโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานแพทย์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขอ

รับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Re - Accreditation HA) ในปีงบประมาณ 2564 มี 2 แห่ง ประกอบด้วย

1) โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ ผ่านกระบวนการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ขึ้น ครั้งที่ 2 ครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี (ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 - 13 พฤศจิกายน 2563)

2) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ผ่านกระบวนการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ขึ้น ครั้งที่ 2 ครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี (ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 - 13 พฤศจิกายน 2563)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานแพทย์ จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

เกิดการพัฒนาคูณภาพของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาต่อยอดสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น

2.2 เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ตอบสนองความต้องการ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

2.3 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 เป็นการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานแพทย์ในทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาล

3.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และอ้างใช้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพ มีความพร้อมในการขอต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ

(Re ? Accreditation HA) ขึ้น ในปีงบประมาณ 2564 หรือการพัฒนาคุณภาพต่อยอดไปในระดับมาตรฐานสากลอื่น ๆ ได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของความสำเร็จในการ ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (Re- Accreditation)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ (ต่อ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : - ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ (ต่อ) เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการของการดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่กำลังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสที่จะเกิดแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานแพทย์ จึงขอชะลอการเขียนโครงการเสนอผู้บริหารโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ออกไปก่อน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน

: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่กำลังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสที่จะเกิดแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานแพทย์ จึงขอชะลอการเขียนโครงการเสนอผู้บริหารโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ออกไปก่อน

(ต่อ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 24/03/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสที่จะเกิดแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จึงขอชะลอการเขียนโครงการเสนอผู้บริหารโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ออกไปก่อน (ต่อ)

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 21/04/2564 : ประสาน สรพ. เรื่องการตรวจเยี่ยมเพื่อขอรับการประเมินต่ออายุการรับรองคุณภาพ

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 24/05/2564 : - เข้าร่วมประชุม Zoom แนวทางเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (กลุ่ม 1) วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 14.30 น.

- เข้าร่วมประชุมกิจกรรมในกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (CoPs) สำหรับโรงพยาบาลที่มีการรายงานอุบัติการณ์เข้าสู่ระบบ NRLS ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

? ด้าน IC และ Infection and Exposure วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00-16.30 น.

? ด้าน Safe Surgery ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-15.30 น.

? ด้าน Medication & Blood Safety ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น.

- บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ : การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root cause analysis: RCA) กับมาตรฐานสำคัญจำเป็น ที่โรงพยาบาลมีการรายงานในระบบ ระดับ E ขึ้นไป (4 เรื่อง) ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2564

? เรียนรู้การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดการติดเชื้อที่สำคัญในสถานพยาบาล วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-14.30 น.

? เรียนรู้การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดการคัดกรองที่ห้องฉุกเฉินคลาดเคลื่อน วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น.

? เรียนรู้การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดความคลาดเคลื่อนในการวินิจฉัยโรค วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-14.30 น.

? เรียนรู้การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดการระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00-16.30 น.

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 23/06/2564 : - ประสาน สรพ. เรื่องการตรวจเยี่ยมเพื่อขอรับการประเมินต่ออายุการรับรองคุณภาพ ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 และ ตารางกำหนดการเยี่ยม

- จัดทีมเยี่ยมสำรวจภายใน Internal Survey (IS)

- ทีมนำระบบและทีมนำทางคลินิก นำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 22/07/2564 : - เข้าร่วมประชุมสื่อสารประกาศ

เรื่องหลักเกณฑ์การเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลของสถาบันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6/2564 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

- ประสาน สรพ.ขอรับการเยี่ยมสำรวจแบบลดรูปเพื่อต่ออายุการรับรองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการประชุมออนไลน์ (Adjusted Survey) กำหนดวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 จำนวน 1 วัน

- เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (CoPs)

1. Process of Work = วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 (ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากตรงกับวันรับการเยี่ยมสำรวจแบบลดรูปเพื่อต่ออายุการรับรอง

2. Patient Care process = วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

3. Line, Tube, and Catheter & Lab = วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

4. Emergency Response & Lane (Ambulance) and Legal Issue = วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

- รับการเยี่ยมสำรวจแบบลดรูปเพื่อต่ออายุการรับรองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการประชุมออนไลน์ (Adjusted Survey) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เสร็จสิ้นแล้วและรอผลพิจารณาการเยี่ยมสำรวจฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

