



รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 28/08/2564 : สำนักการแพทย์แจ้งผลการดำเนินงานในขั้นตอนที่ 5 (การเผยแพร่ต่อสาธารณะ)ให้ สยป.

ทราบตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง สยป. ดำเนินการต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2564 : ส่งต่อ - อยู่ระหว่างคณะทำงานส่งต่อแต่ละกลุ่มโรคดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (เดือน ส.ค.64)

ให้ส่วนกลางเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ในภาพรวม สนพ. ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

