



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานสาธารณสุข

รหัสโครงการ... : 07000000-3657

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานสาธารณสุข / สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ / สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณนงนภัส ศศิวัฒน์โพธิ์ โทร 3252

ผู้ประสานงาน สยป : กยล สยป. โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาแนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดำเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ
2. เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดทำโครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของสำนักงานสาธารณสุข

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ความก้าวหน้านวัตกรรม (27 ต.ค.63)

... สยป. เวียนแจ้งหนังสือด่วนที่สุดที่ กท 0602/11251 ลงวันที่ 16 ต.ค.63

เรื่อง การเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ไปยังทุกส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข โดยขอให้ส่วนราชการทุกแห่ง

พิจารณาเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแนวทางที่กำหนด

ส่วนราชการละอย่างน้อย 2 เรื่อง ตามแบบฟอร์มที่ 1 ส่งมายังสำนักงานสาธารณสุข ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563

เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บริหารต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ผู้บริหาร สยป. ได้พิจารณานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการ

ตามแบบฟอร์มที่ 1 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สยป. มีมติให้ "การให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยถึงบ้าน (Mobile lab)"

เป็นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/21/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการจัดบริการเจาะเลือดผู้ป่วยถึงบ้าน (Mobile Lab) ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร และจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ แก่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จำนวน 8 แห่ง (รพก.-รพส.)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : พัฒนาระบบการรายงานผลการดำเนินงาน Mobile lab

และจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการโครงการจัดบริการเจาะเลือดผู้ป่วยถึงบ้าน (Mobile Lab)

แก่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จำนวน 8 แห่ง (รพก.-รพส.)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : วันที่ 8 ก.พ. 64 นำเสนอโครงการจัดบริการเจาะเลือดผู้ป่วยถึงบ้าน (Mobile Lab)

ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรม กทม. ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings และในวันที่ 25 กพ

64อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/03/2564 : ?การบริการทางการแพทย์รูปแบบใหม่ (New normal) ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข?

เป็นโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สำนักงาน ก.ก.

หลังจากได้รับการประสานแจ้งผลการพิจารณาตามมติของคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรม กทม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2564 : เริ่มดำเนินการโครงการ ?การบริการทางการแพทย์รูปแบบใหม่ (New normal) ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข?



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>ในวันที่ 1 เม.ย.64 ตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/05/2564 : ความก้าวหน้านวัตกรรม (27 พ.ค.64)</p> <p>.. มีการใช้ระบบการบริการแบบ New normal โดยมีผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ? 30 เม.ย.2564 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยถึงบ้าน (Mobile lab) จำนวน 683 ครั้ง 2) การให้บริการรักษาพยาบาลด้วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) จำนวน 3,852 คน 3,938 ครั้ง 3) การรับยาทางไปรษณีย์ จำนวน 2,925 ครั้ง 4) การรับยาผ่านระบบ Drive thru จำนวน 483 ครั้ง 5) การรับยาร้านขายยา จำนวน 3 คน
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/06/2564 : .. มีการใช้ระบบการบริการแบบ New normal โดยมีผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ? 31 พ.ค.2564 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยถึงบ้าน (Mobile lab) จำนวน 928 ครั้ง 2) การให้บริการรักษาพยาบาลด้วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) จำนวน 6,745 คน 6,749 ครั้ง 3) การรับยาทางไปรษณีย์ จำนวน 4,651 ครั้ง 4) การรับยาผ่านระบบ Drive thru จำนวน 360 ครั้ง 5) การรับยาร้านขายยา จำนวน 1 คน
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/07/2564 : .. มีการใช้ระบบการบริการแบบ New normal โดยมีผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ? 30 มิ.ย.2564 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยถึงบ้าน (Mobile lab) จำนวน 996 ครั้ง 2) การให้บริการรักษาพยาบาลด้วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) จำนวน 5,466 คน 5,692 ครั้ง 3) การรับยาทางไปรษณีย์ จำนวน 4,838 ครั้ง 4) การรับยาผ่านระบบ Drive thru จำนวน 485 ครั้ง 5) การรับยาร้านขายยา จำนวน 0 คน
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/08/2564 : ความก้าวหน้านวัตกรรม (21 ส.ค.64)</p> <p>.. มีการใช้ระบบการบริการแบบ New normal โดยมีผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ? 31 ก.ค. 2564 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยถึงบ้าน (Mobile lab) จำนวน 752 ครั้ง 2) การให้บริการรักษาพยาบาลด้วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) จำนวน 6,469 คน 6,737 ครั้ง 3) การรับยาทางไปรษณีย์ จำนวน 5,027 ครั้ง 4) การรับยาผ่านระบบ Drive thru จำนวน 1,012 ครั้ง 5) การรับยาร้านขายยา จำนวน 0 คน
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/09/2564 : .. มีการใช้ระบบการบริการแบบ New normal โดยมีผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ? 31 ส.ค. 2564 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยถึงบ้าน (Mobile lab) จำนวน 673 ครั้ง 2) การให้บริการรักษาพยาบาลด้วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) จำนวน 7,729 ครั้ง 3) การรับยาทางไปรษณีย์ จำนวน 7,434 ครั้ง 4) การรับยาผ่านระบบ Drive thru จำนวน 1,811 ครั้ง 5) การรับยาร้านขายยา จำนวน 1 คน
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

