



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

รหัสโครงการ... : 07000000-3665

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 51,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลตากสิน / โรงพยาบาลตากสิน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศุภวรรณ พรหมมงคล โทร. 1143

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเป็นการปฏิบัติที่เร่งด่วน และต้องดำเนินการทันทีเมื่อพบผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บที่มีภาวะหยุดหายใจและหยุดเต้น (Cardiac arrest) เพราะภาวะดังกล่าวเป็นผลทำให้เซลล์สมองของผู้ป่วยขาดออกซิเจน ซึ่งเซลล์สมองนั้นสามารถทนต่อภาวะการขาดออกซิเจนได้เพียง 4 นาทีเท่านั้น หากนานกว่านี้จะทำให้เกิดภาวะเซลล์สมองตายได้ และที่สำคัญคือไม่สามารถแก้ไขให้กลับคืนมาดังเดิมได้ การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพนั้นประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ หลายกระบวนการ นับตั้งแต่การประเมินอาการ การให้การช่วยเหลือ ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์จึงจำเป็นต้องเข้าใจหลักการและสามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเป็นอย่างดี โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือช่วยให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บรอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ คณะกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพโรงพยาบาลตากสิน เห็นความสำคัญของการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลตากสิน โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ต้องให้บริการผู้ป่วย โครงการนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะและสามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะพัฒนาในการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อให้บุคลากรงานบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลมีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
- 2.2 เพื่อให้บุคลากรงานบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยเมื่อเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.3 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรงานบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 255 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 180 คน จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 60 คน ดังนี้

- 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดโรงพยาบาลตากสิน ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน - ข้าราชการ ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ - ข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเทคนิค
- ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 75 คน ดังนี้
  - 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 36 คน จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 12 คน
  - 2) วิทยากร จำนวน 39 คน จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 13 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การวางแผนจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 18/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาการอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และทำหนังสือเชิญวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ และ ประชุมวางแผนดำเนินการจัดตารางการฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนกำหนดวันจัดการอบรมฯ ที่วางแผนไว้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564		
	แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) จึงต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพิจารณากำหนดวันจัดอบรมที่แน่นอนอีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนกำหนดวันจัดการอบรมฯ เดิมวางแผนการจัดโครงการไว้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564		
	แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) จึงต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพิจารณากำหนดวันจัดอบรมที่แน่นอนอีกครั้ง		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : เตรียมประชุมคณะทำงาน เพื่อทบทวนและพิจารณากำหนดวันจัดการอบรมฯ ซึ่งเดิมวางแผนการจัดอบรมฯไว้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) จึงต้องมีการเลื่อนการจัดอบรมฯ และต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกการจัดอบรมฯ และดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อดำเนินการยกเลิกการจัดโครงการฯ ต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกการจัดอบรมฯ และดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อดำเนินการยกเลิกการจัดโครงการฯ ต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : ได้มียกเลิกการจัดโครงการตามเอกสารที่ กท 0606/6833 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอยกเลิกการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ความว่า โรงพยาบาลตากสิน พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่กำหนดจัดการอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในขณะที่ระยะเวลาคงเหลือของการดำเนินโครงการมีเวลาจำกัด อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารอัตรากำลังในการบริการผู้ป่วยได้ จึงขอยกเลิกการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2564 : ได้มียกเลิกการจัดโครงการตามเอกสารที่ กท 0606/6833 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอยกเลิกการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ความว่า โรงพยาบาลตากสิน พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่กำหนดจัดการอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในขณะที่ระยะเวลาคงเหลือของการดำเนินโครงการมีเวลาจำกัด อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารอัตรากำลังในการบริการผู้ป่วยได้ จึงขอยกเลิกการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

