



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น

รหัสโครงการ... : 07000000-3666

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี / โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้การลดอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี (Adolescent birth rate) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) ที่นานาชาติต้องบรรลุให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยได้กำหนดให้การลดอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 10-14 ปี และอายุ 15-19 ปี เป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายที่ 3 ว่าด้วยการสร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไม่เพียงแต่ เป็นปัญหาด้านสุขภาพแต่ยังเป็นปัญหาด้านประชากรที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด้วย

จากรายงานสถิติพบว่า อัตราการคลอดในวัยรุ่นของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2557 ? 2559 อัตราการคลอดของหญิงอายุระหว่าง 15 ? 19 ปี พบอัตราการคลอดต่อพันคนดังนี้ ปีพ.ศ. 2557 พบ 47.9 ปีพ.ศ. 2558 พบ 44.8 และปีพ.ศ. 2559 พบ 42.5 จำนวนหญิงคลอดอายุ 15 ? 19 ปี = 129,451 ราย จำนวนหญิงคลอดอายุต่ำกว่า 15 ปี = 3,725 ราย และอายุต่ำกว่า 20 ปี ตั้งครรภ์ซ้ำ 15,443 ราย (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย นอกจากนี้สถานการณ์การคลอดซ้ำในวัยรุ่นยังคงอยู่ในระดับสูง โดยอัตราการคลอดซ้ำในหญิงอายุ 15-19 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา เท่ากับร้อยละ 11.3, 11.8, 11.9 , 12.5 และ 12.8 ในช่วง พ.ศ. 2553-2557 ตามลำดับ ส่วนใน พ.ศ. 2558 อัตราการคลอดซ้ำ ในหญิงอายุ 15-19 ปี ลดลงเล็กน้อย เท่ากับร้อยละ 12.5 กล่าวโดยสรุป ปัจจุบันวัยรุ่นไทยมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุน้อย ส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันก่อให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตามมามากขึ้น

สำนักการแพทย์ โดยโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 8 แห่ง

จึงได้มีโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น ผ่านการดำเนินงานของโรงเรียนพ่อแม่ เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นมีสุขภาพที่แข็งแรงและคลอดทารกน้ำหนักตามเกณฑ์

รวมทั้งประสานงานร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ให้สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นทุกคนได้พบกับนักสังคมสงเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยง ค้นหาปัญหา วางแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งวางแผนในการเลี้ยงดูบุตร เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นได้รับการดูแลที่ครอบคลุมและมีคุณภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นได้รับการฝากครรภ์อย่างมีคุณภาพ
- 2.2 เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นและครอบครัว ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้หลังจากเข้าโรงเรียนพ่อแม่วัยรุ่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นและครอบครัวที่มารับบริการฝากครรภ์และคลอด ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ปีงบประมาณพ.ศ. 2564

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาพทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์และคลอดอย่างมีคุณภาพ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาโครงการเพื่อเขียนโครงการและเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : คณะกรรมการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : จัดอบรมให้ความรู้และแนะนำหญิงตั้งครรภ์ตามแนวทางที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 :		
	1.มีการจัดให้ความรู้โรงเรียนพ่อแม่สำหรับวัยรุ่นในระยะตั้งครรถ์ 2 ครั้ง		
	- ครั้งที่1 อายุครรภ์ < 28 สัปดาห์		
	- ครั้งที่ 2 อายุครรภ์ > 32 สัปดาห์		
	2.แนะนำให้หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวเรียนรู้ และเพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง โดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก		
	3.กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนติดตามเยี่ยมบ้านในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 2/25/2021 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : จัดอบรมโรงเรียนพ่อแม่วัยรุ่น ในระยะตั้งครรภ์ 2 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : ดำเนินการให้ความรู้และสอนการปฏิบัติตัวตามกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่พ่อแม่วัยรุ่น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : ดำเนินการให้บริการตามแผนงานที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

