



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	<p>โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ จะดำเนินการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลด BMI ให้ไร้พุง (ผลการดำเนินงานเดือนต.ค. - 15 พ.ย.63) อยู่ในระหว่างดำเนินการเชิงวิทยากรภายนอก และวางแผนจัดทำหลักสูตรของโครงการ</p> <p>โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี <input type="checkbox"/> จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ</p> <p>โรงพยาบาลลาดกระบัง <input type="checkbox"/> ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น เพื่อนำมาจัดทำโครงการ</p> <p>โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการเตรียมจัดประชุมแบ่งตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 2564</p> <p>โรงพยาบาลสิรินธร <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการเขียนโครงการเสนอผู้บริหาร</p>		
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/12/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูล</p>		
รายงานครั้งที่5	<p>:: 18/01/2564 :</p> <p>โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ การประสานงานวิทยากร กำหนดจัดโครงการทั้งสิ้น จำนวน 4 ครั้ง * ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2564 * ครั้งที่ 2 วันที่ 19 มีนาคม 2564 * ครั้งที่ 3 วันที่ 28 เมษายน 2564 * ครั้งที่ 4 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 <p>ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอว หรือ BMI ลดลง จำนวน - คน - ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุง ทั้งหมด จำนวน - คน <p>โรงพยาบาลกลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปิดรับอาสาสมัครสร้างเสริมสุขภาพลดความอ้วน 2 มีผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด 30 คน <p>โรงพยาบาลตากสิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมเวียนหนังสือขอรายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ " โรงพยาบาลหุ่นดี YOU R WHAT YOU E " อยู่ขั้นตอนตามหนังสือเวียนพร้อม รายชื่อของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการกลับคืนมา <p>โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล <p>โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ <p>โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างเขียนโครงการ และรวบรวมรายชื่อผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ <p>โรงพยาบาลราชพิพัฒน์</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำลังดำเนินโครงการ - แต่ละหน่วยงานในโรงพยาบาลมีการจัดตั้งกิจกรรมหรือโครงการขึ้นในหน่วยงานของตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรที่มีน้ำหนักเกิน <p>โรงพยาบาลสิรินธร</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างรอเสนอโครงการผู้บริหาร เนื่องจากสถานการณ์โควิด <p>โรงพยาบาลคลองสามวา</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการกระตุ้นออกกำลังกาย 		
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/02/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อรายงาน</p>		
รายงานครั้งที่7	<p>:: 24/02/2564 :</p> <p>โรงพยาบาลกลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด 30 คน <p>โรงพยาบาลตากสิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดอบรม โดยเพิ่มมาตรการ/แนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019 - ดำเนินการขออนุมัติโครงการฯ จากผู้บริหาร - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด - คน <p>โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เวียนแจ้ง (ร่าง) คำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยจะจัดจำนวน 4 ครั้ง 		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มี.ค. 64

ครั้งที่ 2 วันที่ 19 มี.ค. 64

ครั้งที่ 3 วันที่ 28 มี.ค. 64

ครั้งที่ 4 วันที่ 28 พ.ค. 64

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด 41 คน

โรงพยาบาลหลวงพ่อกวีนศิริรักษ์ ชูติโนโร อุทิศ

- จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ covid19

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด - คน

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี

- ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด - คน

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

- รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการและวางแผนการดำเนินการ

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด 40 คน

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

- อยู่ระหว่างการดำเนินการ

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด 36 คน

โรงพยาบาลสิรินธร

- รอดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ทำให้ต้องมีการปรึกษากันเพื่อดำเนินการอย่างรัดกุมและปลอดภัยที่สุด

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด - คน

รายงานครั้งที่ 8

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 16/03/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อรายงาน

รายงานครั้งที่ 9

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 24/03/2564 :

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

- อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดโครงการใน

ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มี.ค. 64

ครั้งที่ 2 วันที่ 19 มี.ค. 64

ครั้งที่ 3 วันที่ 28 มี.ค. 64

ครั้งที่ 4 วันที่ 28 พ.ค. 64

- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง จำนวน - คน

- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด จำนวน 41 คน

โรงพยาบาลกลาง

- นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติผู้อำนวยการโรงพยาบาล

- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง จำนวน - คน

- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด จำนวน 30 คน

โรงพยาบาลตากสิน

- รอการอนุมัติโครงการฯ

- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง จำนวน - คน

- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด จำนวน 40 คน

โรงพยาบาลหลวงพ่อกวีนศิริรักษ์ ชูติโนโร อุทิศ

- จัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2564

- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง จำนวน - คน

- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด จำนวน - คน

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี

- ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง จำนวน - คน

- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด จำนวน - คน

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

- รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการและวางแผนการดำเนินงาน

- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง จำนวน - คน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด จำนวน 40 คน

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

- ให้สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการรายงานน้ำหนักและสัดส่วนของตนเองผ่านทางline เพื่อประเมินสัดส่วนในรอบแรก

- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง จำนวน - คน

- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด จำนวน 37 คน

โรงพยาบาลสิรินธร

- อยู่ระหว่างการดำเนินการหาผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านคลินิกไร้พุง (DPAC)

- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง จำนวน - คน

- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด จำนวน - คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 19/04/2564 : ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1-2 วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยข้าราชการ กทม. จำนวน 9 คน บุคลากร กทม.

จำนวน 6 คน และบุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติงานใน รพจ. จำนวน 7 คน ประชาชนทั่วไป จำนวน 19 คน รวมทั้งสิ้น 41 คน

กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย ฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่องอาหาร การออกกำลังกาย อารมณ์ การวัดมวลไขมันกล้ามเนื้อ กิจกรรม

Empowerment

- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอว หรือ BMI ลดลง จำนวน - คน

- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุง ทั้งหมด จำนวน 41 คน

คิดเป็นร้อยละ -

ขณะนี้อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งที่ 3 วันที่ 28 เม.ย. 64

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 23/04/2564 :

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

- "ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1-2 วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยข้าราชการ กทม. จำนวน 9 คน บุคลากร กทม.

จำนวน 6 คน และบุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติงานใน รพจ. จำนวน 7 คน ประชาชนทั่วไป จำนวน 19 คน รวมทั้งสิ้น 41 คน

กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย ฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่องอาหาร การออกกำลังกาย อารมณ์ การวัดมวลไขมันกล้ามเนื้อ กิจกรรม

Empowerment

- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอว หรือ BMI ลดลง จำนวน - คน

- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุง ทั้งหมด จำนวน 41 คน

ขณะนี้อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งที่ 3 โดยเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากการสถานการณ์ Covid-19"

- จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง - คน

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด 41 คน

โรงพยาบาลกลาง

- อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินกิจกรรมและพิจารณาความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมในช่วงที่มีการระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่

- จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง - คน

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด 30 คน

โรงพยาบาลตากสิน

- ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้บริหาร อยู่ระหว่างการประสานผู้เกี่ยวข้องและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

- จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง - คน

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด - คน

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ

- จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด19

- จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง - คน

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด - คน

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี

-

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

- รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการและวางแผนการดำเนินการ

- จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง - คน

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด 40 คน

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

- กำลังดำเนินการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง - คน
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด 38 คน

โรงพยาบาลสิรินธร

- อยู่ระหว่างการดำเนินการหาผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านคลินิกไร้พุง (DPAC)
- จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง - คน
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด 10 คน

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 17/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานไตรมาสที่3 ต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 23/05/2564 :

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

- "ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1-2 วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยข้าราชการ กทม. จำนวน 9 คน บุคลากร กทม. จำนวน 6 คน และบุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติงานใน รพจ. จำนวน 7 คน ประชาชนทั่วไป จำนวน 19 คน รวมทั้งสิ้น 41 คน
- กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย ฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่องอาหาร การออกกำลังกาย อารมณ์ การวัดมวลไขมันกล้ามเนื้อ กิจกรรม

Empowerment

- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอว หรือ BMI ลดลง จำนวน - คน
- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุง ทั้งหมด จำนวน 41 คน

ขณะนี้ทางกลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน ได้จัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรมในครั้งที่ 3 วันที่ 28 เม.ย. 64 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย และสามารถจัดโครงการฯ ได้อย่างปลอดภัย"

โรงพยาบาลกลาง

- รอดำเนินการเนื่องจากติดสถานการณ์โควิด
- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง จำนวน - คน
- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด 30 คน

โรงพยาบาลตากสิน

- เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นจำนวนมาก และได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 ข้อ 2.5 การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

โรงพยาบาลตากสิน จึงขอเลื่อนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โรงพยาบาลหุ่นดี" (You R What You E)

ออกไปโดยไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย

- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง จำนวน - คน
- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด - คน

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ

- เนื่องจากสถานการณ์ COVID19

จึงได้มีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินผ่านโปรแกรมออนไลน์

อยู่ระหว่างติดตามประเมินครั้งที่ 1 วันที่ 31/5/64

- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง จำนวน 30 คน
- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด - คน

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี

- ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้
- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง จำนวน - คน
- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด - คน

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

- ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ทางรพ.ได้งดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์จึงได้ขอเลื่อนการจัดโครงการ "Fat to Fit" ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง จำนวน - คน
- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด 38 คน

โรงพยาบาลสิรินธร

- อยู่ระหว่างการดำเนินการหาผู้เข้าร่วมโครงการผ่านคลินิกไร้พุง (DPAC)
- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง จำนวน - คน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

โรงพยาบาลกลาง

โรงพยาบาลตากสิน

- เลื่อนการจัดโครงการ ฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง จำนวน 0 คน
- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด จำนวน 0 คน

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

- "ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1-2 วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยข้าราชการ กทม. จำนวน 9 คน บุคลากร กทม. จำนวน 6 คน และบุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติงานใน รพจ. จำนวน 7 คน ประชาชนทั่วไป จำนวน 19 คน รวมทั้งสิ้น 41 คน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย ฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่องอาหาร การออกกำลังกาย อารมณ์ การวัดมวลไขมันกล้ามเนื้อ กิจกรรม

Empowerment

- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอว หรือ BMI ลดลง จำนวน - คน
- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุง ทั้งหมด จำนวน 41 คน

ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขอยกเลิกการจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ครั้งที่ 3 วันที่ 28 เม.ย. 64 และครั้งที่ 4 วันที่ 28 พ.ค. 64 จากเดิมซึ่งเลื่อนไปไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ "

- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง จำนวน 0 คน
- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด จำนวน 41 คน

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ

- จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลด BMI ให้ไร้พุง ผ่านระบบออนไลน์โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในไลน์กลุ่ม จำนวน 30 คน

โดยมีการติดตามผลครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2564

- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง จำนวน 0 คน
- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด จำนวน 30 คน

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี

- "อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 2 มิถุนายน 2564 แต่ยังไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 (ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อน)"

- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง จำนวน 0 คน
- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด จำนวน 0 คน

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

- รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการและวางแผนการดำเนินการ
- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง จำนวน 0 คน
- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด จำนวน 40 คน

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

- ระงับโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด
- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง จำนวน 0 คน
- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด จำนวน 34 คน

โรงพยาบาลสิรินธร

- ขะลอการดำเนินการจัดกิจกรรม เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ทำให้ไม่สามารถรวมกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมได้
- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง จำนวน 0 คน
- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด จำนวน 10 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 18 :: 11/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รพจ. จึงขอยกเลิกการจัดโครงการดังกล่าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 19 :: 24/08/2564 :

โรงพยาบาลกลาง

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รพท. จึงขอยกเลิกการจัดโครงการ โดยส่งหนังสือขอยกเลิกโครงการไปยังสำนักการแพทย์ เรียบร้อยแล้ว

- จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง 0 คน
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด 30 คน

โรงพยาบาลตากสิน

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รพท. จึงขอยกเลิกการจัดโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

โดยส่งหนังสือขอยกเลิกโครงการไปยังสำนักงานแพทย์ เรียบร้อยแล้ว

- จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง 0 คน
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด 0 คน

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รพจ. จึงขอยกเลิกการจัดโครงการดังกล่าว
- จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง 0 คน
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด 41 คน

โรงพยาบาลหลวงพ่อกวีศักดิ์ ชุติโนธโร อุทิศ

- รายงานครั้งที่3 วันที่15สิงหาคม2564
- จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง 25 คน
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด 30 คน

โรงพยาบาลเวชการุณย์ศรีมี

- อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 2 มิถุนายน 2564 แต่ยังไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 (ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อน)

- จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง 0 คน
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด 0 คน

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

- ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด
- จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง 0 คน
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด 0 คน

โรงพยาบาลสิรินธร

- "ผลการดำเนินงานกิจกรรม คลินิกไร้พุง (DPAC) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 15 สิงหาคม 2564 พบว่า
- มีผู้สนใจเข้ามาสอบถามและลงทะเบียนไว้ก่อนการประชาสัมพันธ์
- ทำการ revise คลินิกไร้พุง อีกครั้ง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563
- ประชุมทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อหารือและวางแผนการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564
- จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกไร้พุง (DPAC) โรงพยาบาลสิรินธร
- ให้บริการคลินิกไร้พุง (DPAC) ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 (มีการจัดเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการมาแล้วบางส่วน)
- ตรวจสอบคัดกรองเพื่อประเมินสุขภาพ วัดรอบเอว คำนวณค่าดัชนีมวลกาย ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกไร้พุง (DPAC)
- จัดกิจกรรม 3 ๐ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด พยาบาล นักจิตวิทยา เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคอ้วนลงพุง อันตราย ผลกระทบ การเลือกรับประทานอาหาร การออกกำลังกายที่เหมาะสม และติดตามกำกับพฤติกรรมทุก 2 สัปดาห์

- สรุปผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ดังนี้
- 1. ผู้เข้าร่วมคลินิกไร้พุง ดัชนีมวลกายลดลง จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67
- 2. ความรู้ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 21.11
- 3. ระดับความพึงพอใจของกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 96.39"

- จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง 11 คน
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด 12 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่20 :: 14/09/2564 : ยกเลิกการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่21 :: 23/09/2564 :

โรงพยาบาลกลาง

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รพท. จึงขอยกเลิกการจัดโครงการ
- โดยส่งหนังสือขอยกเลิกโครงการไปยังสำนักงานแพทย์ เรียบร้อยแล้ว
- จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง 0 คน
 - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด 0 คน

โรงพยาบาลตากสิน

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รพท. จึงขอยกเลิกการจัดโครงการ
- โดยส่งหนังสือขอยกเลิกโครงการไปยังสำนักงานแพทย์ เรียบร้อยแล้ว
- จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง 0 คน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด 0 คน

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รพจ. จึงขอยกเลิกการจัดโครงการดังกล่าว

- จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง 0 คน

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด 41 คน

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ

- 1. ดำเนินการเก็บข้อมูลค่า BMI และรอบเอว ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 รอบที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. มีการให้ความรู้ด้านสุขภาพ การเลือกการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการบริหารจัดการความเครียดที่เหมาะสม โดยใช้แนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตามหลัก 3 Self empowerment

3. ดำเนินการเก็บข้อมูลค่า BMI และรอบเอว หลังเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ ครั้งที่ 3 วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4. รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด BMI ให้ไร้พุง ดังนี้

4.1 กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลด BMI ให้ไร้พุง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายจำนวน 30 คน เข้าร่วมจริง จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100

4.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 89.50

4.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100

4.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีค่า BMI และรอบเอว ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน และหลังเข้าร่วมกิจกรรมมีค่า BMI และรอบเอว ลดลง จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90

4.5 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83.33 (จากข้อ 5 ของแบบประเมินความพึงพอใจ)

4.6 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเชื่อมั่นในความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 86.67

4.7 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การจัดการความเครียดและ การแผ่รังสีภาวะเสีย ตามหลัก 3 Self empowerment และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 90

5. สรุป และรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด BMI ให้ไร้พุง เพื่อนำเสนอผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ ผวช. 1422/2564 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564

- จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง 30 คน

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด 27 คน

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี

- ทำเรื่องขอยกเลิกการจัดโครงการในปี 2564 ไปแล้ว

- จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง 0 คน

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด 0 คน

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

- ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด

- จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง 0 คน

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด 0 คน

โรงพยาบาลสิรินธร

- สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมคลินิกไร้พุง ดัชนีมวลกายลดลง จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67

2. ความรู้ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 21.11

3. ระดับความพึงพอใจของกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 96.39

- จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง 11 คน

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด 12 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %ลบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

