



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
รหัสโครงการ... : 07000000-3687 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 28,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลบางขุนเทียน / โรงพยาบาลบางขุนเทียน
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศิริพันธ์ หมื่นมี โทร.02-452-7999 ต่อ 11098 ผู้ประสานงาน สยป : กยล สยป. โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนมีสถิติผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 35,744 ราย ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 57,754 ราย ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 77,590 ราย ตามลำดับ จากสถิติผู้มาใช้บริการข้างต้นดังกล่าวจะเห็นว่าผู้รับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ประกอบกับในปี 2563 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนได้ปรับโครงสร้างอัตราค่ารักษาพยาบาลเป็นข้าราชการ จำนวน 205 อัตรา ลูกจ้าง 18 อัตรา และบุคลากรห้วงเวลา/บุคคลภายนอก 30 อัตรา เปิดให้บริการทางการแพทย์ขนาด 100 เตียง ดังนั้นคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน จึงได้เห็นความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานรวมถึงแนวทางการดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อแก่ทีมสหสาขาวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล และผู้สนใจ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และปัญหาต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล และพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อเป้าหมายสู่ Hospital Accredit (HA) ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาองค์ความรู้ และเข้าใจถึงหลักการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่เป็นปัญหาสำคัญได้อย่างถูกต้องในแนวทางเดียวกัน และเป็นแกนนำในการพัฒนาคุณภาพบริการ
- 2 เพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการบริหารจัดการระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
- 3 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และปัญหาต่าง ๆ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 75 คน ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 60 คน

1) ข้าราชการระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ จำนวน 40 คน ประกอบด้วยข้าราชการตำแหน่ง นายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

2) บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 คน ประกอบด้วยตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

พนักงานเปล พนักงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยช่าง

ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 15 คน

1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 12 คน

2) วิทยากร จำนวน 3 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ดี

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร

27/11/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดการอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : ดำเนินการเขียนโครงการเสนอต่อผู้บริหาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 : ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบ กำหนดรายละเอียดวันอบรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>เพื่อทำโครงการเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/1/2564 : ทำโครงการเสนอผู้บริหารใหม่เพื่อพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้การจัดโครงการอบรมที่มีความจำเป็นต้องจัด กำหนดให้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดร่วมด้วย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการทำโครงการ และมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด เพื่อเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ และมีการตั้งกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล มีการประชุมเพื่อกำหนดวัน กำหนดผู้รับผิดชอบในโครงการ</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/03/2564 : มีการประชุมคณะกรรมการติดเชื้อในโรงพยาบาล มีการเลื่อนวันที่จะอบรม อยู่ระหว่างประสานวิทยากรที่มาให้ความรู้ (เป็นวิทยากรจากโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร) เพื่อกำหนดวันจัดอบรม เพื่อจัดทำโครงการเสนอผู้บริหารต่อไป</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/04/2564 : จัดระหว่างการจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ อยู่ระหว่างประสานวิทยากรเพื่อกำหนดวันที่จะอบรมใหม่ รอกำหนดวันในการจัดอบรมใหม่ เนื่องจากสถานการณ์โควิดระลอกใหม่ ทำให้ต้องมีการเลื่อนวันที่จัดอบรมออกไปก่อน</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/05/2564 : มีการประชุมบริหาร เรื่องการเตรียมความพร้อมในการเปิดบริการโรงพยาบาลสนามจำนวน 1000 เตียง ทำให้ต้องปิดให้บริการผู้ป่วยนอก การให้บริการผู้ป่วยใน และการให้บริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อระดมบุคลากร เพื่อร่วมกันให้บริการดูแลผู้ป่วยโควิด และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมได้</p> <p>โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน จึงขอยกเลิกโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยได้ทำหนังสือขอยกเลิกโครงการไปสำนักงานแพทย์เพื่อยกเลิกโครงการดังกล่าว</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

