



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเปิดให้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ขนาด 100 เตียง ปี 2564

รหัสโครงการ... : 07000000-3690

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 66,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลบางขุนเทียน / โรงพยาบาลบางขุนเทียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรจักร เหล่าสุวรรณ โทร.02-452-7999 ต่อ 11098

ผู้ประสานงาน สยป : กยล สยป. โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เป็นสถานพยาบาลของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน ผู้รับบริการมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากขึ้นทุกปี ประกอบกับสัญญาณการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยบริษัทเอ็มซี จำกัด มหาชน จะแล้วเสร็จในเดือนภายในปี 2562 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนสามารถเปิดให้บริการทางการแพทย์ขนาด 100 เตียง เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ ปริมาณพล และบริเวณใกล้เคียงได้มากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปรวมถึงประชาชนผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยที่มารับบริการได้รับการบริการครบวงจรในด้านการรักษาพยาบาล
2. เพื่อสามารถรองรับจำนวนผู้มารับบริการที่เข้ารับการรักษาพยาบาลและพักรักษาในโรงพยาบาลได้มากขึ้น
3. เพื่อตอบสนองความต้องการ และอำนวยความสะดวกด้านบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมาณพล และบริเวณใกล้เคียง
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการในด้านการพยาบาลและสาธารณสุข

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เป็นการขยายการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนขนาด 100 เตียง ภายในปีงบประมาณ 2564

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ ☐แ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับตติยภูมิตั้งตั้งและระดับตติยภูมิระดับสูง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนงานเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 27/11/2563 : ติดตามการขอซื้อครุภัณฑ์เพื่อขยายบริการจำนวนผู้ป่วยในเพิ่ม ตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อและวัสดุครุภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ทางเฟสบุคของโรงพยาบาลเพื่อให้ประชาชนเข้ามารับบริการเพิ่ม และมีการเปิดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุเพื่อขยายบริการของโรงพยาบาล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่3	:: 1. กำลังดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และเตรียมสถานที่เพื่อขยายการให้บริการผู้ป่วยในเพิ่มจากจำนวนเดิม 30 เตียง กำหนดจะขยายเป็น 60 เตียง 2. มีการให้เปิดให้บริการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง มีการให้บริการคลินิกผู้ป่วยเฉพาะทาง เช่น คลินิกเบาหวาน ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คลินิกกระดูกและข้อ และมีแพทย์เฉพาะทาง เช่น อายุรแพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์ทางระบบประสาท อายุรแพทย์ด้านผู้สูงอายุ ศัลยแพทย์กระดูก ทำให้โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนให้บริการผู้ป่วยได้จำนวนมากขึ้น มีผลทำให้จำนวนผู้ป่วยที่ต่อนอนโรงพยาบาลมีจำนวนมากขึ้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : มีการจัดตั้งกรรมการพัฒนาบริการทางการแพทย์ กรรมการสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามการขยายการให้บริการจากจำนวน 30 เตียง เป็น 60 เตียง มีการติดตามครุภัณฑ์ทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่จะเข้ามาให้บริการในส่วนที่ขยายการให้บริการ แต่เนื่องจากกรุงเทพมหานครกำหนดให้โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเป็นโรงพยาบาลสนาม ทำให้การขยายการให้บริการผู้ป่วยจากจำนวน 30 เตียงเป็นจำนวน 60 เตียง ต้องชะลอไว้ก่อน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริการทางการแพทย์ และมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ประชุมเพื่อพิจารณาการเปิดบริการ ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่เกี่ยวกับการให้บริการผู้ป่วยเช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานห้องคลอด ระบบงานห้องผ่าตัด มีการส่งหลักฐานเข้ารับการประเมินจากสปสช.เพื่อเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อและหน่วยปฐมภูมิ มีการเปิดรับบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเพื่อทำงานในหน่วยให้บริการผู้ป่วยเพิ่ม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		



รายงานครั้งที่6



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่7	:: 28/03/2564 : มีการประชุมคณะกรรมการบริการทางการแพทย์ เพื่อขยายการให้บริการห้องตรวจ การขยายบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การขยายบริการทางรังสีแก่ประชาชนที่มีรับบริการ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโดยมีส่วนที่ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์ประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/04/2564 : มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพัฒนาการให้บริการ เนื่องจากกรุงเทพมหานครกำหนดให้โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเป็นโรงพยาบาลสนามรับผู้ป่วยโควิด 500 เตียง และให้มีการขยายให้เป็น 1000 เตียง ทำให้ต้องหยุดให้บริการผู้ป่วยใน และหยุดให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 และหยุดให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกวันที่ 22 เมษายน 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ทำให้ต้องชะลอโครงการออกไปก่อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/05/2564 : มีการขยายการบริการโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด จำนวน 1000 เตียง ทำให้ต้องหยุดการให้บริการผู้ป่วยในและห้องฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน และหยุดให้บริการผู้ป่วยนอกตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ทำให้ต้องชะลอโครงการไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง