



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ

รหัสโครงการ... : 07000000-3692

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 73,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 57,375 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ / โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ภูเก็ต / ชูตินโร อูทิส

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสุคนธ์ พุทธิประเสริฐ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ภูเก็ต โทร. 076-4228577 ต่อ 8532, 8533, 8531, 8531547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การช่วยฟื้นคืนชีพ(Cardiopulmonary

Resuscitation:CPR)เป็นกระบวนการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นให้กลับมามีการไหลเวียนของเลือดได้เองอีกครั้งหนึ่งโดยพยายามประคับประคองให้อวัยวะสำคัญคือหัวใจและสมองเสียหายจากการขาดเลือดน้อยที่สุด ซึ่งการช่วยฟื้นคืนชีพครอบคลุมทั้งระดับพื้นฐาน (basic life support)และระดับสูง(advanced life support) ทักษะดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่มีความรู้

ความชำนาญ ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยได้อย่างมีมาตรฐานและครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ ได้แก่ ผู้ใหญ่

เด็กและทารกที่อยู่ในภาวะวิกฤตให้ปลอดภัย

ดังนั้น โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ภูเก็ต ชูตินโร อูทิส

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคามจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ภูเก็ต ชูตินโร อูทิส ให้ได้รับการฝึกฝนทักษะ

ความรู้ การทำงานเป็นทีมในการช่วยฟื้นคืนชีพที่ถูกต้องตามเทคนิควิธี และได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ

โดยต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพปีละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย ซึ่งในงบประมาณ

พ.ศ.2564จะมีการจัดอบรมที่เน้นเนื้อหาการช่วยฟื้นคืนชีพทั้งในขั้นพื้นฐานและขั้นสูงที่ครอบคลุมและให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้มาพัฒนาระบบ

งานและมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามเทคนิคและมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และฝึกฝนทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุในภาวะวิกฤตได้อย่างถูกต้อง

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานเป็นทีมในการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากลเพราะได้ฝึกกับหุ่นซึ่งใกล้เคียงกับปฏิบัติในบุคคลจริง

4. เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพมากยิ่งขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ภูเก็ต ชูตินโร อูทิส กำหนดให้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ ภายในเดือนมีนาคม 2564

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 336 คน ประกอบด้วย

1.ข้าราชการกรุงเทพมหานครประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ จำนวน 180 คน

2.บุคลากรของกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 90 คน

3.บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ภูเก็ต ชูตินโร อูทิส (ลูกจ้างโครงการ พนักงานประกันสังคม) จำนวน 8 คน

4.เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 44 คน (รุ่นละ 11 คน)

5.วิทยากร จำนวน 14 คน (รุ่นที่ 1, 2 รุ่นละ 4 คน/ รุ่นที่ 3, 4 รุ่นละ 3 คน)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ในระหว่างจัดทำร่างโครงการ เพื่อนำเสนอผู้บริหารเห็นชอบในการจัดโครงการ

(โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2564) และอยู่ในระหว่างวางแผนแนวทางการดำเนินโครงการ

และเนื้อหาในการอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : ประสานวิทยากร โดยเชิญวิทยากรที่เป็นบุคลากรในโรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ภูเก็ต

และวางแผนจัดรูปแบบการอบรมและจัดเตรียมเนื้อหาการอบรม ก่อนจะดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อทราบการนโยบาย

แนวทางการจัดโครงการ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/12/2563 : 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อมอบหมายงาน  
 2. เชิญวิทยากรโดยเป็นบุคลากรในโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ (ซึ่งเป็นแพทย์ และพยาบาล ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านช่วยฟื้นคืนชีพ)  
 3. จัดทำร่างโครงการ คำสั่งคณะกรรมการฯ คำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากร กทม. และบัญชีรายชื่อบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  
 เข้ารับการอบรมฯ  
 4. กำหนดจัดโครงการ จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 1 วัน (รุ่นที่ 1 และ 2 เป็นการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ส่วนรุ่นที่ 3 และ 4  
 เป็นการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 25 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 3 วันที่ 29 มีนาคม 2564 และรุ่นที่ 4  
 วันที่ 30 มีนาคม 2564  
 5. อยู่ระหว่างส่งโครงการและเอกสารต่าง ๆ เพื่อตรวจความถูกต้องก่อนนำเสนอขออนุมัติผู้บริหารต่อไป  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 19/01/2564 : 1. มีการปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย ใหม่ โดยกำหนดเป็น จำนวน 4 รุ่น รุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 1□วันที่ 24 มีนาคม 2564  
 ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน □รุ่นที่ 2 วันที่ 25 มีนาคม 2564 ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 61 คน รุ่นที่ 3 วันที่ 29 มีนาคม 2564  
 ผู้เข้ารับการอบรม □จำนวน 54 คน และรุ่นที่ 4 วันที่ 30 มีนาคม 2564 ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 53 คน  
 2. อยู่ระหว่างดำเนินการส่งโครงการ คำสั่งคณะกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ และคำสั่งให้ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร  
 และบัญชีบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลฯ เข้ารับการอบรม นำเสนอผู้บริหาร  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/02/2564 : 1. ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท0602.4/441 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  
 2. มีผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฯดังกล่าว ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประเภทวิชาการ  
 ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ จำนวน 148 คน และบุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 111 คน  
 และบุคคลภายนอกซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ จำนวน 26 คน รวม 285 คน รูปแบบของการอบรมเป็นแบบไป - กลับ จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 1  
 วัน ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเมตตารธรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ  
 ดังนี้ □การอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2564 ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน / รุ่นที่ 2 วันที่ 25  
 มีนาคม 2564 ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 61 คน และการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 3 วันที่ 29 มีนาคม 2564  
 ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 87 คน / รุ่นที่ 4 วันที่ 30 มีนาคม 2564 ผู้เข้ารับการอบรม □จำนวน 87 คน  
 3. อยู่ในระหว่างจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม และขอความอนุเคราะห์ยืมทุนจำลองและอุปกรณ์เครื่องที่จำเป็นจากศูนย์เรวัติน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/03/2564 : อยู่ในระหว่างจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม ซึ่งมีกำหนดจัดอบรม จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย  
 การอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง จำนวน 2 รุ่น  
 รุ่นที่ □1 □วันที่ □24 □มีนาคม □2564 □  
 รุ่นที่ □2 □วันที่ □25 □มีนาคม □2564 □  
 การอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 รุ่น  
 รุ่นที่ □3 □วันที่ □29 □มีนาคม □2564 □  
 รุ่นที่ □4 □วันที่ □30 □มีนาคม □2564 □  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/04/2564 : 1. ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 รุ่น ดังนี้  
 1.1 การอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง จำนวน 2 รุ่น  
 □ รุ่นที่ □1 □วันที่ □24 □มีนาคม □2564 □  
 □ รุ่นที่ □2 □วันที่ □25 □มีนาคม □2564 □  
 1.2 การอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 รุ่น  
 □ รุ่นที่ □3 □วันที่ □29 □มีนาคม □2564 □  
 □ รุ่นที่ □4 □วันที่ □30 □มีนาคม □2564 □  
 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเมตตารธรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ  
 2. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ดังนี้  
 2.1 ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในโครงการ จำนวน 218 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการจริง จำนวน 212 คน  
 คิดเป็นร้อยละ 97.25 □  
 2.2 ผู้เข้าอบรม จริง จำนวน 212 คน แจกแบบประเมินผลจริง จำนวน 212 ใบ เก็บใบประเมินผลได้จริง จำนวน 210 ใบ คิดเป็นร้อยละ  
 99.06 □□  
 2.3 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 94.26 □□  
 2.4 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 (ประเมินผลจากการทำแบบทดสอบ Post -  
 test มากกว่าหรือเท่ากับ Pre - test  
 3. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานจัดโครงการ ตามแบบ สพข.2/59 และนำเรียนผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด กท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

0608/1506 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 57,375 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

