



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบส่งต่อระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์
 รหัสโครงการ... : 07000000-7075 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ / สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณวิภา นันตะรัตน์ โทร 3252 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีความหลากหลาย และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบการดูแลสุขภาพประชาชนเพื่อให้เหมาะสมกับทรัพยากรทางสาธารณสุขที่จำกัด ทำให้การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขของประชาชนที่มีความต้องการในการรักษาที่มีศักยภาพสูงเป็นไปได้ลำบาก ดังนั้นการพัฒนาระบบการส่งต่อระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ถือได้ว่าเป็นด่านหน้าของการเข้าถึงการรักษาพยาบาลไปสู่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพที่สูงกว่า จะทำให้ผู้มารับบริการได้รับบริการที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที
 การทำความเข้าใจระบบ และการดำเนินการประสานงานระหว่างหน่วยงานของทั้งสองฝ่ายจะถูกติดตาม เพื่อให้การดูแลสุขภาพผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องทั้งการเข้ารับบริการสาธารณสุขและกลับออกมาสู่สังคม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 ผู้ที่มารับการรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม
- 2 ทำให้เกิดการถ่ายต่อองค์ความรู้จากโรงพยาบาลไปสู่ศูนย์บริการสาธารณสุข ในกรณี ผู้ที่มารับบริการที่ไม่ซับซ้อน
- 3 ลดข้อขัดแย้งในการให้บริการทางการแพทย์ของกลุ่มการบริการทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร
- 4 มีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารมากกว่าเดิม/มากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้ป่วยที่อยู่ในขอบเขตการดูแลจากศูนย์บริการสาธารณสุขได้รับการดูแลรักษาและส่งตัวเพื่อการรักษาต่อที่โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครได้สำเร็จมากกว่า ร้อยละ 95

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย
 เป้าหมายที่ : ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์
 ศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างหาวันในการจัดประชุมคณะกรรมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2563 : อยู่ระหว่างหาวันในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/21/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการส่งแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้ส่วนราชการในสังกัด สนพ. รับทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ดำเนินการแจ้งการรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสให้คณะทำงานทราบ		
	อยู่ระหว่างคณะทำงานรวบรวมผลการดำเนินงานให้ส่วนกลางเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างคณะทำงานส่งต่อแต่ละกลุ่มโรคดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2		
	ให้ส่วนกลางเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ในภาพรวม สนพ. ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : อยู่ระหว่างคณะทำงานส่งต่อแต่ละกลุ่มโรคดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2		
	ให้ส่วนกลางเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ในภาพรวม สนพ. ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : อยู่ระหว่างคณะทำงานส่งต่อแต่ละกลุ่มโรคดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3		
	ให้ส่วนกลางเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ในภาพรวม สนพ. ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างคณะทำงานส่งต่อแต่ละกลุ่มโรคดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่เดือน พ.ค.64)		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	ให้ส่วนกลางเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ในภาพรวม สนพ. ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/06/2564 : อยู่ระหว่างคณะทำงานส่งต่อแต่ละกลุ่มโรคดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่เดือน พ.ค.64)
รายงานครั้งที่10	ให้ส่วนกลางเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ในภาพรวม สนพ. ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/07/2564 : อยู่ระหว่างคณะทำงานส่งต่อแต่ละกลุ่มโรคดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือน มิ.ย. 64)
รายงานครั้งที่11	ให้ส่วนกลางเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ในภาพรวม สนพ. ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/08/2564 : อยู่ระหว่างคณะทำงานส่งต่อแต่ละกลุ่มโรคดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (เดือน กค - สค 64)
รายงานครั้งที่12	ให้ส่วนกลางเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ในภาพรวม สนพ. ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/09/2564 : อยู่ระหว่างคณะทำงานส่งต่อแต่ละกลุ่มโรคดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (เดือน ส.ค.64)
	ให้ส่วนกลางเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ในภาพรวม สนพ. ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

