



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่

รหัสโครงการ... : 07000000-7095

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ / โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน การเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยและสาธารณภัยรวมทั้ง การระบาดของโรคติดเชื้อต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งแต่ละครั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ เมื่อเกิดเหตุขึ้นทำให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ และญาติมีความคาดหวังในด้านการบริการ ความต้องการที่รวดเร็ว ถูกต้องและปลอดภัย ปราศจากอันตรายที่จะรอดชีวิต และพ้นจากความพิการ ทุพพลภาพสำคัญในการตอบสนองเมื่อเกิดเหตุ คือ การร้องขอความช่วยเหลือ และเตรียมพร้อมกำลังบุคลากร ทรัพยากรให้พร้อมเพรียงอย่างรวดเร็ว ระดมกำลังบุคลากรและทรัพยากร ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการสื่อสาร ประสานงานอย่างเหมาะสม ดูแลผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ ให้การรักษาทันทีอย่างถูกต้อง ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ติดตามการรักษาของผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บไปรักษา ในสถานพยาบาลที่ใกล้เคียง โดยไม่เกิดการบาดเจ็บซ้ำซ้อน และฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บอย่างเหมาะสม ณ ปัจจุบันโรงพยาบาลราชพิพัฒน์มีทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงแหล่งชุมชน และโรงเรียน มีการขยายโครงสร้างตึกอาคาร จำนวนเตียงรับผู้ป่วยรวมถึง มีบุคลากรใหม่ๆ เข้ามาปฏิบัติงานจำนวนมาก เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ และทำความเข้าใจต่อการจัดการเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ สถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ทางโรงพยาบาลราชพิพัฒน์จึงได้ตระหนัก ถึงความจำเป็นในการดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีประสบการณ์ และมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง เป็นการเตรียมพร้อมในการเผชิญเหตุ และช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเพิ่มขึ้น ช่วยลดอัตราการตาย และความพิการของผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในแผนการรับอุบัติเหตุหมู่
2. เพื่อให้บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประเมินอาการผู้บาดเจ็บและคัดแยกประเภทได้
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดการดูแลผู้บาดเจ็บจากภาวะถูกเฉือนได้เหมาะสม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน ดังนี้1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน และ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด พยาบาลเทคนิค เจ้าหน้าที่งานรังสีการแพทย์ จำนวน 25 คน 2) บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานทั่วไป พนักงานเปเล จำนวน 15 คนผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน ดังนี้1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 8 คน2) วิทยากร จำนวน 2 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชื่อ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2564 : ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ (ต่อ)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2564 : - ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ (ต่อ)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2565 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสที่จะเกิดแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง จึงขอชะลอการเขียนโครงการเสนอผู้บริหารโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ออกไปก่อน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2565 : ยังไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	<p>ที่กำลังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสที่จะเกิดแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง จึงขอชะลอการเขียนโครงการเสนอผู้บริหารโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ออกไปก่อน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>22/03/2565 : ยังไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>
รายงานครั้งที่7	<p>ที่กำลังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสที่จะเกิดแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง จึงขอชะลอการเขียนโครงการเสนอผู้บริหารโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ออกไปก่อน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>21/04/2565 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)</p> <p>ผู้รับผิดชอบโครงการได้สังเกตเห็นผลกระทบในการจัดโครงการอาจเกิดความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง จึงขอยกเลิกการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรับมืออุบัติภัยหมู่</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

