



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ การซ่อมแผนภูมิภัยต่าง ๆ (อุบัติเหตุหมู่ สารเคมีรั่วไหล) โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 07000000-7119

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 19,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลลาดกระบัง กทม. / โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเพ็ญจิต มหาสโร

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครเป็นโรงพยาบาลชุมชนในเขตเมือง ตั้งอยู่ริมถนน อ่อนนุช-ลาดกระบัง ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออก มีถนนวงแหวนรอบนอกและเส้นทางเชื่อมต่าง ๆ รวมถึงเป็นเส้นทางเข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เขตอุตสาหกรรมนิคมลาดกระบัง และเขตอุตสาหกรรมนิคมท่าเรือ ทำให้มีปริมาณรถผ่านเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากและเกิดอุบัติเหตุหมู่ รวมถึงจากสารเคมีรั่วไหล ผู้ป่วยอุบัติเหตุส่วนมากถูกนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง ซึ่งโรงพยาบาล-ลาดกระบังกรุงเทพมหานครเป็นโรงพยาบาลอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเขตนิคมฯ ดังกล่าว ขนาด 60 เตียง โดยมีเครื่องมือ บุคลากร และทรัพยากรจำกัด จึงจำเป็นต้องมีแผนรองรับเมื่อมีรับผู้บาดเจ็บจำนวนมาก

ดังนั้นทางโรงพยาบาล หน่วยงานอุบัติเหตุ - อุบัติเหตุ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล และกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จึงจัดซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุหมู่และสารเคมีรั่วไหลขึ้น เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้มีการซักซ้อม เตรียมความพร้อมและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์และให้ความช่วยเหลือดูแลผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ลดความเสี่ยง ความผิดพลาด ป้องกันการบาดเจ็บ ความพิการ และเสียชีวิต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการกำหนดหน้าที่ของบุคลากร การใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุหมู่และสารเคมีรั่วไหล รวมถึงการเตรียมการเพื่อรองรับผู้ป่วยเป็นแนวทางร่วมกันของบุคลากรภายในโรงพยาบาล2.2. เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านการแพทย์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุบัติเหตุหมู่และสารเคมีรั่วไหล2.3. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ที่เกิดจากการรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุหมู่และสารเคมีรั่วไหล 2.4. เพื่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถร่วมปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่และสารเคมีรั่วไหล2.5. เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขและฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การซ่อมแผนภูมิภัยต่าง ๆ (อุบัติเหตุหมู่ สารเคมีรั่วไหล) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 67 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน ดังนี้

1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ข้าราชการพิเศษ ประกอบด้วยตำแหน่ง นายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักรังสีการแพทย์ นักจัดการงานทั่วไป นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่งานเวชสถิติ เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข รวมจำนวนทั้งสิ้น 45 คน

2) บุคลากรกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 คน

3) บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร และพนักงาน-ประกันสังคม รวมจำนวนทั้งสิ้น 5 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 7 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 5 คน 2) วิทยากร จำนวน 2 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชื่อถือ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : อยู่ในระหว่างการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ และ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการรับ-ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2565 : อยู่ในระหว่างขั้นตอน จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการฯ ต่างๆ จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างส่งเอกสารโครงการฯ คำสั่งผู้เข้าร่วมอบรมฯ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ ให้ฝ่ายวิชาการฯ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้อง เพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งและอนุมัติโครงการฯ คำสั่งฯ ต่อไป		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานขอรายชื่อวิทยากร จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร และขอจัดซื้ออุปกรณ์การอบรม รวมถึงจัดซื้ออุปกรณ์การอบรมภาคสนาม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมอบรม นำเสนอผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งตามขั้นตอนกระบวนการเอกสาร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการส่งเอกสารให้ สพข เพื่อขออนุมัติอบรม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/06/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปแบบประเมินผลโครงการฯ และ สรุปผลการฝึกอบรมเพื่อรายงานสำนักการแพทย์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/07/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการสรุปผลการดำเนินการโครงการฯ เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อส่งรายงานให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2565 : สรุปแบบประเมินผลโครงการฯ และสรุปผลการฝึกอบรมรายงานสำนักการแพทย์เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

