



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง

รหัสโครงการ... : 07000000-7141

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 95,160 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 79,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลศิริราช / โรงพยาบาลศิริราช

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจิราภรณ์ แพร่ต่วน โทร 02 328 6901 ต่อ 10107

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS : Advanced Cardiac Life Support) เป็นการทำการกู้ชีพที่มีความสำคัญมากในการให้การรักษายาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้บาดเจ็บ ในปัจจุบันที่มีผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บเพิ่มมากขึ้นทุกปีเป็นปัญหาของทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจมีความสำคัญมากต่ออัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย หากจะดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จต้องอาศัยองค์ประกอบสำคัญ ซึ่งได้แก่ ทีมงานที่มีความเชื่อมั่นตั้งใจมีความศรัทธาในการให้บริการผู้ป่วยอย่างเต็มที่ องค์ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ อุปกรณ์การช่วยชีวิตที่จำเป็นทุกชนิด ที่สำคัญที่สุด คือ เครื่อง defibrillator ที่มีคุณภาพและมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา เวชภัณฑ์ อันได้แก่ สารน้ำ และยาต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นสูง และข้อสุดท้ายคือเวลาที่เหมาะสมที่ต้องเริ่มต้นการช่วยชีวิตให้เร็วที่สุดหลังจากที่ผู้ป่วยเกิดภาวะ cardiac arrest

ทุกองค์ประกอบที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นมีความสำคัญมากต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วย และถ้าขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งก็จะมีผลให้การช่วยชีวิตผู้ป่วยไม่ประสบความสำเร็จ การสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยให้กับทีมงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งนอกจากจะทำให้ทีมงานสามารถดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ ในการช่วยชีวิตได้อย่างถูกต้องแล้ว ความรู้ยังนำไปสู่การสร้างความมั่นใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีให้กับบุคลากร และนำไปสู่การจัดเตรียม ดูแล และบำรุงรักษาเวชภัณฑ์และเครื่องมือที่ต้องใช้ได้อย่างถูกต้อง

โรงพยาบาลศิริราช สำนักการแพทย์ ได้เปิดให้บริการกับประชาชนของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและประสบกับปัญหาผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี แต่ทางโรงพยาบาลยังขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์และพยาบาลที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถในการให้การดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตและเพื่อที่บุคลากรสามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในภาวะหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องปลอดภัย จำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรแพทย์และพยาบาลให้สามารถประเมินสภาพตลอดจนให้การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมกับฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS : Advanced Cardiac Life Support) เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่รับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาถ่ายทอดให้กับบุคลากรอื่น ๆ ในหน่วยงาน อีกทั้งสามารถประเมินอาการผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ช่วยให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้อง ปลอดภัย เป็นการช่วยลดอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของผู้ป่วยฉุกเฉิน/ผู้บาดเจ็บลงได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
- 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินอาการผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
- 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง
- 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะและสามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง
- 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยในภาวะหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจไปถ่ายทอดให้บุคลากรอื่น ๆ ในหน่วยงานได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 482 คน ประกอบด้วย- กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 412 คน ดังนี้ 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ระดับชำนาญงาน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค จำนวน 5 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 73 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 73 คน รุ่นที่ 3 จำนวน 72 คน รุ่นที่ 4 จำนวน 72 คน และรุ่นที่ 5 จำนวน 72 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 362 คน

2. บุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราช ประกอบด้วย ตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 10 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน- ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 9 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 45 คน 2. วิทยากร จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 5 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 25 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชื่อถือ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างการหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจัดทำโครงการใหม่มีความทันสมัยมากขึ้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างร่างแผนโครงการ และนำไปหารือในคณะผู้จัดทำอีกครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2564 : อยู่ระหว่างเวียนหนังสือเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม เฉพาะตำแหน่งแพทย์และพยาบาลเท่านั้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : จัดทำโครงการ คำสั่ง คณะกรรมการ และคำสั่งรายชื่อผู้เข้าอบรม โดยมีกำหนดการจัดโครงการ วันที่ 23 - 27 พ.ค. 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : จัดทำโครงการ คำสั่ง คณะกรรมการ และคำสั่งรายชื่อผู้เข้าอบรม โดยมีกำหนดการจัดโครงการ วันที่ 23 - 27 พ.ค. 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2565 : อยู่ระหว่างการเขียนโครงการ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารโรงพยาบาลและเสนอเข้าสำนักการแพทย์ในลำดับถัดไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2565 : ส่งโครงการไปยังสำนักการแพทย์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องรายละเอียดของโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2565 : อยู่ระหว่างการจัดอบรมโครงการฯ โดยจัดโครงการฯที่ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง ชั้น 2 อาคารบริการ รพ.สิรินธร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2565 : จัดโครงการไปเมื่อวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2565 ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันดารตี ชั้น 2 อาคารบริการ โดยอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 02/08/2565 : อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2565 : อยู่ระหว่างแก้ไขสรุปโครงการ เนื่องจากข้อมูลสรุปและเอกสารยังไม่ครบถ้วน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 79,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2565 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 30/09/2565 : <input type="checkbox"/> ตามที่โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ จำนวน 329 คน และบุคคลภายนอกซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 335 คน รูปแบบของการประชุมแบบ ไป - กลับ จำนวน 5 รุ่น ณ ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล ชั้น 4 อาคารวิทย์พยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. วันที่ละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ <input type="checkbox"/> 1.1 รุ่นที่ 1 วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 66 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 8 คน วิทยากร จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 79 คน <input type="checkbox"/> 1.2 รุ่นที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 69 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 8 คน วิทยากร จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 82 คน <input type="checkbox"/> 1.3 รุ่นที่ 3 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 71 คน และบุคคลภายนอกซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 9 คน วิทยากร จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 85 คน <input type="checkbox"/> 1.4 รุ่นที่ 4 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 62 คน และบุคคลภายนอกซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ จำนวน 4 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 9 คน วิทยากร จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 79 คน <input type="checkbox"/> 1.5 รุ่นที่ 5 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 61 คน และบุคคลภายนอกซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 9 คน วิทยากร จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 75 คน 2. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมผ่านการสอบปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 91.17 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.75 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

