





รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่6 :: 25/02/2565 : อยู่ระหว่างการหารือเพื่อกำหนดวันจัดโครงการอีกครั้ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 31/03/2565 : อยู่ระหว่างการหารือร่วมกันระหว่างผู้จัดทำและผู้บริหาร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 27/04/2565 : อยู่ระหว่างการหารือร่วมกันระหว่างผู้จัดทำและผู้บริหาร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 27/05/2565 : อยู่ระหว่างการหารือร่วมกันระหว่างผู้จัดทำและผู้บริหาร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บุคลากรมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บุคลากรไม่เพียงพอต่อการดูแลคนไข้ รวมถึงรูปแบบของกิจกรรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ไม่สามารถอบรมผ่านรูปแบบออนไลน์ได้  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 23/06/2565 : จากการหารือร่วมกันระหว่างผู้จัดทำและผู้บริหาร เห็นชอบให้ "ยกเลิก" การจัดโครงการฯ  
 ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำบันทึกข้อความยกเลิกโครงการฯ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 29/06/2565 :  
 ตามหนังสือโรงพยาบาลสิรินธร (งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล) ที่ ICC 14/2565 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เรื่อง แจ้งยกเลิกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการควบคุมและเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ โดยคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ได้พิจารณาทบทวนความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดโครงการอบรมดังกล่าว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาลที่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ทำให้ขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน อีกทั้งโครงการอบรมดังกล่าว ไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ได้ เนื่องจากมีรูปแบบกิจกรรมที่เป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ดังนั้นจึงขอยกเลิกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการควบคุมและเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

