





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| รายงานครั้งที่8  | :: 27/05/2565 : ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและขออนุมัติรายละเอียดในการจ้างเหมาบริการ                         | : เป็นไปตามเป้าหมาย                         |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          |
| รายงานครั้งที่9  | :: 29/06/2565 : อยู่ระหว่างการแก้ไข TOR หลังการประชุมหารือ  |   |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          |
| รายงานครั้งที่10 | :: 02/08/2565 : อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของร่าง TOR โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการ TOR เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา |   |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          |
| รายงานครั้งที่11 | :: 29/08/2565 : อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของร่าง TOR (แก้ไขร่าง TOR ให้มีความละเอียดและสมบูรณ์มากขึ้น)              |   |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 28/09/2565 : อยู่ระหว่างกระบวนการส่งเอกสารทำการจ้างเหมาบริการ  |   |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

