



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของสำนักงานการแพทย์

รหัสโครงการ... : 07000000-7218 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการแพทย์ / สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ / สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ผู้ประสานงาน สยป : กยร. สยป. โทร.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลของสำนักงานการแพทย์ยังจัดเก็บไม่เป็นระบบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผน
การพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล ภาครัฐ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. รักษาสถานะภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตรวจสอบการนำเข้าข้อมูล ที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ข้อมูลเป็นปัจจุบันในระบบเดิมที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา
ตามที่กำหนดในแผนพัฒนาฐานข้อมูลของทพhttp://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/strategy/project/add?project_id=07000000-3651#next
งานตามที่ได้ตกลงกับคณะกรรมการกำกับฐานข้อมูล ที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด
2. การพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ตรวจสอบจากแบบรายงานที่กำหนด
และฐานข้อมูลที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (ปี 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินงานจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินงานจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินงานจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ดังนี้ 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลภาครัฐ และคณะทำงานบริการข้อมูลระดับหน่วยงาน 2. จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของหน่วยงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) 3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูลของสำนักงานการแพทย์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/04/2566 : ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลภาครัฐ และคณะทำงานบริการข้อมูลระดับหน่วยงาน 2. จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของหน่วยงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) 3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูลของสำนักงานการแพทย์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/05/2566 : ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 จัดทำและปรับปรุงข้อมูลตามแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานการแพทย์ และเผยแพร่บนศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร พร้อมคำอธิบายข้อมูลดิจิทัล และพจนานุกรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 จัดทำและปรับปรุงข้อมูลตามแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานการแพทย์ และเผยแพร่บนศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร พร้อมคำอธิบายข้อมูลดิจิทัล และพจนานุกรม		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 9 :: 27/08/2566 : ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 30/09/2566 : สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ ตามแนวทางที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดในที่ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับ การเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. โดยแบ่งขั้นตอนออกเป็น 3 ขั้นตอน ซึ่งสำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตามแนวทางดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

1.1 ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและคณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักการแพทย์ ตามคำสั่งสำนักการแพทย์ ที่ 1204/2565 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 และคำสั่งสำนักการแพทย์ที่ 766/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ตามลำดับ

1.2 สืบค้นข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการแพทย์และจัดทำบัญชีรายการข้อมูล จำนวน 19 ชุดข้อมูล ได้แก่

- 1.2.1 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
- 1.2.2 จำนวนบุคลากรของสำนักการแพทย์
- 1.2.3 จำนวนผู้ป่วยนอกที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์
- 1.2.4 จำนวนผู้ป่วยในที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์
- 1.2.5 จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์
- 1.2.6 จำนวนผู้เข้ารับบริการ Telemedicine
- 1.2.7 จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
- 1.2.8 จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
- 1.2.9 จำนวนผู้ป่วยโรคจิตเวช
- 1.2.10 จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม
- 1.2.11 จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก
- 1.2.12 จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
- 1.2.13 จำนวนผู้ป่วยเบาหวานขณะตั้งครรภ์
- 1.2.14 จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
- 1.2.15 จำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ
- 1.2.16 ผู้รับบริการปรึกษา รักษา ที่คลินิกมลพิษที่รับการดูแลรักษา
- 1.2.17 จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
- 1.2.18 จำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV) รายใหม่
- 1.2.19 ผู้รับบริการปรึกษา เพื่อตรวจหาโรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV)

1.3 จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566-2569) โดยปี พ.ศ.2566

กำหนดแผนการพัฒนาข้อมูลจำนวน 19 ชุดข้อมูลตามข้อ 2

1.4 ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในข้อ 1.1 - 1.3 ไปยังสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลตามหนังสือ สำนักการแพทย์ ด่วนที่สุด ที่ กท 0602/4637 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 เรื่อง ส่งเอกสารของสำนักการแพทย์ ตามแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 (ขั้นตอนที่ 1)

ขั้นตอนที่ 2

ดำเนินการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลตามแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักการแพทย์ และเผยแพร่บนศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร พร้อมคำอธิบายข้อมูลดิจิทัล และพจนานุกรม จำนวน 19 ชุดข้อมูล (ตามขั้นตอนที่

1.2) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ขั้นตอนที่ 3

สำนักการแพทย์ นำชุดข้อมูลจำนวน 5 เรื่อง ได้แก่

- 3.1 จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม
- 3.2 จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก
- 3.3 จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
- 3.4 จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
- 3.5 จำนวนผู้ป่วยโรคจิตเวช

ไปจัดทำและพัฒนาเป็น Dashboard ที่แสดงผลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักการแพทย์ (Web link : <https://webportal.bangkok.go.th/public/msdbangkok/page/sub/27930> (จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่) และ <https://webportal.bangkok.go.th/public/msdbangkok/page/sub/24858> (จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและโรคจิตเวช)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของสำนักงานการแพทย์

รหัสโครงการ... : 07000000-7218 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการแพทย์ / สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ / สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ผู้ประสานงาน สยป : กยร. สยป. โทร.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลของสำนักงานการแพทย์ยังจัดเก็บไม่เป็นระบบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าสู่ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผน
การพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล ภาครัฐ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. รักษาสถานะภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตรวจสอบการนำเข้าสู่ข้อมูล ที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ข้อมูลเป็นปัจจุบันในระบบเดิมที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา
ตามที่กำหนดในแผนพัฒนาฐานข้อมูลของทพhttp://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/strategy/project/add?project_id=07000000-3651#next
งานตามที่ได้ตกลงกับคณะกรรมการกำกับฐานข้อมูล ที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด
2. การพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ตรวจสอบจากแบบรายงานที่กำหนด
และฐานข้อมูลที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (ปี 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินงานจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินงานจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินงานจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ดังนี้		
	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลภาครัฐ และคณะกรรมการบริหารข้อมูลระดับหน่วยงาน		
	2. จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของหน่วยงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569)		
	3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูลของสำนักงานการแพทย์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/04/2566 : ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย		
	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลภาครัฐ และคณะกรรมการบริหารข้อมูลระดับหน่วยงาน		
	2. จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของหน่วยงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569)		
	3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูลของสำนักงานการแพทย์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/05/2566 : ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 จัดทำและปรับปรุงข้อมูลตามแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานการแพทย์ และเผยแพร่บนศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร พร้อมคำอธิบายข้อมูลดิจิทัล และพจนานุกรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 จัดทำและปรับปรุงข้อมูลตามแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานการแพทย์ และเผยแพร่บนศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร พร้อมคำอธิบายข้อมูลดิจิทัล และพจนานุกรม		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 9 :: 27/08/2566 : ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 30/09/2566 : สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ
 ตามแนวทางที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดในที่ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ที่ 5.2
 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับ การเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566
 เวลา 09.30 น. โดยแบ่งขั้นตอนออกเป็น 3 ขั้นตอน ซึ่งสำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตามแนวทางดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

1.1 ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลภาครัฐและคณะกรรมการบริการข้อมูลของสำนักการแพทย์
 ตามคำสั่งสำนักการแพทย์ ที่ 1204/2565 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 และคำสั่งสำนักการแพทย์ที่ 766/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565
 ตามลำดับ

1.2 สืบค้นข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการแพทย์และจัดทำบัญชีรายการข้อมูล จำนวน 19 ชุดข้อมูล ได้แก่

- 1.2.1 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
- 1.2.2 จำนวนบุคลากรของสำนักการแพทย์
- 1.2.3 จำนวนผู้ป่วยนอกที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์
- 1.2.4 จำนวนผู้ป่วยในที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์
- 1.2.5 จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์
- 1.2.6 จำนวนผู้เข้ารับบริการ Telemedicine
- 1.2.7 จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
- 1.2.8 จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
- 1.2.9 จำนวนผู้ป่วยโรคจิตเวช
- 1.2.10 จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม
- 1.2.11 จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก
- 1.2.12 จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
- 1.2.13 จำนวนผู้ป่วยเบาหวานขณะตั้งครรภ์
- 1.2.14 จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
- 1.2.15 จำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ
- 1.2.16 ผู้รับบริการปรึกษา รักษา ที่คลินิกมลพิษที่รับการดูแลรักษา
- 1.2.17 จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
- 1.2.18 จำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV) รายใหม่
- 1.2.19 ผู้รับบริการปรึกษา เพื่อตรวจหาโรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV)

1.3 จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566-2569) โดยปี พ.ศ.2566
 กำหนดแผนการพัฒนาข้อมูลจำนวน 19 ชุดข้อมูลตามข้อ 2

1.4 ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในข้อ 1.1 - 1.3 ไปยังสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลตามหนังสือ สำนักการแพทย์ ด่วนที่สุด ที่ กท
 0602/4637 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 เรื่อง ส่งเอกสารของสำนักการแพทย์ ตามแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 (ขั้นตอนที่ 1)
 ขั้นตอนที่ 2

ดำเนินการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลตามแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักการแพทย์
 และเผยแพร่บนศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร พร้อมคำอธิบายข้อมูลดิจิทัล และพจนานุกรม จำนวน 19 ชุดข้อมูล (ตามขั้นตอนที่
 1.2) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ขั้นตอนที่ 3

สำนักการแพทย์ นำชุดข้อมูลจำนวน 5 เรื่อง ได้แก่

- 3.1 จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม
- 3.2 จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก
- 3.3 จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
- 3.4 จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
- 3.5 จำนวนผู้ป่วยโรคจิตเวช

ไปจัดทำและพัฒนาเป็น Dashboard ที่แสดงผลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารตามภารกิจของหน่วยงาน
 พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักการแพทย์ (Web link : <https://webportal.bangkok.go.th/public/msdbangkok/page/sub/27930> (จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่) และ
<https://webportal.bangkok.go.th/public/msdbangkok/page/sub/24858> (จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและโรคจิตเวช)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของสำนักงานการแพทย์

รหัสโครงการ... : 07000000-7218

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการแพทย์ / สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ / สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์

ผู้ประสานงาน สยป : กยร. สยป. โทร.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลของสำนักงานการแพทย์ยังจัดเก็บไม่เป็นระบบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าสู่ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผน

การพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล ภาครัฐ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. รักษาสถานะภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตรวจสอบการนำเข้าสู่ข้อมูล ที่ถูกต้อง ครบถ้วน

ข้อมูลเป็นปัจจุบันในระบบเดิมที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา

ตามที่กำหนดในแผนพัฒนาฐานข้อมูลของ http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/strategy/project/add?project_id=07000000-3651#next

งานตามที่ได้ตกลงกับคณะกรรมการกำกับฐานข้อมูล ที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด

2. การพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ตรวจสอบจากแบบรายงานที่กำหนด

และฐานข้อมูลที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (ปี 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินงานจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินงานจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินงานจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ดังนี้		
	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลภาครัฐ และคณะกรรมการบริหารข้อมูลระดับหน่วยงาน		
	2. จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของหน่วยงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569)		
	3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูลของสำนักงานการแพทย์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/04/2566 : ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย		
	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลภาครัฐ และคณะกรรมการบริหารข้อมูลระดับหน่วยงาน		
	2. จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของหน่วยงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569)		
	3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูลของสำนักงานการแพทย์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/05/2566 : ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 จัดทำและปรับปรุงข้อมูลตามแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานการแพทย์ และเผยแพร่บนศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร พร้อมคำอธิบายข้อมูลดิจิทัล และพจนานุกรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 จัดทำและปรับปรุงข้อมูลตามแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานการแพทย์ และเผยแพร่บนศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร พร้อมคำอธิบายข้อมูลดิจิทัล และพจนานุกรม		



:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 9 :: 27/08/2566 : ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 30/09/2566 : สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ ตามแนวทางที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดในที่ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับ การเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. โดยแบ่งขั้นตอนออกเป็น 3 ขั้นตอน ซึ่งสำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตามแนวทางดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

1.1 ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและคณะกรรมการบริการข้อมูลของสำนักการแพทย์ ตามคำสั่งสำนักการแพทย์ ที่ 1204/2565 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 และคำสั่งสำนักการแพทย์ที่ 766/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ตามลำดับ

1.2 สืบค้นข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการแพทย์และจัดทำบัญชีรายการข้อมูล จำนวน 19 ชุดข้อมูล ได้แก่

- 1.2.1 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
- 1.2.2 จำนวนบุคลากรของสำนักการแพทย์
- 1.2.3 จำนวนผู้ป่วยนอกที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์
- 1.2.4 จำนวนผู้ป่วยในที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์
- 1.2.5 จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์
- 1.2.6 จำนวนผู้เข้ารับบริการ Telemedicine
- 1.2.7 จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
- 1.2.8 จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
- 1.2.9 จำนวนผู้ป่วยโรคจิตเวช
- 1.2.10 จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม
- 1.2.11 จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก
- 1.2.12 จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
- 1.2.13 จำนวนผู้ป่วยเบาหวานขณะตั้งครรภ์
- 1.2.14 จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
- 1.2.15 จำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ
- 1.2.16 ผู้รับบริการปรึกษา รักษา ที่คลินิกมลพิษที่รับการดูแลรักษา
- 1.2.17 จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
- 1.2.18 จำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV) รายใหม่
- 1.2.19 ผู้รับบริการปรึกษา เพื่อตรวจหาโรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV)

1.3 จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566-2569) โดยปี พ.ศ.2566 กำหนดแผนการพัฒนาข้อมูลจำนวน 19 ชุดข้อมูลตามข้อ 2

1.4 ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในข้อ 1.1 - 1.3 ไปยังสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลตามหนังสือ สำนักการแพทย์ ด่วนที่สุด ที่ กท 0602/4637 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 เรื่อง ส่งเอกสารของสำนักการแพทย์ ตามแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 (ขั้นตอนที่ 1)

ขั้นตอนที่ 2

ดำเนินการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลตามแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักการแพทย์ และเผยแพร่บนศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร พร้อมคำอธิบายข้อมูลดิจิทัล และพจนานุกรม จำนวน 19 ชุดข้อมูล (ตามขั้นตอนที่ 1.2) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ขั้นตอนที่ 3

สำนักการแพทย์ นำชุดข้อมูลจำนวน 5 เรื่อง ได้แก่

- 3.1 จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม
- 3.2 จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก
- 3.3 จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
- 3.4 จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
- 3.5 จำนวนผู้ป่วยโรคจิตเวช

ไปจัดทำและพัฒนาเป็น Dashboard ที่แสดงผลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักการแพทย์ (Web link : <https://webportal.bangkok.go.th/public/msdbangkok/page/sub/27930> (จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่) และ <https://webportal.bangkok.go.th/public/msdbangkok/page/sub/24858> (จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและโรคจิตเวช)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของสำนักงานการแพทย์

รหัสโครงการ... : 07000000-7218

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการแพทย์ / สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ / สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์

ผู้ประสานงาน สยป : กยร. สยป. โทร.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลของสำนักงานการแพทย์ยังจัดเก็บไม่เป็นระบบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผน

การพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล ภาครัฐ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. รักษาสถานะภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตรวจสอบการนำเข้าข้อมูล ที่ถูกต้อง ครบถ้วน

ข้อมูลเป็นปัจจุบันในระบบเดิมที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา

ตามที่กำหนดในแผนพัฒนาฐานข้อมูลของทพhttp://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/strategy/project/add?project_id=07000000-3651#next

งานตามที่ได้ตกลงกับคณะกรรมการกำกับฐานข้อมูล ที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด

2. การพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ตรวจสอบจากแบบรายงานที่กำหนด

และฐานข้อมูลที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (ปี 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินงานจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินงานจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินงานจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ดังนี้		
	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลภาครัฐ และคณะกรรมการบริหารข้อมูลระดับหน่วยงาน		
	2. จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของหน่วยงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569)		
	3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูลของสำนักงานการแพทย์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/04/2566 : ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย		
	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลภาครัฐ และคณะกรรมการบริหารข้อมูลระดับหน่วยงาน		
	2. จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของหน่วยงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569)		
	3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูลของสำนักงานการแพทย์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/05/2566 : ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 จัดทำและปรับปรุงข้อมูลตามแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานการแพทย์		
	และเผยแพร่บนศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร พร้อมคำอธิบายข้อมูลดิจิทัล และพจนานุกรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 จัดทำและปรับปรุงข้อมูลตามแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานการแพทย์		
	และเผยแพร่บนศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร พร้อมคำอธิบายข้อมูลดิจิทัล และพจนานุกรม		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9 :: 27/08/2566 : ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/09/2566 : สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ ตามแนวทางที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดในที่ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับ การเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. โดยแบ่งขั้นตอนออกเป็น 3 ขั้นตอน ซึ่งสำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตามแนวทางดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

1.1 ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐและคณะกรรมการบริการข้อมูลของสำนักการแพทย์ ตามคำสั่งสำนักการแพทย์ ที่ 1204/2565 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 และคำสั่งสำนักการแพทย์ที่ 766/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ตามลำดับ

1.2 สืบค้นข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการแพทย์และจัดทำบัญชีรายการข้อมูล จำนวน 19 ชุดข้อมูล ได้แก่

- 1.2.1 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
- 1.2.2 จำนวนบุคลากรของสำนักการแพทย์
- 1.2.3 จำนวนผู้ป่วยนอกที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์
- 1.2.4 จำนวนผู้ป่วยในที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์
- 1.2.5 จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์
- 1.2.6 จำนวนผู้เข้ารับบริการ Telemedicine
- 1.2.7 จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
- 1.2.8 จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
- 1.2.9 จำนวนผู้ป่วยโรคจิตเวช
- 1.2.10 จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม
- 1.2.11 จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก
- 1.2.12 จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
- 1.2.13 จำนวนผู้ป่วยเบาหวานขณะตั้งครรภ์
- 1.2.14 จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
- 1.2.15 จำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ
- 1.2.16 ผู้รับบริการปรึกษา รักษา ที่คลินิกมลพิษที่รับการดูแลรักษา
- 1.2.17 จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
- 1.2.18 จำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV) รายใหม่
- 1.2.19 ผู้รับบริการปรึกษา เพื่อตรวจหาโรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV)

1.3 จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566-2569) โดยปี พ.ศ.2566 กำหนดแผนการพัฒนาข้อมูลจำนวน 19 ชุดข้อมูลตามข้อ 2

1.4 ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในข้อ 1.1 - 1.3 ไปยังสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลตามหนังสือ สำนักการแพทย์ ด่วนที่สุด ที่ กท 0602/4637 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 เรื่อง ส่งเอกสารของสำนักการแพทย์ ตามแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 (ขั้นตอนที่ 1)

ขั้นตอนที่ 2

ดำเนินการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลตามแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักการแพทย์ และเผยแพร่บนศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร พร้อมคำอธิบายข้อมูลดิจิทัล และพจนานุกรม จำนวน 19 ชุดข้อมูล (ตามขั้นตอนที่ 1.2) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ขั้นตอนที่ 3

สำนักการแพทย์ นำชุดข้อมูลจำนวน 5 เรื่อง ได้แก่

- 3.1 จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม
- 3.2 จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก
- 3.3 จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
- 3.4 จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
- 3.5 จำนวนผู้ป่วยโรคจิตเวช

ไปจัดทำและพัฒนาเป็น Dashboard ที่แสดงผลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักการแพทย์ (Web link : <https://webportal.bangkok.go.th/public/msdbangkok/page/sub/27930> (จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่) และ <https://webportal.bangkok.go.th/public/msdbangkok/page/sub/24858> (จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและโรคจิตเวช)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

