



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

รหัสโครงการ... : 07000000-7231

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,251,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,635,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลศิริราช / โรงพยาบาลศิริราช

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธรรม วิทย์วัฒน์ โทร 6902

ผู้ประสานงาน สยป : กลย.สยป. โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ในปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เข้ารับบริการด้วยอาการในระบบทางเดินอาหาร ด้วยกลุ่มอาการที่หลากหลาย ได้แก่อาการจุกแน่นลิ้นปี่ กลืนลำบาก อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด ท้องผูก ท้องเสียเรื้อรัง เป็นต้น

ซึ่งในผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมด้วยการการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น (Esophagogastroduodenoscopy) และการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) นอกจากนี้การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ยังมีความสำคัญในการตรวจเพื่อคัดกรอง (Screening)

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เนื่องจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นสาเหตุการตายของประชากรไทยในอันดับต้น การทำการตรวจคัดกรองสามารถช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ จึงมีการแนะนำให้ทำการตรวจด้วยวิธี colonoscopy เมื่ออายุ 50 ปี

ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงปกติและหลังจากนั้นทุก 10 ปี ส่วนในผู้ป่วยที่มีอัตราเสี่ยงสูงควรได้รับการตรวจเร็วขึ้น และควรตรวจทุก 125 ปี

□□โรงพยาบาลศิริราช ได้เปิดให้บริการส่องกล้องทางเดินอาหารตั้งแต่ปี 2558 โดยดำเนินการในพื้นที่ของห้องผ่าตัดและที่มพยาบาลจากห้องผ่าตัด จากสถิติการรับบริการผู้ป่วยส่องกล้องทางเดินอาหารที่มารับการบริการที่โรงพยาบาลศิริราชทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นในทุกปี

ข้อมูลในปีงบประมาณ 2561-2563 มีจำนวนผู้ป่วยเข้ารับบริการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน 259 ราย, 701 ราย และ 751 ราย ตามลำดับ และในส่วนของการส่องกล้องทางเดินอาหารลำไส้ใหญ่ 141 ราย, 207 ราย และ 252 ราย ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มจำนวนผู้รับบริการเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

จากการขยายศักยภาพของโรงพยาบาลศิริราชเป็นระดับตติยภูมิ เพื่อรองรับผู้ป่วยในจำนวน 400 เตียง

มีการพัฒนาเป็นสถาบันร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ป่วยมาเข้ารับบริการจำนวนเพิ่มมากขึ้น

รวมถึงโรงพยาบาลศิริราชยังได้รับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลข้างเคียงที่ยังไม่มีแพทย์ระบบทางเดินอาหาร

จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาให้มีศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารที่ชัดเจนเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรกระบบทางเดินอาหาร

รวมถึงการให้บริการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ เพื่อการป้องกันการเป็นมะเร็งในอนาคต ซึ่งการดูแลที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

ย่อมจะส่งผลให้มีผู้ป่วยโรกระบบทางเดินอาหารไม่ว่าจะเป็นภาวะเลือดออกจากทางเดินอาหาร โรคมะเร็งอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร

มะเร็งลำไส้ใหญ่ ที่ต้องมารับบริการที่ห้องฉุกเฉินและนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ลดลง และผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนศูนย์/โครงการที่ดำเนินการสำเร็จ (ปี 2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : เดินสำรวจ ณ บริเวณห้องตรวจผู้ป่วยนอกอายุกรรมชั้น 1, ห้องตรวจผู้ป่วยนอกอายุกรรมชั้น 2, ห้องผ่าตัดชั้น 3 อาคารบริการ โรงพยาบาลศิริราช สำนักการแพทย์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/01/2566 : อยู่ระหว่างการเขียนโครงการเพื่อเสนอผู้บริหาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : จัดหาบุคลากรที่จะมาดำเนินการเปิดห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้และธุรการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/03/2566 : ปรับปรุงสถานที่ห้องผ่าตัด ชั้น 3 อาคารบริการ เพื่อรองรับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/04/2566 : ได้นำเสนอการจัดซื้อเตียงห้องผ่าตัดส่องกล้องในงบเพิ่มเติมปี 2566 รอการอนุมัติงบเพิ่มเติม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	<p>:: 19/05/2566 : ได้นำเสนอการจัดซื้อเตียงห้องผ่าตัดสองกล้องในงบเพิ่มเติมปี 2566 รอกการอนุมัติงบเพิ่มเติม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/06/2566 : มีการเปิดรับสมัครเพื่อเพิ่มอัตราค่าล้างพยาบาล อยู่ระหว่างการจัดสรรและฝึกฝนความเชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถมีพยาบาลเฉพาะทางที่ให้การดูแลผู้ป่วยในห้องส่องกล้องได้</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/07/2566 : ให้บริการห้องผ่าตัดส่องกล้อง ชั้น 3 อาคารบริการ โรงพยาบาลสิรินธร วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/08/2566 :บุคลากรที่ใช้ในการดำเนินงาน อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร 1 คน ศัลยแพทย์ทั่วไป 6 คน และศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก 1 คน</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/09/2566 : เติงผ่าตัดไฟฟ้สำหรับห้องส่องกล้อง จำนวน ๑ เติง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท ที อี คิว จำกัด จำนวน 1,635,000 บาท สติติผู้ป่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร 1089 คน</p> <p>*1 ต.ค.- 30 พ.ค. 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,635,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

