



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวด		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/03/2566 : ตรวจร่างสัญญาซื้อจากนิติกรเรียบร้อยแล้ว จัดเตรียมเอกสารสัญญาซื้อและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : ดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบสินค้า	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : ดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบสินค้า	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/06/2566 : ส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วอยู่ในระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อจะดำเนินการส่งเบิกจ่ายตามระเบียบ ฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/07/2566 : ดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการระบบการจัดการข้อมูลทางสูติกรรมสำหรับการตั้งครรภ์และการคลอดพร้อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 ชุดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2566 และเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ณ ห้องคลอด โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ซึ่งสามารถดำเนินการเพิ่มศักยภาพการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในห้องคลอดเพื่อรองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ และอุบัติเหตุคลอดจนดำเนินการให้บริการผู้ป่วยได้ทันที	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 2,940,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

