



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มศักยภาพคลินิกกายภาพบำบัด

รหัสโครงการ... : 07000000-7242

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 630,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลบางนา / โรงพยาบาลบางนา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวภัสสร ไทยธานี นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ได้เปิดเพื่อให้บริการประชาชน ในพื้นที่เขตบางนา และพื้นที่ใกล้เคียง โดยให้บริการในด้านต่างๆ เช่น ตรวจโรคทั่วไป อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้นสูตรโรค ทันตรกรรม ห้อยยา รังสีวินิจฉัย และกายภาพบำบัด ในการให้บริการคลินิกกายภาพบำบัด ผู้รับบริการจากมารับบริการด้วยกลุ่มอาการของโรคปวดกล้ามเนื้อ เช่น ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ปวดกระดูก ผู้ป่วยกระดูกหัก ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาทและสมอง เช่นผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น และเพื่อให้สอดคล้องกับประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ (Aged Society) ซึ่งผู้รับบริการมีทั้งผู้สูงอายุและกลุ่มวัยทำงาน ซึ่งปัจจุบันยังขาดแคลนเครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่จำเป็นหลายรายการ ทำให้ผู้รับบริการไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดอย่างเหมาะสม และลดการเสียโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่จะช่วยให้การรักษาทันทีมีประสิทธิผลมากขึ้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานกายภาพบำบัด กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร จึงได้ดำเนินจัดทำโครงการ เพิ่มศักยภาพการให้บริการคลินิกกายภาพบำบัด โดยจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความจำเป็น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพให้การให้บริการแก่ผู้รับบริการให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ป่วย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1. เพื่อขยายศักยภาพการให้บริการทางกายภาพบำบัด โดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดอย่างเหมาะสม
- 2. เพื่อช่วยให้การรักษาทันทีมีประสิทธิผลตามมาตรฐานทางกายภาพบำบัด
- 3. เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางกายภาพบำบัดได้ตามเวลา และผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1.ลดการเสียโอกาสในการเข้าถึงการรักษาทันทีทางกายภาพบำบัด
- 2. เพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการรักษาให้ครอบคลุมในกลุ่มโรคต่างๆ
- 3.ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการ
- 4. จัดซื้อเครื่องมือทางกายภาพบำบัดได้ตามเวลา และผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนศูนย์/โครงการที่ดำเนินการสำเร็จ (ปี 2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างการวางแผนรวบรวมรายชื่อคณะกรรมการจัดซื้อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/01/2566 : ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ TOR และคณะกรรมการตรวจรับ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ดำเนินการจัดซื้อเครื่องดึงกระดูกสันหลังแบบอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับสูงต่ำด้วยไฟฟ้าและเครื่องต้มแผ่นประคบร้อน 24 แผ่น อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/03/2566 : ได้รับอนุมัติเงินงวดเครื่องดึงกระดูกสันหลังแบบอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับสูงต่ำด้วยไฟฟ้าและเครื่องต้มแผ่นประคบร้อน 24 แผ่น จากสำนักงบประมาณ และอยู่ระหว่างลงนามในสัญญาเพื่อส่งมอบครุภัณฑ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารตั้งเบิก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : ดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุแล้วเรียบร้อย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารตั้งเบิก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9 :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างการตรวจฎีกาเบิกจ่าย ของงานการเงินโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 24/08/2566 : ผู้รับบริการมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 468 เมื่อเทียบไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 2565 (176 ราย) และ 2566 (825 ราย)  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 630,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

