



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล(ด้านบริหารอนามัย) รุ่นที่ 17 (กพส.) (ข้อบัญญัติ)

รหัสโครงการ... : 08000000-3225

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560

เริ่มต้นโครงการ : 2016-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,292,340 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2017-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 4,213,490 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองการพยาบาลสาธารณสุข / กองการพยาบาลสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณธรรณู กรรโณ กพส.สนอ. โทร. 7498

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวนงนุช บัวขำ กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การบริหารการพยาบาลเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาศักยภาพทางด้านการบริหารงานบุคคล การสร้างภาวะผู้นำทางการพยาบาล เพื่อการบริหารจัดการพยาบาล การบริหารงานทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ทางการวิเคราะห์ วิจัย และพรรณนาความรู้สู่การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยปกติพยาบาลวิชาชีพที่มีความสามารถสูงในการปฏิบัติงานภาคพื้นที่จะต้องเข้าสู่การเลื่อนระดับตำแหน่งต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริหารทางการพยาบาล จำเป็นต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อมในการครองคน ซึ่งมีความยุ่งยากมากกว่าการครองงาน การพัฒนาทักษะ การบริหารให้ได้ใจคน จึงต้องได้รับการฝึกความรู้ ในการครองตน ครองคน และครองงาน การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จะทำให้งานที่มีมากมาย สำเร็จได้ด้วยแรงใจ จากทีมงานที่เข้มแข็งและสร้างพลังในการทำงานได้อย่างคาดไม่ถึงจากการประเมินผลพยาบาลที่ผ่านการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้มาแล้ว พบว่ามีความเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรม การปฏิบัติงาน การอยู่ร่วมกับผู้อื่นและทีมงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขได้รับความชื่นชมจากผู้บังคับบัญชา และส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จในการขึ้นสู่ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล ทำให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด การพัฒนาบุคลากรทางสายงานพยาบาลให้เป็นผู้บริหารการพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการ มีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถบริหารจัดการในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและร่วมมือประสานงานกับบุคลากรทุกระดับทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้นั้น จำเป็นต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล

จากเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว กองการพยาบาลสาธารณสุข จึงได้จัดโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ด้านบริหารอนามัย) รุ่นที่ 17 ให้แก่พยาบาลวิชาชีพของศูนย์บริการสาธารณสุข และนักวิชาการจากกองต่างๆ ของสำนักอนามัย จำนวน 30 คน เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะสมรรถนะและการเตรียมความพร้อมบุคลากรสายงานพยาบาลให้สามารถนำทีมงานปฏิบัติหน้าที่ในงานบริการสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดจากการทำงานผิดพลาดและเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล ของสำนักอนามัย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานให้มีความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการสาธารณสุขชุมชนเมือง การสื่อสารการพัฒนาสารสนเทศ การสร้างรูปแบบงานวิจัยในงานปฏิบัติ มาตรฐานและสิทธิในวิชาชีพการบริหารทางการพยาบาล และมาตรฐานการพยาบาลชั้นวิชาชีพชั้นสูงเพิ่มขึ้น
2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม ลดความขัดแย้ง
3. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารสาธารณสุข จากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. สามารถนำความรู้ ประสบการณ์การศึกษาดูงานมาประยุกต์จัดทำนวัตกรรมรูปแบบบริการพยาบาลในลักษณะงานประจำสูงงานวิจัย ได้อย่างมีคุณภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1) เชิงปริมาณ: ฝึกอบรมบุคลากรทางการพยาบาล ระดับชำนาญการ ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพของศูนย์บริการสาธารณสุข และนักวิชาการจากกองต่าง ของสำนักอนามัย จำนวน 30 คน
- 2) เชิงคุณภาพ
2.1 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรที่กำหนดไว้เพิ่มขึ้น
2.2 ผู้ผ่านการอบรม สามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน สร้างโครงการในงานประจำสู่การวิจัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 21/10/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...26/9/59: พิจารณาหลักสูตรและปรับพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม เป็นปัจจุบัน/ 7/10/59:ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม และแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บังคับบัญชา ของผู้เข้ารับการอบรม รับทราบเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>:: 12/11/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท</p>	เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	<p>:: 23/11/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานวิทยากร, สถานที่ และเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p>	เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<p>:: 10/12/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานวิทยากร และสถานที่ เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p>	เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: 16/12/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการฯ และประสานวิทยากร เตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 26/12/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมในการจัดโครงการฯ และจัดเตรียมเอกสาร และประสานวิทยากร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 13/1/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสาน เรื่อง การศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น / ประสานวิทยากรในประเทศ/ เตรียมความพร้อมการจัดโครงการฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 30/1/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว//อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 8/2/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...//ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด เรียบร้อยแล้ว//จัดเตรียมเอกสารวิชาการ และเตรียมความพร้อมในการอบรม เรียบร้อยแล้ว//อยู่ระหว่างประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>:: 28/2/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาเป็นประธานในพิธีเปิด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>:: 7/3/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1/3/60 จัดพิธีเปิดการอบรมโครงการฯ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 ประธานในพิธีเปิดฯ คือ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์)// 2-3/3/60 กิจกรรมการพัฒนาทีมผู้เป้าหมาย (Walk Rally) ณ The legacy River Quare Resort จังหวัดกาญจนบุรี//3/3/60-10/3/60 ศึกษาภาควิชาการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสำหรับนักบริการ, การสื่อสารในองค์กร,กระบวนการการวิเคราะห์เชิงระบบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	<p>:: 17/3/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...//7-11 มี.ค.60 เรียนภาควิชาการ ตามหัวข้อตามตารางการฝึกอบรมฯ/13 มี.ค. 60 เรียนภาควิชาการ หัวข้อ เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุข/16-17 มี.ค. 60 ำปฝึกอบรมปฏิบัติการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	<p>:: 10/4/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...//20-21 มี.ค.60 เรียนภาควิชาการ หัวข้อเรื่องตามตารางการฝึกอบรม/22 มี.ค.60 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยที่แม่นยำและรวดเร็ว/27 มี.ค.-1 เม.ย.60 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น/3 เม.ย.60 เรียนภาควิชาการ หัวข้อเรื่องตามตารางการฝึกอบรม/5 เม.ย.60 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี/10-11 เม.ย.60 เรียนภาควิชาการ หัวข้อเรื่องตามตารางการฝึกอบรม/</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท</p>	เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	<p>:: 2017-4-28 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...//18 เม.ย. และ20 เม.ย.60 เรียนภาควิชาการ หัวข้อเรื่องตามตารางการฝึกอบรม/24-28 เม.ย.60 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ตรัง และสตูล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท</p>	เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	<p>:: 25/5/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...//1-4 พค 60 , 8-9 พค 60 และ 15-18 เรียนภาควิชาการ หัวข้อเรื่องตามตารางการฝึกอบรม/23-26 พค 60 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ อุตรธานี และขอนแก่น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท</p>	เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	<p>:: 9/6/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...//5-9 มิถุนายน 2560 เรียนภาควิชาการ หัวข้อเรื่องตามตารางการฝึกอบรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท</p>	เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	<p>:: 20/6/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...// 13-14 มิ.ย. 60 เรียนภาควิชาการ หัวข้อเรื่องตามตารางการฝึกอบรม 20-23 อบรมการบูรณาแผนสู่การปฏิบัติ ณ ศูนย์อบรมหนองจอก</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท</p>	เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19	<p>:: 13/7/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...//เตรียมการนำเสนอผลงานรุ่น (Class project) ในวันที่ 31 กค 2560</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท</p>	เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19	<p>:: 3/8/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 31 ก.ค. 2560 การนำเสนอผลงานรุ่น (Class project) // วันที่ 2 ส.ค. 2560 พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม โดย รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์) ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 //ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปผลโครงการ</p>		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 20 :: 29/8/2560 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

ในการนี้ได้จัดทำพัสดุโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล(ด้านบริหารอนามัย) รุ่นที่ 17

พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล(ด้านบริหารอนามัย) รุ่นที่ 17 ต่อผู้บริหารต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 4,213,490 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

