



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมบำรุงรักษาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (สพช.) (ข้อบัญญัติฯ)

รหัสโครงการ... : 08000000-3338

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 5,000,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / กลุ่มสถิติและสารสนเทศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปรีชญา แสงประเสริฐ โทร 0 2203 2844

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวนงนุช บัวขำ กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อพัฒนาติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา หน่วยบริการทางการแพทย์ กทม. 1 และกทม.

2 รวมถึงคลินิกสัตว์แพทย์ เพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการสำหรับการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เชิงสถิติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา หน่วยบริการทางการแพทย์

กทม. 1 และกทม. 2 รวมถึงคลินิกสัตว์แพทย์ เพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการสำหรับการให้บริการรักษาพยาบาล

การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เชิงสถิติ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อพัฒนาติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา หน่วยบริการทางการแพทย์

กทม. 1 และกทม. 2 รวมถึงคลินิกสัตว์แพทย์ เพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการสำหรับการให้บริการรักษาพยาบาล

การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เชิงสถิติ

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของความสำเร็จของการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการ (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2560 : อยู่ระหว่างจัดทำรายการและข้อกำหนดการบำรุงรักษาระบบฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 14/11/2560 : 1. ได้จัดทำรายการและข้อกำหนดการบำรุงรักษาระบบฯ เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2560 : 1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 11/1/2561 : ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560
เพื่อดำเนินการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ฯ ระยะเวลา 8 เดือน (ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 30 กันยายน 2561) งบประมาณ 5,000,000.- บาท แล้ว ได้ผู้รับจ้างคือ บริษัท แอ็บสเตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 26/1/2561 : 1. อยู่ระหว่างส่งให้นิติกรตรวจสอบสัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ เพื่อลงนามในสัญญาฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จทันภายในเดือนมกราคม 2561
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 23/2/2561 : 1.สำนักอนามัยได้จ้างเหมาบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ของระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ของสำนักอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2561 กับบริษัท แอ็บสเตรคคอมพิวเตอร์ จำกัด ตามสัญญาเลขที่ สพช. 2/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 □วงเงิน 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 □□□□□□□□
2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) สำนักอนามัย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารธานินทร์ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 88 คน □ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง รวมถึงส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัยที่เกี่ยวข้อง □□□□□□□□
3. ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) สำนักอนามัย เพื่อแจ้งให้ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา หน่วยบริการทางการแพทย์ (กทม. 1 และ กทม.2) คลินิกสัตว์แพทย์ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 แห่ง คลินิกสัตว์แพทย์ที่กลุ่มของสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข 2 แห่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รวมถึงส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัยที่เกี่ยวข้องของทราบและดำเนินการ ดังนี้

- มอบหมายข้าราชการในการควบคุมดูแลการดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ ของบริษัทที่เข้าไปดำเนินการในศูนย์บริการสาธารณสุขและส่วนราชการที่ติดตั้งระบบฯ ตามตารางและแผนการบำรุงรักษาระบบฯ รวมทั้งผู้ลงนามในแบบฟอร์มการดำเนินการต่างๆ สำหรับส่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฯ

- แจ้งแนวทางการดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ รวมทั้ง รายละเอียดและข้อกำหนดในการบำรุงรักษาระบบฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ

- รวบรวมแบบฟอร์มการดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ รวมถึง แจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และแก้ไขโปรแกรมระบบสารสนเทศศูนย์บริการ-สาธารณสุข (HCIS) ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและบริษัทต่อไป

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 20/3/2561 : 1. ผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษา ในงวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2561 เรียบร้อยแล้ว

2. ผู้รับจ้าง ได้แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 1 ตามหนังสือที่ HD61/012 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ได้พิจารณาตรวจรับพัสดุฯ งวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 29/3/2561 : 1. ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษา ในงวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2561

2. เบิกจ่ายเงินงวด งวดที่ 1 ตามสัญญาจ้างเหมาฯ เป็นจำนวนเงิน 625,000.- บาท

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 625,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 19/4/2561 : 1. ผู้รับจ้าง ได้แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 2 ตามหนังสือที่ HD61/018 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561

2. ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษา ในงวดที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2561

3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ อยู่ระหว่างพิจารณาตรวจรับพัสดุฯ งวดที่ 2

4. ได้มีหนังสือขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายในการควบคุมดูแลการดำเนินการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ในปีงบประมาณ 2561 ตามหนังสือที่ กท0702/1302 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 23/5/2561 : 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ได้พิจารณาตรวจรับพัสดุฯ งวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

2. ผู้รับจ้าง ได้แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 3 ตามหนังสือที่ HD61/023 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561

3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ได้พิจารณาตรวจรับพัสดุฯ งวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว

4. ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษา ในงวดที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 28/6/2561 : 1. ผู้รับจ้าง ได้แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 4 ตามหนังสือที่ HD61/035 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ได้พิจารณาตรวจรับพัสดุฯ งวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว

3. ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษา ในงวดที่ 5 ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2561

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 13/7/2561 : 1. ผู้รับจ้าง ได้แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 5 ตามหนังสือที่ HD61/044 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ จะมีการพิจารณาตรวจรับพัสดุฯ งวดที่ 5 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

3. ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษา ในงวดที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2561

4. เบิกจ่ายเงินงวด งวดที่ 2 ตามสัญญาจ้างเหมาฯ เป็นจำนวนเงิน 625,000.- บาท

รายงานครั้งที่13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 625,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 8/8/2561 : 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ได้พิจารณาตรวจรับพัสดุฯ งวดที่ 5 เรียบร้อยแล้ว

2. ผู้รับจ้าง ได้แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 6 ตามหนังสือที่ HD61/051 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ จะมีการพิจารณาตรวจรับพัสดุฯ งวดที่ 6 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561

3. ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษา ในงวดที่ 7 ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2561





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่14

4. เบิกจ่ายเงินงวด งวดที่ 3 และงวดที่ 4 ตามสัญญาจ้างเหมาฯ เป็นจำนวนเงิน 1,250,000.- บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 1,250,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์
 ได้พิจารณาตรวจรับพัสดุฯ งวดที่ 6 เรียบร้อยแล้ว
 2. ผู้รับจ้าง ได้แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 7 ตามหนังสือที่
 HD61/064 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561
 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์
 จะมีการพิจารณาตรวจรับพัสดุฯ งวดที่ 7 ในวันที่ 12 กันยายน 2561
 4. ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษา ในงวดที่ 8 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2561
 5. เบิกจ่ายเงินงวด งวดที่ 5 และงวดที่ 6 ตามสัญญาจ้างเหมาฯ เป็นจำนวนเงิน 1,250,000.- บาท
 6. ขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินแล้วในงวดที่ 1-6 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,750,000 บาท และจะดำเนินการกันเงินเหลือในปี
 ในงวดที่ 7-8 เป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท
 7. การดำเนินการในงวดที่ 8 โดยผู้รับจ้างจะส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 8
 ในวันที่ 30 กันยายน 2561 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์
 จะมีการพิจารณาตรวจรับพัสดุฯ งวดที่ 8 ประมาณต้นเดือนตุลาคม 2561
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 2,500,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

