



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

แบบทดสอบหลังการอบรม

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 10/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 วันที่ 21-22 มี.ค. 2562 และรุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 มี.ค. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 18/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 วันที่ 21-22 มี.ค. 2562 และรุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 มี.ค. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงาน

รายงานครั้งที่14 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 134,319 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 10/5/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
สรุปผลการดำเนินโครงการเสนอผู้อำนวยการสำนักอนามัยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2562
ผลการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดดังนี้

(ผลผลิต)ร้อยละ 89 ของทันตแพทย์สำนักอนามัยได้เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

(ผลลัพธ์)ร้อยละ 95.51 ของทันตแพทย์ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

