



รายงานครั้งที่ 11





รายงานครั้งที่19





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 18/7/2562 : กิจกรรมที่ 4 การดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
 (งบประมาณที่ได้รับ 121,600 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 44,800 บาท คงเหลือ 16,800) (82%)

4.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการอาหารย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว บริเวณถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 1 ครั้ง 2 วัน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 ? กุมภาพันธ์ 2561) (100%)
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (37,400 บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 27,200 บาท คงเหลือ 10,200 บาท)

4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการอาหารย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว บริเวณถนนข้าวสาร เขตพระนคร จำนวน 1 ครั้ง 2 วัน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 ? กุมภาพันธ์ 2561) (100%)
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (24,200 บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 17,600 บาท คงเหลือ 6,600 บาท)

4.3 จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการ (60,000 บาท) (40%)
 - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

--/
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่20

:: 5/8/2562 : กิจกรรมที่ 4 การดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
 (งบประมาณที่ได้รับ 121,600 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 76,800 บาท คงเหลือ 44,800) (95%)

4.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการอาหารย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว บริเวณถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 1 ครั้ง 2 วัน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 ? กุมภาพันธ์ 2561) (100%)
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (งบประมาณที่ได้รับ 37,400 บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 27,200 บาท คงเหลือ 10,200 บาท)

4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการอาหารย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว บริเวณถนนข้าวสาร เขตพระนคร จำนวน 1 ครั้ง 2 วัน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 ? กุมภาพันธ์ 2561) (100%)
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (งบประมาณที่ได้รับ 24,200 บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 17,600 บาท คงเหลือ 6,600 บาท)

4.3 จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการ (60,000 บาท) (40%)
 - ดำเนินการผลิตและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการ (งบประมาณที่ได้รับ 60,000 บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 32,000 บาท คงเหลือ 28,000 บาท)

--/
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 32,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่21

:: 2019-8-19 : กิจกรรมที่ 4 การดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
 (งบประมาณที่ได้รับ 121,600 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 76,800 บาท คงเหลือ 44,800) (100%)

4.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการอาหารย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว บริเวณถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 1 ครั้ง 2 วัน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 ? กุมภาพันธ์ 2561) (100%)
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (งบประมาณที่ได้รับ 37,400 บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 27,200 บาท คงเหลือ 10,200 บาท)

4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการอาหารย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว บริเวณถนนข้าวสาร เขตพระนคร จำนวน 1 ครั้ง 2 วัน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 ? กุมภาพันธ์ 2561) (100%)
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (งบประมาณที่ได้รับ 24,200 บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 17,600 บาท คงเหลือ 6,600 บาท)

4.3 จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการ (60,000 บาท) (100%)
 - ดำเนินการผลิตและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการ (งบประมาณที่ได้รับ 60,000 บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 32,000 บาท คงเหลือ 28,000 บาท)

--/
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

