



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (กสภ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3590

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,815,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 577,215 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองสร้างเสริมสุขภาพ / กองสร้างเสริมสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเบญญา วิบูลย์จันทร์ 02 203 2869

ผู้ประสานงาน สยป : กยล. สยป. โทร. 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครทำหน้าที่เป็นแกนนำสุขภาพที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชน ทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ และการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน ดังนั้น เพื่อขยายการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมชุมชนของกรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึง สำนักอนามัย จึงได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถในการดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้นของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นฟูสมรรถภาพ และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชนของตนเองได้
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดำเนินงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข ในการเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมและระบบการบริหารจัดการระบบสุขภาพในชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดฝึกอบรมประชาชนที่สมัครใจเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร จำนวน 2,000 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาพทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก□โร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : สำรองแผนการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครจาก ศบส. 68 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 6/11/2562 : ขอเห็นชอบดำเนินการโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/11/2562 : ขออนุมัติโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงาน		
	และรวบรวมรายชื่อประชาชนที่สมัครเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร จากศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการดำเนินงานอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข และวิเคราะห์จัดแบ่งแผน และร่นการอบรม		
	ประเมินการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 13/1/2563 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมรายชื่อประชาชนที่สมัครเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/1/2563 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอขออนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 10/2/2563 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

- รายงานครั้งที่9 :: 9/3/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครให้กับศูนย์บริการ
สาธารณสุข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 373,725 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน?จัดการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
- รุ่นที่ 1 จัดอบรม วันที่ 2 - 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข 64 จำนวน 65 คน
- รุ่นที่ 2 จัดอบรม วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข 53 จำนวน 66 คน
- รุ่นที่ 5 จัดอบรม วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข 64 จำนวน 65 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 133,950 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
- รุ่นที่ 9 จัดอบรม วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข 40 จำนวน 61 คน
- รุ่นที่ 12 จัดอบรม วันที่ 17 - 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 46 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 69,540 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 21/4/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมตามโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
ในรุ่นที่ 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 และ 15 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ covid-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่13 :: 12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการอบรมตามโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
ในรุ่นที่ 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 และ 15 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ covid-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่14 :: 11/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
>> สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ
- จัดฝึกอบรมประชาชนที่สมัครใจเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 2 5 9 และ 12 รวมจำนวน 357 คน
- งดการจัดกิจกรรมอบรมให้กับประชาชนที่สมัครใจเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 3 4 6 7 8 10 11 13 14 15 16 17 18 19 และรุ่นที่ 20 ระหว่างเดือน มีนาคม - มิถุนายน 2563 ตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ covid-19 (ผู้อำนวยการสำนักอนามัยเห็นชอบให้งดการจัดอบรม ตามหนังสือกองส่งเสริมสุขภาพที่ กท 0706/876 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563)
>> ประโยชน์ที่เกิดจากโครงการ
ประชาชนที่ผ่านการอบรมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ครอบคลุมด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน และการฟื้นฟูสมรรถภาพ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน สามารถดำเนินงานและผลักดันกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพในชุมชนของตนเอง
>> งบประมาณที่ได้รับ 1,815,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 577,215 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

