



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแบบครบวงจร (สยส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3594

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 740,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : -- นางนันทน์กัศ สดใส 02 354 4240

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

- จากระบบรายงานติดตามและเฝ้าระวังปัญหาเสพติด ปี พ.ศ.2560 พบว่าเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดรักษาเสพติดครั้งแรกมีอายุ 13 ปี โดยเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดอยู่ในช่วงอายุ 15 -19 ปี มีจำนวนร้อยละ 46.76 อายุต่ำกว่า 15 ปี มีจำนวนร้อยละ 13.15 และมีแนวโน้มที่จะมีอายุลดลง เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาและสารเสพติด และครูได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนมีระบบการส่งต่อ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย จึงได้จัดโครงการพัฒนาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแบบครบวงจรขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อค้นหาและคัดกรองนักเรียนที่มีภูมิคุ้มกันยาและสารเสพติดตามแบบประเมินภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสารเสพติดสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยใช้ระบบสารสนเทศ
2. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและมีภาวะเสี่ยงต่อการเข้ายาเสพติดและสารเสพติด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- กิจกรรมที่ 1 คัดกรองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 109 โรงเรียน
- กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมเชิงรุกให้แก่แก่นักเรียนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเข้ายาและสารเสพติด ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 12 โรงเรียน นักเรียนโรงเรียนละ 200 คน รวมทั้งสิ้น 2,400 คน
- กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาและสารเสพติดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 วัน แบบไป-กลับ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งสิ้น 238 คน ประกอบด้วย ครูที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด จำนวน 1 คน และครูแนะแนว จำนวน 1 คน รวม 2 คน จากโรงเรียนที่มีการสอนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 109 โรงเรียน รวม 218 คน เจ้าหน้าที่และวิทยากร จำนวน 20 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ร่วมดำเนินการ (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 6/11/2562 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/11/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ		
	2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 6/12/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ		
	2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 12/12/2562 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ		
	2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ		
	3.จัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมที่ 3		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





รายงานครั้งที่14





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและมีภาวะเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดและสารเสพติด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- กิจกรรมที่ 1 คัดกรองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 109 โรงเรียน
- กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมเชิงรุกให้แก่แก่นักเรียนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการใช้ยาและสารเสพติด ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 12 โรงเรียน นักเรียนโรงเรียนละ 200 คน รวมทั้งสิ้น 2,400 คน
- กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาและสารเสพติดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 วัน แบบไป-กลับ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งสิ้น 238 คน ประกอบด้วย ครูที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด จำนวน 1 คน และครูแนะแนว จำนวน 1 คน รวม 2 คน จากโรงเรียนที่มีการสอนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 109 โรงเรียน รวม 218 คน เจ้าหน้าที่และวิทยากร จำนวน 20 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด
 เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ระบุชุมชนส่งมวลชนปลอดภัยอุบัติเหตุ (ราง รถ เรือ BRT รถเมล์)
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ร่วมดำเนินการ (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 6/11/2562 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/11/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ 2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 6/12/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ 2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 12/12/2562 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ 2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 3.จัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมที่ 3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 9/1/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ 2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 3.จัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมที่ 3 4.รวบรวมรายชื่อครูที่เข้ารับการอบรมเพื่อจัดทำคำสั่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 17/1/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ 2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 3.จัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมที่ 3 4.รวบรวมรายชื่อครูที่เข้ารับการอบรมเพื่อจัดทำคำสั่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 11/2/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ 2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 3.จัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมที่ 3 4.รวบรวมรายชื่อครูที่เข้ารับการอบรมเพื่อจัดทำคำสั่ง 5.ดำเนินการจัดทำขออนุมัติคำสั่งรายชื่อคณะทำงาน 6.ติดต่อโรงเรียนมัธยม สังกัด กทม. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/2/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ 2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 3.จัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมที่ 3 4.รวบรวมรายชื่อครูที่เข้ารับการอบรมเพื่อจัดทำคำสั่ง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	5.ดำเนินการจัดทำขออนุมัติคำสั่งรายชื่อคณะทำงาน		
	6.ติดต่อโรงเรียนมัธยม สังกัด กทม. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	9/3/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ		
	2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ		
	3.จัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมที่ 3		
	4.รวบรวมรายชื่อครูที่เข้ารับการอบรมเพื่อจัดทำคำสั่ง		
	5.ดำเนินการจัดทำขออนุมัติคำสั่งรายชื่อคณะทำงาน		
	6.ติดต่อโรงเรียนมัธยม สังกัด กทม. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2		
	7.ขออนุมัติรายชื่อบริษัทอบรม วางแผนกำหนดวัน เวลา สถานที่		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	17/3/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ		
	2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ		
	3.จัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมที่ 3		
	4.รวบรวมรายชื่อครูที่เข้ารับการอบรมเพื่อจัดทำคำสั่ง		
	5.ดำเนินการจัดทำขออนุมัติคำสั่งรายชื่อคณะทำงาน		
	6.ติดต่อโรงเรียนมัธยม สังกัด กทม. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2		
	7.ขออนุมัติรายชื่อบริษัทอบรม วางแผนกำหนดวัน เวลา สถานที่		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	10/4/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ		
	2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ		
	3.จัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมที่ 3		
	4.รวบรวมรายชื่อครูที่เข้ารับการอบรมเพื่อจัดทำคำสั่ง		
	5.ดำเนินการจัดทำขออนุมัติคำสั่งรายชื่อคณะทำงาน		
	6.ติดต่อโรงเรียนมัธยม สังกัด กทม. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2		
	7.ขออนุมัติรายชื่อบริษัทอบรม วางแผนกำหนดวัน เวลา สถานที่		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	21/4/2563 : ประชุมคณะทำงาน เพื่อกำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการใหม่ เนื่องจากสถานการณ์ COVID		
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	7/5/2563 : - กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ		
	- ทำหนังสือ ที่ กท 0709/688 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่องของการดำเนินการดำเนินกิจกรรมที่ 2 และ 3		
	ตามประกาศ กทม. ฉบับลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19		
รายงานครั้งที่15	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	19/5/2563 : แจ้งโรงเรียน เพื่อขอยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ 2 และ 3		
รายงานครั้งที่16	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	10/6/2563 : แจ้งโรงเรียน เพื่อเลื่อนการจัดกิจกรรมที่ 1 จากเดิมในช่วงเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563		
	เป็น กรกฎาคม - กันยายน 2563		
รายงานครั้งที่17	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	17/6/2563 : แจ้งโรงเรียน เพื่อเลื่อนการจัดกิจกรรมที่ 1 จากเดิมในช่วงเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563		
	เป็น กรกฎาคม - กันยายน 2563		
รายงานครั้งที่18	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	9/7/2563 : แจ้งโรงเรียน เพื่อเลื่อนการจัดกิจกรรมที่ 1 จากเดิมในช่วงเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563		
	เป็น กรกฎาคม - กันยายน 2563		
รายงานครั้งที่19	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	16/7/2563 : แจ้งโรงเรียน เพื่อเลื่อนการจัดกิจกรรมที่ 1 จากเดิมในช่วงเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563		
	เป็น กรกฎาคม - กันยายน 2563		
รายงานครั้งที่20	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	7/8/2563 : แจ้งโรงเรียน เพื่อเลื่อนการจัดกิจกรรมที่ 1 จากเดิมในช่วงเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563		
	เป็น กรกฎาคม - กันยายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 21





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 14/8/2563 : สรุปผลการดำเนินการโครงการพัฒนาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแบบครบวงจร
จัดทำหนังสือแจ้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 109 โรงเรียนให้ดำเนินการทำแบบ
ประเมินภูมิคุ้มกันยาและสารเสพติด ในนักเรียนระดับ ม. 1 ทุกคนแล้ว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
(เนื่องจากงดดำเนินกิจกรรมที่ใช้เงิน พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการ สำนักอนามัย เพื่อควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการ สำนักอนามัย ด่วนที่สุด
ที่ 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 แต่ยังมีกรดำเนินการกิจกรรมอื่นในโครงการได้)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....