



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานนัมย (ปกก.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3603

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานนัมย / กองเภสัชกรรม / กองเภสัชกรรม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวลักขณา ชินพงสานนท์ 025808782 ต่อ 219

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้น อีกทั้งบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในสถานพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้รับบริการมีจำนวนเพิ่มขึ้น ตลอดจนประเภทของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลาย ทำให้เภสัชกรมีเวลาจำกัดสำหรับผู้ป่วยหรือประชาชนที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่งผลให้อาจพลาดโอกาสที่จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ ซึ่งกองเภสัชกรรม ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเห็นความจำเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากร้านยาในชุมชน เนื่องจากร้านยาเป็นสถานพยาบาลทางสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ เป็นแหล่งที่ประชาชนตัดสินใจเลือกใช้บริการและเป็นทางเลือกเพื่อการดูแลสุขภาพ โดยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเชื่อมโยงงานบริการด้านเภสัชกรรมของศูนย์บริการสาธารณสุข และร้านยา ส่งผลให้เภสัชกรสามารถที่จะร่วมดูแลประชาชนในเรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลสุขภาพของประชาชน และเฝ้าระวังให้ประชาชนปลอดภัยจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานนัมย มีเครือข่ายในดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาพทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจากโร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานนัมย มีจำนวนเพิ่มขึ้น (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 15/11/2562 : ผู้อำนวยการสำนักงานนัมยได้เห็นชอบในหลักการในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานเภสัชกรศูนย์บริการสาธารณสุขและเภสัชกรประจำร้านยาเพื่อกำหนดวันและเวลาในการเข้าตรวจเยี่ยม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 15/1/2563 : ได้รับอนุมัติในการดำเนินโครงการ และอยู่ระหว่างขออนุมัติให้เภสัชกร กองเภสัชกรรม และ เภสัชกร ศูนย์บริการสาธารณสุข เข้าตรวจเยี่ยมร้านยาเครือข่ายฯ และร้านยาที่สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 14/2/2563 : อยู่ระหว่างตรวจเยี่ยมร้านยาที่สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯและร้านยาเครือข่ายกลุ่มกรุงเทพกลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 13/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจเยี่ยมร้านยาเครือข่ายฯกลุ่มกรุงเทพใต้และร้านยาที่สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯประจำปีงบประมาณ563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/3/2563 : ดำเนินการตรวจเยี่ยมร้านยาเครือข่ายฯ กลุ่มกรุงเทพเหนือ เรียบร้อยแล้วจำนวน 10 ร้าน และอยู่ระหว่างประสานเพื่อขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาเครือข่ายฯและร้านยาที่สมัครเข้าร่วมเป็นร้านยาเครือข่ายฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 13/5/2563 :		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

อยู่ระหว่างขอเห็นชอบปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมของร้านยาเครือข่ายและร้านยาที่สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากคณะกรรมการร้านยาเครือข่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 15/6/2563 : ผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมของร้านยาเครือข่าย และอยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาเครือข่าย เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมประเมินและรับรองร้านยาเครือข่ายฯ ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาเครือข่ายเพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมประเมินและรับรองร้านยาเครือข่ายฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 14/7/2563 :

อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 18/8/2563 : กองเภสัชกรรม

ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการร้านยาเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 21

โดยที่ประชุมมีมติรับรองร้านยาที่สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯ ทั้งสิ้น 12 ร้าน และมีมติให้ร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ เดิม ผ่านการประเมินจำนวนทั้งสิ้น 68 ร้าน รวมมีร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งสิ้น 80 ร้าน

เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 8 ร้าน คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.11

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

