



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ศูนย์กลางการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค (TB Referral Center) (กอพ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3611

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววัชรินทร์ ฐิติสิทธิกร 0 2860 8205

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ข้อมูลจากกลุ่มงานวัณโรค กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย ที่เก็บรวบรวมจากโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยวัณโรค จำนวน 96 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า มีอัตราการความสำเร็จของการรักษา (Success Rate) ภาพรวมกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 2557, 2558, 2559, 2560 และ 2561 คิดเป็นร้อยละ 79.30, 79.92, 79.04, 77.99 และ 77.72 และอัตราการโอนออก (Transfer Out Rate) คิดเป็นร้อยละ 4.87, 4.96, 4.68, 4.40 และ 2.19 และอัตราการขาดยา (Defaulted Rate) ของผู้ป่วยวัณโรค คิดเป็นร้อยละ 10.63, 10.98, 11.27, 9.96 และ 7.90 ตามลำดับ ซึ่งค่าเป้าหมายที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดไว้ให้มีผลสำเร็จของการรักษาสูงกว่าร้อยละ 85 อัตราการขาดยาและการโอนออกต้องเป็นศูนย์ ตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านวัณโรคขององค์การอนามัยโลกและทีมงาน ให้มีการเพิ่มผลสำเร็จของการรักษา โดยการลดปัญหาการขาดยาก่อนรักษาครบ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัยจึงได้จัดตั้งศูนย์กลางการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค (TB Referral Center) ระหว่างสถานพยาบาลในทุกสังกัดในและนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร บังคับต่างๆ เหล่านี้ ทำให้กระบวนการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางด้านบริการสุขภาพแก่ผู้ป่วยวัณโรค ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมต่อเนื่อง ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการรักษา ญาติผู้ป่วยมีความเชื่อมั่นในบริการที่ได้รับและศักยภาพของสถานพยาบาลสังกัดต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานสามารถรวบรวมปัญหาและติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป จึงนำไปสู่แนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยการจัดตั้งศูนย์กลางการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค (TB Referral Center) ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อลดอัตราการโอนออกของผู้ป่วยวัณโรค

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ≥ร้อยละ 89

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เป็นอันตรายในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค (ผู้ป่วยวัณโรคปอด/นอกปอด รายใหม่/กลับเป็นซ้ำทั้งหมดพบเชื้อและไม่พบเชื้อ) (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : ผู้ป่วยวัณโรคที่ส่งต่อตั้งแต่ 1 ตค.62-28 ตค.62

จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 65 ราย

1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 33 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 32 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 0 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 8/11/2562 : ผู้ป่วยวัณโรคที่ส่งต่อตั้งแต่ 1 ตค. 62 - 6 พย. 62

จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 90 ราย

1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 47 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 43 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 0 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/11/2562 : ผู้ป่วยวัณโรคที่ส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 8 พฤศจิกายน 2562

จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้นจำนวน 110 ราย

- 1.จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 59 ราย





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 39 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
 3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 13 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 21 :: 20/8/2563 : ผู้ป่วยวัณโรคที่ส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 14 สิงหาคม 2563
 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 651 ราย

1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 595 ราย
 2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 43 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
 3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 13 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ศูนย์กลางการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค (TB Referral Center) (กอพ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3611

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววัชรินทร์ ลีลิลิทธิกร 0 2860 8205

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ข้อมูลจากกลุ่มงานวัณโรค กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย ที่เก็บรวบรวมจากโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยวัณโรค จำนวน 96 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า มีอัตราความสำเร็จของการรักษา (Success Rate) ภาพรวมกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 2557 ,2558, 2559, 2560 และ 2561 คิดเป็นร้อยละ 79.30, 79.92, 79.04, 77.99 และ 77.72 และอัตราการโอนออก (Transfer Out Rate) คิดเป็นร้อยละ 4.87, 4.96, 4.68, 4.40 และ 2.19 และอัตราการขาดยา (Defaulted Rate) ของผู้ป่วยวัณโรค คิดเป็นร้อยละ 10.63, 10.98, 11.27, 9.96 และ 7.90 ตามลำดับ ซึ่งค่าเป้าหมายที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดไว้ให้มีผลสำเร็จของการรักษาสูงกว่าร้อยละ 85 อัตราการขาดยาและการโอนออกต้องเป็นศูนย์

ตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านวัณโรคขององค์การอนามัยโลกและทีมงาน ให้มีการเพิ่มผลสำเร็จของการรักษา โดยการลดปัญหาการขาดยาของรักษาครบ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัยจึงได้จัดตั้งศูนย์กลางการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค (TB Referral Center) ระหว่างสถานพยาบาลในทุกสังกัดในและนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร บังคับต่างๆ เหล่านี้ ทำให้กระบวนการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

และเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางด้านบริการสุขภาพแก่ผู้ป่วยวัณโรค ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมต่อเนื่อง ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการรักษา ญาติผู้ป่วยมีความเชื่อมั่นในบริการที่ได้รับและศักยภาพของสถานพยาบาลสังกัดต่างๆ

รวมทั้งหน่วยงานสามารถรวบรวมปัญหาและติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

จึงนำไปสู่แนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยการจัดตั้งศูนย์กลางการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค (TB Referral Center) ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อลดอัตราการโอนออกของผู้ป่วยวัณโรค

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ≥ร้อยละ 89

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค (ผู้ป่วยวัณโรคปอด/นอกปอด รายใหม่/กลับเป็นซ้ำทั้งเสมหะพบเชื้อและไม่พบเชื้อ) (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/10/2562 : ผู้ป่วยวัณโรคที่ส่งต่อตั้งแต่ 1 ตค.62-28 ตค.62
 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 65 ราย

1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 33 ราย
 2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 32 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
 3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 0 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





รายงานครั้งที่19





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่19</p> <p>:: 17/7/2563 : ผู้ป่วยวัณโรคที่ส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 10 กรกฎาคม 2563 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 585 ราย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 536 ราย 2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 33 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด) 3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 16 ราย (ติดต่оไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่) <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่20</p> <p>:: 7/8/2563 : ผู้ป่วยวัณโรคที่ส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 626 ราย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 574 ราย 2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 39 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด) 3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 13 ราย (ติดต่оไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่) <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่21</p> <p>:: 20/8/2563 : ผู้ป่วยวัณโรคที่ส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 14 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 651 ราย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 595 ราย 2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 43 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด) 3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 13 ราย (ติดต่оไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่) <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

