



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (กคร.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3614

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / กองควบคุมโรคติดต่อ / กลุ่มงานโรคติดต่อทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทัศนีย์ เศษบุปผา โทร 0 2203 2888

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนกทั้งในคนและสัตว์ จึงต้องป้องกันการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างเชื้อไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก ที่อาจทำให้เกิดเชื้อไข้หวัดใหญ่กลายพันธุ์ที่สามารถทำให้เกิดโรครุนแรงเหมือนเชื้อไข้หวัดนก

กองควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางวิชาการ การวางแผนในการป้องกัน ควบคุมโรค และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยดำเนินการติดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่กลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานมัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้หวัดใหญ่
- ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประกอบด้วย
 - เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน
 - ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วย-มะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด และเบาหวาน
 - บุคคลที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป ทุกคน
 - ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
 - ธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
 - โรคอ้วน (น้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

โดยเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2563

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จะเริ่มดำเนินการกิจกรรม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จะเริ่มดำเนินการกิจกรรม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จะเริ่มดำเนินการกิจกรรม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมวางแผนการดำเนินการกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จะเริ่มดำเนินการกิจกรรม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมวางแผนการดำเนินการกิจกรรม และสำรวจกลุ่มเป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จะเริ่มดำเนินการกิจกรรม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งแนวทางการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2563		
	แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง		
	และศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถลงทะเบียนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์จะรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นรายบุคคลผ่านโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(BPPDS)		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

- รายงานครั้งที่9 :: 17/3/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถลงทะเบียนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์จะรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่เป็นรายบุคคลผ่านโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(BPPDS)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 2020-4-21 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.กองควบคุมโรคติดต่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานแก่ศบส.
2.ศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถลงทะเบียนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์จะรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่เป็นรายบุคคลผ่านโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(BPPDS)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.กองควบคุมโรคติดต่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานแก่ศบส.
2.ศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถลงทะเบียนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์จะรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่เป็นรายบุคคลผ่านโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(BPPDS)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.กองควบคุมโรคติดต่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานแก่ศบส.
2.ศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถลงทะเบียนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์จะรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่เป็นรายบุคคลผ่านโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(BPPDS)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่13 :: 30/7/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ศูนย์บริการสาธารณสุขให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่14 :: 24/8/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ศูนย์บริการสาธารณสุขให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งจะสิ้นสุดเดือนกันยายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่15 :: 10/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
ตัวชี้วัดคือร้อยละของการให้บริการวัคซีนไข้วัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70
ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 83.6 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่
วิธีคำนวณ จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีน * 100/จำนวนวัคซีนที่ได้รับการสนับสนุน
77,800 คน *100/93,020 คน = 83.6
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมไข้วัดใหญ่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (กคร.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3614

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคติดต่อ / กลุ่มงานโรคติดต่อทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทัศนีย์ เศษบุพผา โทร 0 2203 2888

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้วัดหนักทั้งในคนและสัตว์

จึงต้องป้องกันการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างเชื้อไข้วัดใหญ่และไข้วัดหนัก

ที่อาจทำให้เกิดเชื้อไข้วัดใหญ่กลายพันธุ์ที่สามารถทำให้เกิดโรครุนแรงเหมือนเชื้อไข้วัดหนัก

กองควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางวิชาการ การวางแผนในการป้องกัน ควบคุมโรค และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

โดยดำเนินการกิจกรรมตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันโรคไข้วัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้วัดใหญ่แก่กลุ่มเป้าหมายที่มาใช้บริการในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้วัดใหญ่
- ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันไข้วัดใหญ่ ประกอบด้วย
 - เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน
 - ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วย-มะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน
 - บุคคลที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป ทุกคน
 - ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
 - ธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
 - โรคอ้วน (น้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

โดยเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2563

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการให้บริการวัคซีนไข้วัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จะเริ่มดำเนินกิจกรรม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จะเริ่มดำเนินกิจกรรม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จะเริ่มดำเนินกิจกรรม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จะเริ่มดำเนินกิจกรรม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม และสำรวจกลุ่มเป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จะเริ่มดำเนินกิจกรรม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งแนวทางการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2563 แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถลงทะเบียนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์จะรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่เป็นรายบุคคลผ่านโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(BPPDS)		
รายงานครั้งที่9	:: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถลงทะเบียนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์จะรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่เป็นรายบุคคลผ่านโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(BPPDS)		
รายงานครั้งที่10	:: 2020-4-21 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.กองควบคุมโรคติดต่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานแก่ศบส. 2.ศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถลงทะเบียนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์จะรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่เป็นรายบุคคลผ่านโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(BPPDS)		
รายงานครั้งที่11	:: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.กองควบคุมโรคติดต่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานแก่ศบส. 2.ศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถลงทะเบียนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์จะรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่เป็นรายบุคคลผ่านโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(BPPDS)		
รายงานครั้งที่12	:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.กองควบคุมโรคติดต่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานแก่ศบส. 2.ศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถลงทะเบียนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์จะรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่เป็นรายบุคคล		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>คลผ่านโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(BPPDS) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>รายงานครั้งที่13 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ศูนย์บริการสาธารณสุขให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>รายงานครั้งที่14 :: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ศูนย์บริการสาธารณสุขให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะสิ้นสุดเดือนกันยายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>รายงานครั้งที่15 :: 10/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ตัวชี้วัดคือร้อยละของการให้บริการวัคซีนไขหวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 83.6 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ วิธีคำนวณ จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีน * 100/จำนวนวัคซีนที่ได้รับการสนับสนุน $77,800 \text{ คน} * 100/93,020 \text{ คน} = 83.6$:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
--

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

